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1. VEZETŕI ¥SSZEFOGLALč 

A fejezet kieg®sz²t®sre ker¿lt azon tartalmi elemekkel, amelyek a Megval·s²that·s§gi Tanulm§ny 
¼tmutat·ban kºvetelm®nyk®nt megfogalmaz§sra ker¿ltek, ugyanakkor a Projekt Megalapoz· Ta-
nulm§nyban m®g nem szerepeltek. A Megval·s²that·s§gi Tanulm§ny jelen fejezet®t az al§bbi ki-
eg®sz²t®sek ®rintik: 

¶ fŖbb adatok kieg®sz²t®sei; 

¶ a kiindul· helyzet ismertet®se, projektkºrnyezet ®s a beavatkoz§s/fejleszt®s sz¿ks®gszerŤs®-
g®nek, a megoldand· probl®m§nak, a probl®ma kºrnyezet®nek ismertet®se; 

¶ a fejleszt®s fŖbb p®nz¿gyi ®s gazdas§gi adatai, fenntart§s§nak rºvid bemutat§sa; 

¶ a projekt megval·s²t§s§t befoly§sol· legfŖbb kock§zatok rºvid ºsszefoglal§sa, ®s az e kock§-
zatok csºkkent®s®re javasolt int®zked®sek bemutat§sa. 

¶ A jobb v®detts®gi §llapot ®rdek®ben t§mogatott ®lŖhelyek ter¿lete a T§mogat§si SzerzŖd®s-
ben rºgz²tett 11326,1974 hekt§rr·l 11 335,129 hekt§rra nºvekedett. A nºveked®s oka, hogy a 
Megval·s²that·s§gi Tanulm§ny k®sz²t®se sor§n a ter¿letkimutat§si t§bl§zat ellenŖrz®sre ®s 
fel¿lvizsg§latra ker¿lt, az idŖkºzben tºrt®nt ingatlan-nyilv§ntart§si v§ltoz§sok §tvezet®sre, a 
kimaradt helyrajzi sz§mok p·tol§sra, kor§bbi t§bl§zat el²r§sai jav²t§sra ker¿ltek. 

FŖbb adatok 

A projekt c²me 
A FertŖ-t§j term®szetes ®lŖhelyeinek komplex helyre-
§ll²t§sa ®s fejleszt®se 

T§mogat§st ig®nylŖ neve FertŖ-Hans§g Nemzeti Park Igazgat·s§g 

Ig®nyelt t§mogat§s ºsszege 835 780 000 Ft 

A projektgazda jogosults§ga az ĆFA 
visszaig®nyl®s®re 

A FertŖ-Hans§g Nemzeti Park Igazgat·s§g alanya az 
ĆFA-nak, de a t§mogat§si k®relemben megjelºlt, t§-
mogat§sb·l finansz²rozott tev®kenys®gekkel kapcso-
latban felmer¿lt kºlts®geire vonatkoz·an ad·levon§si 
jog nem illeti meg. Az elsz§mol§sn§l az ĆFA-val nºvelt 
(brutt·) ºsszeg ker¿l figyelembev®telre. 

A jobb v®detts®gi §llapot ®rdek®ben t§-
mogatott ®lŖhelyek ter¿lete (ha) 

11 335,129 

Amennyiben relev§ns, a Natura 2000 
ter¿letek bemutat§s§hoz kapcsol·d· 
kommunik§ci·s akci·kban akt²van 
r®sztvevŖ lakoss§g sz§ma (fŖ)  

Nem relev§ns. 

A t§mogat§st ig®nylŖ szervezet rºvid bemutat§sa a fejleszt®ssel ºsszef¿gg®sben 

A FertŖ-Hans§g Nemzeti Park Igazgat·s§g (a tov§bbiakban FHNPI) a fºldmŤvel®s¿gyi miniszter 
§ltal ir§ny²tott, ºn§ll·an mŤkºdŖ ®s gazd§lkod·, kºzint®zeti besorol§s¼, kºzszolg§ltat· kºzponti 
kºlts®gvet®si szerv. Alap²t· okirat§nak megfelelŖen term®szetv®delmi kºzszolg§ltat§st, ®s ĂA ter-
m®szet v®delm®rŖl sz·l· 1996. ®vi LIII. tºrv®nyò-ben meghat§rozott kºzhatalmi tev®kenys®get l§t 
el. Az Igazgat·s§g mŤkºd®si ter¿lete ºsszesen 409 519 hekt§r ter¿letet foglal mag§ba, ami GyŖr-
Moson-Sopron megye ter¿lete - kiv®ve Bakonygyir·t, Bakonyszentl§szl·, FenyŖfŖ, Rom§nd, Sik§-
tor, Veszpr®mvars§ny telep¿l®sek teljes kºzigazgat§si ter¿let®t. Kom§rom-Esztergom megye ter¿-
let®n, a Pannonhalmi T§jv®delmi Kºrzet ter¿lete Kom§rom kºzs®ghat§rban. Vas megye ter¿let®n, 
Nagygeresd ®s V§moscsal§d kºzs®ghat§rban. Alaptev®kenys®g®nek §llamh§ztart§si szakfeladati 
besorol§sa v®dett term®szeti ®rt®kek gondoz§sa, bemutat§sa. A FertŖ-Hans§g Nemzeti Park Igaz-
gat·s§g a FertŖ-t§j hazai fel®n ®s a Hans§g ter¿let®n jºtt l®tre 1991-ben. Az Igazgat·s§g hossz¼ 
t§v¼ c®lja a v®dett ter¿letek ®s term®szetv®delmi ®rt®kek fennmarad§s§nak biztos²t§sa, a feltº-
rekvŖ gener§ci·k kºrnyezettudatoss§gra, term®szetv®delemre val· nevel®se.  

A FertŖ-Hans§g Nemzeti Park mozaikos szerkezetŤ, azaz a v®dett ter¿letek nem alkotnak ºssze-
f¿ggŖ, egys®ges ter¿letet. JelentŖsebb ter¿letei a FertŖ-t§j, a Hans§g, a T·kºz, valamint a R®pce-
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menti ter¿letek. Az Igazgat·s§g mŤkºd®si ter¿let®n ter¿l el 13 v®dett ter¿let, melybŖl 1 nemzeti 
park (FertŖ-Hans§g Nemzeti Park), 3 t§jv®delmi kºrzet (Pannonhalmi TK, Soproni TK, Szigetkºzi 
TK), ®s 9 term®szetv®delmi ter¿let (Soproni Botanikus Kert TT, Liget-patak menti TT, Ikva-patak 
menti TT, B®csi-domb TT, Pannonhalmi Arbor®tum TT, EbergŖci l§pr®t TT, Iv§ni szikesek TT, V§r-
balogi h®ricses TT, Nagycenki h§rsfasor TT). 

A FertŖ-Hans§g Nemzeti Park Igazgat·s§g §ltal§nos feladatai az al§bbiak: 

¶ v®dett ter¿letek term®szetszerŤ kezel®se, fenntart§sa; 

¶ v®dett ter¿leteken zajl· ºkol·giai kutat§sok megval·s²t§sa;  

¶ kºrnyezeti nevel®s, erdei iskol§ztat§s; 

¶ term®szetv®delmi hat·s§gok seg²t®se szakv®lem®nyekkel; 

¶ ºkoturizmus szervez®se, kºzremŤkºd®s a t®rs®g fejleszt®s®ben. 

A kiindul· helyzet ismertet®se, projektkºrnyezet ®s a beavatkoz§s/fejleszt®s 
sz¿ks®gszerŤs®g®nek, a megoldand· probl®m§nak, a probl®ma kºrnyezet®nek 
ismertet®se 

A FertŖ-t· ®s kºrnyezet®ben tal§lhat· v®dett ter¿letek, illetve Natura 2000 ®lŖhelyek ºkol·giai §lla-
pota nem mutat egys®ges k®pet, nagy ar§nyban tal§lunk rossz ºkol·giai §llapotban l®vŖ ter¿leteket. 
A FertŖ-t§j ®lŖhelyeit terhelŖ fŖbb probl®m§kat az al§bbiakban ismertetj¿k. 

1.1. ! ǘǀōō ŦǳƴƪŎƛƽƧǵ ŎǎŀǘƻǊƴŀƘłƭƽȊŀǘ ƴŜƳ ƳŜƎŦŜƭŜƭǃ łƭƭŀǇƻǘŀ 

A FertŖ parti z·n§j§ban kialak²tott csatornarendszer elsŖsorban a magasabb ter¿letekrŖl 
lefoly· csapad®kvizek gyors elvezet®s®t, illetve a gyepek v²ztelen²t®s®t szolg§lja. A tºbb 
sz§z kilom®ternyi csatornah§l·zat karbantart§sa a fŖ csatorn§k kiv®tel®vel elmaradt, a mŤ-
t§rgyak tºbbs®ge rossz §llapotban van. A csatornarendszer egyes helyeken v²zbŖs®get 
okoz, ²gy a sz¿ks®ges term®szetv®delmi kezel®sek nem v®gezhetŖk el, m²g m§shol a gye-
pek kisz§rad§s§hoz vezet, ²gy a mocs§rr®tek kºzºtt egykor megtal§lhat· l§pr®t foltok szinte 
teljesen megszŤntek. A belv²zelvezetŖ csatorn§k egy r®sze felhaszn§lhat· a gyepek ºkol·-
giai v²zig®ny®nek kiel®g²t®s®re (elsŖsorban v²zvisszatart§ssal) ®s halmentes k®t®ltŤ 
szaporod·helyek kialak²t§s§ra. 

A Cs§rda-csatorna part oldali v®ge, a Csemp®sz-csatorna ®s a N®gym®teres csatorna a 
kor§bbi FertŖ tavi n§das rekonstrukci·k (KEOP-3.1.2/2F/09-11-2012-0012) sor§n nem ke-
r¿lt megkotr§sa, ²gy a friss v²z ezeken a szakaszokon nem jut be a n§das belsŖ ter¿leteire. 
A friss v²z hi§ny§ban a n§das belsŖ ter¿letein oxig®nhi§nyos §llapotok alakulhatnak ki, ami 
a n§das pusztul§s§hoz vezet. 

1.2. YŜȊŜƭŜǘƭŜƴ ƎȅŜǇŜƪ ƎȅƻǊǎǳƭƽ ǎȊǳƪŎŜǎǎȊƛƽƧŀ 

A FertŖ t· kºr¿li gyepeken egykor hat termelŖszºvetkezet ®s egy §llami gazdas§g mŤkº-
dºtt. A rendszerv§ltoz§st ®s a privatiz§ci·t kºvetŖen a gyepgazd§lkod§s gyakorlatilag meg-
szŤnt a t®rs®gben, azt a term®szetv®delmi kezel®s r®szek®nt a nemzeti park ®lesztette ¼jj§. 
A jelenleg kezeletlen gyepeken a term®szetes szukcesszi· miatt megindul· n§dasod§st, 
cserj®sed®st (Cornus sanguinea, Salix cinerea), erdŖsºd®st (Salix alba, Populus nigra, 
Populus alba, Quercus robur, Juglans regia) a f§ssz§r¼ ºzºnnºv®nyek, elsŖsorban az ame-
rikai kŖris (Fraxinus pennsylvanica) ®s az ez¿stfa (Elaeagnus angustifolia) agressz²v terje-
d®se erŖs²tette. A parti z·n§ban tºbb mint 300 hekt§r egykori gyep vagy felhagyott sz§nt· 
tal§lhat·, amely megfelelŖ kezel®ssel mocs§rr®tt®, illetve facsoportokkal tagolt mocs§rr®tt® 
alak²that·. 

1.3. mȊǀƴƴǀǾŞƴȅŜƪ ǘŞǊƴȅŜǊŞǎŜ 

A FertŖ t· kºr¿li szikes gyepeken elsŖsorban a keskenylevelŤ ez¿stfa terjed®se okoz prob-
l®m§t. A fajt a XIX. sz§zadban d²szfak®nt telep²tett®k a kºrny®kre, majd mezŖv®dŖ fasorok 
cserjeszintjek®nt ¿ltett®k. A gyºk®rzetrŖl, illetve magr·l terjedŖ faj a szikes gyepek gyors 
degrad§ci·j§t okozza. Az ez¿stfa gyakorlatilag mindenhol jelen van a ter¿leten, az erŖsen 
fertŖzºtt (bor²t§s>60%) ter¿letek kiterjed®se ugyanakkor az elm¼lt 25 ®v beavatkoz§sainak 
kºszºnhetŖen alacsony (30-50 ha). 
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A d®li, illetve a keleti parton a magas aranyvesszŖ (Solidago gigantea) terjed a felhagyott 
gyepeken ®s sz§nt·kon, de az elm¼lt ®vekben megjelent a selyemk·r· (Asclepias syriaca) 
is (6-8 ismert elŖfordul§s). Ut·bbi faj jelenleg nem okoz term®szetv®delmi probl®m§t, de 
megelŖzŖ int®zked®sek hi§ny§ban gyorsan koloniz§lhatja a sz§razabb gyepeket. 

A nedvesebb gyepeken is agressz²ven terjed a keskenylevelŤ ez¿stfa amerikai kŖris ®s 
helyenk®nt a b§lv§nyfa (Ailanthus altissima). A fajokr·l r®szletes felm®r®ssel jelenleg nem 
rendelkez¿nk, a fertŖzºtt ter¿letek kiterjed®s®t 200-250 hekt§rra becs¿lj¿k, ennek mintegy 
30%-a tekinthetŖ erŖsen fertŖzºttnek. Egyes ter¿leteken a kºzºns®ges di· (Juglans regia) 
terjed®se okoz probl®m§t. 

Az utak ment®n, illeg§lis hullad®klerak·kon jelentŖs §llom§nyai ®lnek a jap§nkeserŤfŤnek 
(Fallopia sp.), illetve a telep¿l®sek kºzel®ben tºbb kivadul§sa tal§lhat· az §lkºrmºsnek 
(Phytolacca americana). Ut·bbi fajok kezdŖdŖ inv§zi·ja (15-20 elŖfordul§si hely) megelŖzŖ 
int®zked®sekkel m®g kezelhetŖ. 

1.4. wƛǘƪŀ Şǎ ǾŜǎȊŞƭȅŜȊǘŜǘŜǘǘ ŦŀƧƻƪ ǾƛǎǎȊŀǎȊƻǊǳƭłǎŀ 

A FertŖ parton, jelentŖs r®szben a kor§bbi intenz²v mŤvel®snek (fel¿lvet®s, mŤtr§gy§z§s) 
®s a v²ztelen²t®snek kºszºnhetŖen a gyepek eljellegtelenedtek, k®tszikŤekben szeg®nyek, 
gyakran karakterfajok hi§nyoznak. E fajok (pl. Serratula tinctoria, Cirsium canum, Salvia 
pratensis, Carex flacca, Carex tomentosa, Thalictum lucidum) visszateleped®se term®sze-
tes ¼ton rendk²v¿l lassan kºvetkezik be, mesters®gesen azonban a folyamat felgyors²that·. 

A l§pi p·c (Umbra krameri) az egykori FertŖ ï Hans§g medenc®nek elterjedt faja volt, m§ra 
rendk²v¿li m®rt®kben megritkult, visszaszorult, sok helyrŖl ï ²gy mag§r·l a FertŖrŖl is ï ki-
pusztult. Gyenge versenyk®pess®ge csak speci§lis, l§pi ®lŖhelyeken teszi lehetŖv® fenn-
marad§s§t, ahol m§s, erŖsebb kompet²ci·s k®pess®ggel rendelkezŖ hal fajok nem szor²tj§k 
ki. Hazai fennmarad§s§t az agressz²ven terjedŖ am¼rg®b is vesz®lyezteti, szerencs®re r®-
gi·nkban ez a faj nem tŤnt m®g fel, de m§s dun§nt¼li ter¿letekre eljutott m§r. 

A tºrpeszender gyakori fajnak sosem volt mondhat·, pontos ®lŖhelyi ig®nyei kellŖk®ppen 
nem ismertek, csak t§pnºv®nye (Epilobium fajok ï f¿zik®k, der®c®k, valamint az advent²v 
ligetsz®pe) ®s egyes elŖfordul§si helyei ismertek. A FertŖ t®rs®g®ben sz·rv§nyosan, de 
rendszeresen megfigyelhetŖ. Teny®szŖ helyei kºzºtt xeroterm lejtŖk (FertŖr§kos) ®s mezofil 
gyepek, illetve b¿kkºs v§g§st®ri nºv®nyzet (ŕrs®g, Zala) egyar§nt szerepelnek. 

A karcs¼ p§sztorbotmoha (Hamatocaulis vernicosus) szerepel az Eur·pai Uni· 
®lŖhelyv®delmi ir§nyelveinek a fajlist§j§n, a 2. mell®kletben. A faj minden hazai lelŖhely®rŖl 
eltŤnt, a Kist·malmon kipusztult. A soproni Kis-T·malmi l§p a FertŖ Hans§g Nemzeti Park 
term®szetv®delmi kezel®sei (elsŖsorban kasz§l§s) hat§s§ra ¼jra megfelelŖnek tŤnik a faj 
sz§m§ra. 

A magyar tarsza (Isophya costata) fertŖi §llom§ny§t 2006-ban fedezt®k fel. A kis ter¿leten, 
egym§st·l elszigetelten elŖfordul· szubpopul§ci·k rendk²v¿l s®r¿l®kenyek, ak§r egy rosz-
szul/rosszkor megval·s²tott kasz§l§s is az §llom§ny eltŤn®s®hez vezethet. 

1.5. aŜȊǃƎŀȊŘŀǎłƎƛ ǳǘŀƪ ǊƻǎǎȊ łƭƭŀǇƻǘŀ 

A term®szetv®delmi kezel®si feladatok ell§t§s§hoz, valamint a projekt ®lŖhelyfejleszt®si ele-
meinek megval·s²t§s§hoz sz¿ks®ges mezŖgazdas§gi utak egy r®sze rossz §llapot¼. Jelen-
leg csak rossz hat®konys§ggal ®s komoly tºbbletr§ford²t§ssal vehetŖk ig®nybe a kezel®si 
feladatok ®s a fejleszt®si tervek megval·s²t§s§hoz. 

1.6. [ŜƎŜƭǘŜǘŞǎƛ ƛƴŦǊŀǎǘǊǳƪǘǵǊŀ ŦŜƧƭŜǎȊǘŞǎŞƴŜƪ ǎȊǸƪǎŞƎŜǎǎŞƎŜ 

A v®dett ®s kºzºss®gi jelentŖs®gŤ gyepter¿letek fenntart§s§nak jelentŖs r®sz®t legeltet®s-
sel (magyar sz¿rkemarha, bivaly, rackajuh) oldja meg az FHNPI. A ter¿letek kezel®s®nek 
jav²t§s§hoz, valamint az §llat§llom§ny tart§si felt®teleinek optimaliz§l§s§hoz a megl®vŖ §l-
lattart§si infrastrukt¼ra fejleszt®se sz¿ks®ges. 

1.7. ;ƭǃƘŜƭȅƪŜȊŜƭŞǎƘŜȊ ǎȊǸƪǎŞƎŜǎ ƳŜȊǃƎŀȊŘŀǎłƎƛ ƎŞǇǇŀǊƪ ƘŀǘŞƪƻƴȅǎłƎƴǀǾŜƭŞǎŞƴŜƪ ǎȊǸƪǎŞπ
ƎŜǎǎŞƎŜ 
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A term®szetv®delmi kezel®si tervben meghat§rozott kezel®si feladatok ell§t§s§t a FertŖ-
t§jon mintegy 5 690 ha nagys§g¼ ter¿leten v®gzi az Igazgat·s§g. Ennek r®sze az ®lŖhely 
rekonstrukci·s ter¿letek tºlt®seinek, §rkainak karbantart§sa, a v®dett ter¿leteken termŖ 
sz®na ®s a kezel®si c®llal elt§vol²tand· szerves anyag betakar²t§sa, a fajtafenntart· §llat-
teny®szt®sben tartott h§zi§llatok takarm§nyoz§sa, a term®szetv®delmi ter¿letek megkºze-
l²thetŖs®g®t ®s kezelhetŖs®g®t lehetŖv® tevŖ, kezel®s¿nkben §ll· utak ®s egy®b mŤt§rgyak 
karbantart§sa. A feladatok hat®kony ®s a term®szetv®delmi ®rdekekhez igaz²tott ell§t§sa 
®rdek®ben sz¿ks®ges a megl®vŖ g®ppark kieg®sz²t®se, bŖv²t®se. 

A projekt c®lkitŤz®seinek megfogalmaz§sa, indokolts§g§nak al§t§maszt§sa ®s a 
tervezett eredm®nyek, hat§sok bemutat§sa 

A projekt §tfog· c®lja: 

ĂA FertŖ-t§j v®dett, illetve Natura 2000 ®lŖhelyei ºkol·giai §llapot§nak jav²t§sa ®lŖhely fej-
leszt®si ®s ter¿letkezel®si tev®kenys®gek megval·s²t§sa §ltal.ò 

A fejleszt®s eredm®nyek®nt a kedvezŖtlen term®szetv®delmi helyzetŤ kºzºss®gi jelentŖs®gŤ fajok 
®s ®lŖhelyt²pusok term®szetv®delmi helyzet®nek javul§s§hoz sz¿ks®ges ºkol·giai felt®telek adot-
tak lesznek, a megc®lzott fajok ®s ®lŖhelyt²pusok helyzete az ®rt®kel®s egyes param®terei tekinte-
t®ben hosszabb t§von javul. 

A projekt keret®ben tervezett tev®kenys®gek rºvid ºsszefoglal§sa, a projekt fŖ 
indik§torai t§bl§zatos form§ban 

A megval·s²t§si javaslat keret®ben a kºtelezŖen ell§tand·, kieg®sz²tŖ szak®rtŖi tev®kenys®gek (pro-
jektmenedzsment, kºzbeszerz®s, mŤszaki ellenŖri tev®kenys®g, nyilv§noss§g biztos²t§sa) mellett az 
al§bbi projektelemek megval·s²t§s§ra ker¿l sor a KEHOP 4. priorit§stengelye specifikus c®lkitŤz®se-
inek bont§s§ban: 

¶ ĂA term®szetv®delmi helyzet jav²t§s§t ®s a leromlott ºkosziszt®m§k helyre§ll²t§s§t 
c®lz· ®lŖhely-fejleszt®sò elnevez®sŤ specifikus c®lkitŤz®s®hez illeszkedŖ projekt-
elemek: 

o gyepek helyre§ll²t§sa ®s §llapotjav²t§sa; 

o v²zkorm§nyz· mŤt§rgyak ®p²t®se/cser®je/helyre§ll²t§sa ®s az ºkol·giai v²zig®ny ki-
el®g²t®s®hez sz¿ks®ges §rkok, csatorn§k rehabilit§ci·ja, v²zelvezet®s megsz¿nte-
t®se; 

o jap§nkeserŤfŤ irt§sa; 

o illeg§lis hullad®klerak·k felsz§mol§sa, haszn§laton k²v¿li ®p¿letek bont§sa; 

o fajmegŖrz®si int®zked®sek; 

o a beavatkoz§sok sikeress®g®t ®s hat§s§t vizsg§l· kutat§sokhoz beszerzendŖ esz-
kºzºk; 

o Natura 2000 fenntart§si terv; 

o alap§llapot felm®r®s. 

¶ ĂA term®szetv®delmi ter¿let-kezel®s infrastruktur§lis felt®teleinek jav²t§saò elneve-
z®sŤ specifikus c®lkitŤz®s®hez illeszkedŖ projektelemek: 

o a term®szetv®delmi kezel®shez sz¿ks®ges mezŖgazdas§gi g®ppark fejleszt®se; 

o a H²di-major fel¼j²t§sa ®s a legeltet®si infrastrukt¼ra fejleszt®se; 

o a kezel®shez sz¿ks®ges mezŖgazdas§gi fºldutak fel¼j²t§sa. 

A kºvetkezŖ t§bl§zatok a projekt kºtelezŖ- ®s output indik§torait tartalmazz§k az egyes projektele-
mek szerint r®szletezve. 
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A projekt kºtelezŖ indik§torai 

Output indik§torok 

Az output indik§tor megnevez®se 
M®rt®k-
egys®g 

Kiindul§si 
®rt®k 

D§tum C®l®rt®k D§tum 

A projekt elŖk®sz²t®se keret®ben sz¿k-
s®ges mŤszaki tervdokument§ci·k ®s 
felm®r®sek elk®sz²t®se, enged®lyek be-
szerz®se. 

db 0 2016.12.01. 9 2018.06.30. 

Gyepek helyre§ll²t§s ®s §llapotjav²t§sa ha 0 2016.12.01. 270,39 2020.11.30. 

Gyepek kºz® ®kelŖdŖ §rokpart/¼tsze-
g®ly §llapot§nak jav²t§sa 

ha 0 2016.12.01. 13,94 2020.11.30. 

Kialakult erdŖs-cserj®s ter¿let megŖr-
z®se ®s §llapot§nak jav²t§sa 

ha 0 2016.12.01. 32,82 2020.11.30. 

ŕshonos facsoportok kialak²t§sa ha 0 2016.12.01. 2 2020.11.30. 

ŕshonos f§k ®s cserj®k ¿ltet®se db 0 2016.12.01. 31600 2020.11.30. 

V²zszab§lyoz· mŤt§rgyak sz§ma db 13 2016.12.01. 21 2018.12.31. 

Kotr§s m 0 2016.12.01. 1517 2018.12.31. 

F®loldalas kotr§s, j· karba helyez®s m 0 2016.12.01. 6260 2018.12.31. 

Jap§nkeserŤfŤ irt§sa m2 0 2016.12.01. 3151 2019.11.30. 

Illeg§lis hullad®k elsz§ll²t§sa m3 0 2016.12.01. 555,5 2019.06.30. 

FajmegŖrz®si int®zked®sek db 0 2016.12.01. 4 2020.10.31. 

Natura 2000 fenntart§si terv k®sz²t®se db 0 2016.12.01. 1 2020.10.31. 

Monitoring kutat§si eszkºzºk db 0 2016.12.01. 40 2019.03.30. 

Ćllattart· telep fel¼j²t§sa, fejleszt®se db 0 2016.12.01. 1 2019.06.30. 

G®pek (mg. eszkºzºk ®s g®pj§rmŤ) db 0 2016.12.01. 16 2019.06.30. 

Ćllattart§si eszkºzºk db 0 2016.12.01. 163 2019.06.30. 

Ćllattart§st seg²tŖ k¿lter¿leti beruh§z§si 
elemek (villanyp§sztor, ker²t®sek) 

m 0 2016.12.01. 55 625 2019.12.31. 

Ćllattart§st szolg§l· k¿lter¿leti itat·he-
lyek 

db 0 2016.12.01. 9 2019.12.31. 

Fel¼j²tott k¿lter¿leti utak m 0 2016.12.01. 3467 2019.12.31. 

A fejleszt®s fŖbb p®nz¿gyi ®s gazdas§gi adatai, fenntart§s§nak rºvid bemutat§sa 

A projekt fŖbb kºlts®gvet®si saroksz§mait az al§bbi felsorol§s tartalmazza: 

¶ a projekt teljes beruh§z§si kºlts®ge:   924 445 627 Ft; 

o ebbŖl projektfejleszt®s kºlts®ge: 50 055 080 Ft; 

Az indik§tor megnevez®se: 
A jobb v®detts®gi §llapot ®rdek®-
ben t§mogatott ®lŖhelyek ter¿lete 

M®rt®k-
egys®g 

Kiindul§si 
®rt®k 

D§tum C®l®rt®k D§tum 

FajmegŖrz®s ha 0 2016.12.01 16,449 2020.11.30. 

Gyeprekonstrukci·k ha 0 2016.12.01 919,1547 2020.11.30. 

Illeg§lis hullad®klerak·k felsz§mol§sa ha 0 2016.12.01 202,946 2020.11.30. 

Jap§nkeserŤfŤ ²rt§sa ha 0 2016.12.01 48,9102 2020.11.30. 

ŕshonos facsoportok, fasorok §llapo-
t§nak jav²t§sa, l®trehoz§sa 

ha 0 2016.12.01 219,3596 2020.11.30. 

LegelŖinfrastrukt¼ra fejleszt®se ha 0 2016.12.01 1037,1343 2020.11.30. 

V²zkorm§nyz§s ha 0 2016.12.01 82,626 2020.11.30. 

V²zkorm§nyz· mŤtr§gyak ®p²t®se ®s 
helyre§ll²t§sa 

ha 
0 

2016.12.01 
5,8085 

2020.11.30. 

MezŖgazdas§gi utak §llapot§nak jav²-
t§sa 

ha 0 2016.12.01 37,8321 2020.11.30. 

C®lter¿let ºsszesen a ter¿leti §tfed®-
seket levonva 

ha 0 2016.12.01 11 335,129 2020.11.30. 



  

Megval·s²that·s§gi tanulm§ny 

A FertŖ-t§j term®szetes ®lŖhelyeinek komplex helyre§ll²t§sa ®s fejleszt®se 

 

 9 

o ebbŖl projektmegval·s²t§s kºlts®ge: 874 390 546 Ft; 

¶ az ig®nyelt t§mogat§s ºsszege:   835 780 000 Ft; 

¶ a sz¿ks®ges ºnerŖ ºsszege:   88 665 627 Ft. 

A projekt p®nz¿gyi fenntarthat·s§ga 

A projekt kapcs§n keletkezŖ mŤkºd®si bev®telek ellen®re a projekt nem termel nett· bev®telt, a mŤkº-
d®si eredm®ny jelen®rt®ke a t§mogat§st ig®nylŖ bev®teleinek ®s kºlts®geinek ºsszevet®se r®v®n ne-
gat²v ®rt®kk®nt ad·dik, azaz nem v®gez nett· bev®teltermelŖ tev®kenys®get. A projekt ºsszevont p®nz-
§ram kimutat§sa alapj§n meg§llap²that·, hogy teljes¿l a t§mogathat·s§g felt®tele, ugyanis a nett· hal-
mozott p®nz¿gyi p®nz§ram nem negat²v. 

A mŤkºd®s fenntarthat·s§ga 

A projektberuh§z§s sor§n l®trehozott/beszerzett vagyont§rgyak, eszkºzºk a t§mogat§sban r®szes¿lŖ 
tulajdon§ba, illetve vagyonkezel®s®be ker¿lnek, a vagyont§rgyak, eszkºzºk a projekt fenntart§si idŖ-
szak§ban nem ker¿lnek elidegen²t®sre. A projekt keret®ben l®trehozott/beszerzett vagyont§rgyak ®s 
eszkºzºk fenntart§s§®rt fŖszab§lyk®nt a t§mogat§sban r®szes¿lŖ felel. A nem a t§mogat§st ig®nylŖ 
tulajdon§ban, vagy vagyonkezel®s®ben §ll·, fejleszt®ssel ®rintett ingatlanok t§rgy§ban egy¿ttmŤkºd®si 
meg§llapod§sok jºttek l®tre az adott tulajdonos, vagy vagyonkezelŖ ®s az FHNPI kºzºtt (2. sz§m¼ mel-
l®klet), mely meg§llapod§sok rºgz²tik a fenntart§ssal ®s karbantart§ssal kapcsolatos feladatokat, illetve 
rendelkeznek arr·l, hogy melyik f®l felel a fenntart§si kºlts®gek visel®s®®rt a fenntart§si idŖszak sor§n. 

¥sszess®g®ben meg§llap²that·, hogy a t§mogat§st ig®nylŖ rendelkezik, illetve a projekt mel·val·s²t§sa 
r®v®n rendelkezni fog (pl. az ®lŖhelykezel®shez sz¿ks®ges mezŖgazdas§gi eszkºzbeszerz®s §ltal) a 
projekt keret®ben l®trehozott/beszerzett vagyont§rgyak, eszkºzºk karbantart§s§hoz ®s fenntart§s§hoz 
sz¿ks®ges szervezeti h§tt®rrel, bele®rtve a sz¿ks®ges hum§n kapacit§sokat ®s az eszkºz§llom§nyt 
egyar§nt, azzal egy¿tt, hogy a projekt keret®ben beszerezni tervezett mezŖgazdas§gi g®ppark korsze-
rŤs²t®se az ºkol·giai ig®nyeket is figyelembe vevŖ, hat®kony ter¿letkezel®s elŖfelt®tel®t k®pezi. 

A projekt kºrnyezeti fenntarthat·s§ga 

A megval·s²tani tervezett projekt a FertŖ-t§j term®szetes ®lŖhelyeinek komplex helyre§ll²t§s§ra ®s fej-
leszt®s®re ir§nyul, mely c®l ºsszhangban van a fenntarthat· fejlŖd®s alapkºvetelm®nyeivel. A projekt 
fenntarthat· fejlŖd®s c®ljait szolg§l·, pozit²v kºrnyezeti hat§sait a 6.2. fejezet ismerteti, mely fejezet az 
egyes projektelemek bont§s§ban sorolja fel az egyes int®zked®sek r®v®n jobb v®detts®gi §llapotba ke-
r¿lŖ ®lŖhelyt²pusok ®s fajok ºsszess®g®t. 

A megval·s²t§s tervezett ¿temez®se (fŖbb f§zisai, becs¿lt idŖig®nye) 

A projektfejleszt®shez ºsszesen 18 h·nap sz¿ks®ges, ²gy az 2016. december 1. ®s 2018. m§jus 31. 
kºzºtt zajlik. A megval·s²t§s egyes elemei m§r a projektfejleszt®ssel egy idŖben megkezdŖdnek, a z§r· 
kifizet®si k®relmet pedig 2020. november 30-§n tervezz¿k beny¼jtani, ²gy a projektfejleszt®sre ®s meg-
val·s²t§sra ºsszesen 48 h·napot tervez¿nk: 

¶ projekt fejleszt®s megkezd®se:  2016. 12. 01. 

¶ projekt fejleszt®s tervezett befejez®se:  2018. 05. 31. 

¶ a projekt megval·s²t§s tervezett befejez®se: 2020. 11. 30. 

A projekt megval·s²t§s§t befoly§sol· legfŖbb kock§zatok rºvid ºsszefoglal§sa, ®s az e 
kock§zatok csºkkent®s®re javasolt int®zked®sek 

A legfŖbb kock§zatnak a tervezett fejleszt®sek elh¼z·d§sa tekinthetŖ, ak§r a kºzbeszerz®si elj§r§sok 
tºbblet idŖig®ny®re visszavezethetŖ okok miatt, ak§r a kivitelez®si munk§kat akad§lyoz· kedvezŖtlen 
idŖj§r§s miatt. A megval·s²t§s§nak esetleges elh¼z·d§s§b·l eredŖ kock§zatok m®rs®kl®se ®rdek®ben 
az ¿temez®sbe tartal®kidŖ ker¿lt be®p²t®sre: a kºzbeszerz®si elj§r§sok lefolytat§sa ®s az idŖj§r§sf¿ggŖ 
kivitelez®si munk§k eset®ben 3-3 h·nap. 
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2. A TĆMOGATĆST IG£NYLŕ PROJEKTGAZDA BEMUTATĆSA 

A fejezet kieg®sz²t®sre ker¿lt azon tartalmi elemekkel, amelyek a Megval·s²that·s§gi Tanulm§ny 
¼tmutat·ban kºvetelm®nyk®nt megfogalmaz§sra ker¿ltek, ugyanakkor a Projekt Megalapoz· Ta-
nulm§nyban m®g nem szerepeltek. A Megval·s²that·s§gi Tanulm§ny jelen fejezet®t az al§bbi ki-
eg®sz²t®sek ®rintik: 

¶ a projektgazda megval·s²tand· projekthez kapcsol·d· tev®kenys®geinek r®szletes ismertet®se 
(2.1.3. fejezet); 

¶ a projektgazda kor§bbi fejleszt®seinek bemutat§sa (2.1.4. fejezet). 

A projektgazda alapadatai 

A projektgazda neve: FertŖ-Hans§g Nemzeti Park Igazgat·s§g 

Sz®khelye: 9435 Sarr·d, R®v-K·csagv§r 

Hivatalos k®pviselŖje: Reischl G§bor 

Beoszt§sa: igazgat· 

A projektgazda gazd§lkod§si form§ja: 312 - Kºzponti kºlts®gvet®si szerv 

A projektgazda jogosults§ga 
az ĆFA visszaig®nyl®s®re: nem jogosult (brutt· elsz§mol·) 

2.1. A projektgazda bemutat§sa a fejleszt®s szempontj§b·l 

2.1.1. A FertŖ-Hans§g Nemzeti Park Igazgat·s§g bemutat§sa 

A FertŖ-Hans§g Nemzeti Park Igazgat·s§g (a tov§bbiakban FHNPI) a fºldmŤvel®s¿gyi miniszter 
§ltal ir§ny²tott, ºn§ll·an mŤkºdŖ ®s gazd§lkod·, kºzint®zeti besorol§s¼, kºzszolg§ltat· kºzponti 
kºlts®gvet®si szerv. Alap²t· okirat§nak megfelelŖen term®szetv®delmi kºzszolg§ltat§st, ®s ĂA ter-
m®szet v®delm®rŖl sz·l· 1996. ®vi LIII. tºrv®nyò-ben meghat§rozott kºzhatalmi tev®kenys®get l§t 
el. Az Igazgat·s§g mŤkºd®si ter¿lete ºsszesen 409 519 hekt§r ter¿letet foglal mag§ba, ami GyŖr-
Moson-Sopron megye ter¿lete - kiv®ve Bakonygyir·t, Bakonyszentl§szl·, FenyŖfŖ, Rom§nd, Sik§-
tor, Veszpr®mvars§ny telep¿l®sek teljes kºzigazgat§si ter¿let®t. Kom§rom-Esztergom megye ter¿-
let®n, a Pannonhalmi T§jv®delmi Kºrzet ter¿lete Kom§rom kºzs®ghat§rban. Vas megye ter¿let®n, 
Nagygeresd ®s V§moscsal§d kºzs®ghat§rban. Alaptev®kenys®g®nek §llamh§ztart§si szakfeladati 
besorol§sa v®dett term®szeti ®rt®kek gondoz§sa, bemutat§sa. Az Igazgat·s§g hossz¼ t§v¼ c®lja a 
v®dett ter¿letek ®s term®szetv®delmi ®rt®kek fennmarad§s§nak biztos²t§sa, a feltºrekvŖ gener§-
ci·k kºrnyezettudatoss§gra, term®szetv®delemre val· nevel®se. A FertŖ-Hans§g Nemzeti Park 
Igazgat·s§g a FertŖ-t§j hazai fel®n ®s a Hans§g ter¿let®n jºtt l®tre 1991-ben. 

A FertŖ-Hans§g Nemzeti Park mozaikos szerkezetŤ, azaz a v®dett ter¿letek nem alkotnak ºssze-
f¿ggŖ, egys®ges ter¿letet. JelentŖsebb ter¿letei a FertŖ-t§j, a Hans§g, a T·kºz, valamint a R®pce-
menti ter¿letek. Az Igazgat·s§g mŤkºd®si ter¿let®n ter¿l el 13 v®dett ter¿let, melybŖl 1 nemzeti 
park (FertŖ-Hans§g Nemzeti Park), 3 t§jv®delmi kºrzet (Pannonhalmi TK, Soproni TK, Szigetkºzi 
TK), ®s 9 term®szetv®delmi ter¿let (Soproni Botanikus Kert TT, Liget-patak menti TT, Ikva-patak 
menti TT, B®csi-domb TT, Pannonhalmi Arbor®tum TT, EbergŖci l§pr®t TT, Iv§ni szikesek TT, V§r-
balogi h®ricses TT, Nagycenki h§rsfasor TT). 

A FertŖ-Hans§g Nemzeti Park Igazgat·s§g §ltal§nos feladatai az al§bbiak: 

¶ v®dett ter¿letek term®szetszerŤ kezel®se, fenntart§sa; 

¶ v®dett ter¿leteken zajl· ºkol·giai kutat§sok megval·s²t§sa;  

¶ kºrnyezeti nevel®s, erdei iskol§ztat§s; 

¶ term®szetv®delmi hat·s§gok seg²t®se szakv®lem®nyekkel; 

¶ ºkoturizmus szervez®se, kºzremŤkºd®s a t®rs®g fejleszt®s®ben. 
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Az FHNPI szervezeti §br§j§t az 1. sz§m¼ mell®klet tartalmazza. 

A projekt c®lja a FertŖ t· ment®n megtal§lhat· kºzºss®gi jelentŖs®gŤ ®lŖhelyek ºkol·giai §llapot§-
nak jav²t§sa, kiterjed®s¿k nºvel®se, a kºzºss®gi jelentŖs®gŤ, valamint term®szetv®delmi oltalom 
alatt §ll· n§dasokhoz, gyepekhez ®s v²zhez kºtºtt fajok szaporod§si lehetŖs®geinek jav²t§sa. A 
fejleszt®sek komplex m·don seg²tik elŖ az FHNPI jogszab§lyban meghat§rozott term®szetv®delmi 
kezel®si feladatainak hat®konyabb ell§t§s§t. 

A projektgazda jog§ll§sa szerint ºn§ll·an mŤkºdŖ ®s gazd§lkod·, kºzint®zeti besorol§s¼, kºzszol-
g§ltat· kºzponti kºlts®gvet®si szervnek minŖs¿l (jogi formak·dja: 312 - Kºzponti kºlts®gvet®si 
szerv).  

Az FHNPI jogi st§tusza alapj§n jogosult a KEHOP-4.1.0 £lŖhelyek ®s fajok term®szetv®delmi hely-
zet®nek jav²t§sa, a term®szetv®delmi kezel®s ®s bemutat§s infrastrukt¼r§j§nak fejleszt®se c²mŤ 
p§ly§zati ki²r§son val· r®szv®telre. 

A projektgazda FertŖ-Hans§g Nemzeti Park Igazgat·s§g a t§mogatand· tev®kenys®g tekintet®ben 
ĆFA levon§sra nem jogosult a 2007. ®vi CXXVII. tºrv®ny alapj§n.  

A megval·s²tani tervezett projekt a FertŖ-t§j term®szetes ®lŖhelyeinek komplex helyre§ll²t§s§ra ®s 
fejleszt®s®re ir§nyul, mely c®l ºsszhangban van a fenntarthat· fejlŖd®s alapkºvetelm®nyeivel. 

A projekt az es®lyegyenlŖs®g ®s diszkrimin§ci·mentess®g szempontj§b·l, tov§bb§ a f®rfiak ®s nŖk 
es®lyegyenlŖs®ge szempontj§b·l semleges. 

2.1.2. Tov§bbi egy¿ttmŤkºdŖ partnerek 

A projekt beavatkoz§si ter¿lete sz§mos olyan ingatlant is ®rint, amely nem a projketgazda vagyon-
kezel®s®ben §ll. A projekt c®ljainak megval·sul§sa ®rdek®ben a projektgazda a kºvetkezŖ szerve-
zetekkel kºtºtt Egy¿ttmŤkºd®si meg§llapod§st: 

¶ £szak-dun§nt¼li V²z¿gyi Igazgat·s§g (9021 GyŖr, Ćrp§d ¼t 28-32.) 

¶ FertŖsz®plak Kºzs®g ¥nkorm§nyzata (9436 FertŖsz®plak, PetŖfi u. 2.) 

¶ Kapuv§ri V²zit§rsulat (9330 Kapuv§r, Wessel®nyi u. 17.) 

¶ Hidegs®g Kºzs®g ¥nkorm§nyzata (9491 Hidegs®g, PetŖfi S§ndor u. 1.) 

¶ Sopron Megyei Jog¼ V§ros ¥nkorm§nyzata (9400 Sopron, FŖ t®r 1.) 

¶ Magyar Kºz¼t Nonprofit Zrt. (1024 Budapest, F®nyes Elek utca 7-13.) 

¶ Heiner S§ndor (9435 Sarr·d, J·kai u. 20.) 

¶ Moln§r Ćkos (9400 Sopron, Ibolya ¼t 31) 

¶ Moln§r Tibor Ćron (9400 Sopron, Ibolya utca 31.) 

¶ Moln§r Gell®rt (9491 FertŖhomok, Vas¼t utca 9.) 

¶ Horv§th Marianna (9437 HegykŖ, Ny§rfa sor 11.) 

¶ Horv§th Zsigmond Gyul§n® Fodr·czy Ir®n (9435 Sarr·d, F» utca 14.) 

¶ Dr. Szaiff Gyula (9330 Kapuv§r, Fºldv§ri utca 12.) 

¶ Orb§n L§szl· (9431 FertŖd, Pet»fi S§ndor utca 1.) 

¶ T·th Gabriella (9491 FertŖhomok, R·zsa utca 7.) 

¶ Katona G®za (9437 HegykŖ, Pet»fi utca 26.) 

¶ Katona Ćrp§d (9400 Sopron, Kazinczy t®r 3.) 

¶ Katona Istv§n (9437 HegykŖ, Pet»fi utca 82.) 

¶ N®meth Attila (9444 FertŖszentmikl·s, Fert»di ¼t 21/b.) 

¶ Szab· Tam§s (9437 HegykŖ, Mez» Imre utca 40.) 

¶ Szab· P®ter (9437 HegykŖ, J·kai utca 90.) 
 

Az Egy¿ttmŤkºd®si Meg§llapod§sokat a 2. sz§m¼ mell®klet tartalmazza. 
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2.1.3. A FertŖ-Hans§g Nemzeti Park Igazgat·s§g tev®kenys®gei a projekt 
c®lter¿lete vonatkoz§s§ban 

£lŖhelykezel®s a projekt c®lter¿let®n 

A term®szetv®delmi kezel®si tervben meghat§rozott kezel®si feladatok ell§t§s§t a FertŖ-t§jon mint-
egy 5 690 ha nagys§g¼ ter¿leten v®gzi az Igazgat·s§g. Ennek r®sze az ®lŖhely rekonstrukci·s 
ter¿letek tºlt®seinek, §rkainak karbantart§sa, a v®dett ter¿leteken termŖ sz®na ®s a kezel®si c®llal 
elt§vol²tand· szerves anyag betakar²t§sa, a fajta-fenntart· §llatteny®szt®sben tartott h§zi§llatok ta-
karm§nyoz§sa, a term®szetv®delmi ter¿letek megkºzel²thetŖs®g®t ®s kezelhetŖs®g®t lehetŖv® 
tevŖ, kezel®s¿nkben §ll· utak ®s egy®b mŤt§rgyak karbantart§sa. 

N§dasok kezel®se 

A magyarorsz§gi t·r®sz egyes erŖsen feltºltŖdºtt n§dasai kisz§radtak, illetve az oxig®nd¼s v²zŤ 
ºblºzetekbŖl csak tart·s ®s erŖs ®szaki sz®l eset®n kaptak n®mi v²zut§np·tl§st. Ebben szerepet 
j§tszik az is, hogy a n§dasban kialak²tott csatornah§l·zat erŖsen feliszapol·dott, illetve a n§d be-
nŖtte a csatorn§kat, ²gy csak kev®s vizet sz§ll²tanak a belsŖ n§dasokba. Az Igazgat·s§g a fokozot-
tan v®dett magter¿letek fŖcsatorn§inak mederkotr§s§t 2001-2002-ben megkezdte, abb·l a c®lb·l, 
hogy a term®szetv®delmi okokb·l nem aratott n§das §llom§nyok v²zut§np·tl§sa lehetŖv® v§ljon. A 
munka azonban m®g 2005-ben le§llt anyagi forr§sok hi§ny§ban. 2012-ben az £szak-dun§nt¼li Kºr-
nyezetv®delmi ®s V²z¿gyi Igazgat·s§ggal kºzºsen elnyert KEOP p§ly§zat (3.1.2/2F/09-11-2012-
0012) keret®ben folytat·dhat a n§das v²zut§np·tl§s§t biztos²t· csatorn§k kotr§sa (76,3 km) ®s a 
n§das kazett§k kºzºtti dep·ni§k megbont§sa. 

A fertŖi n§dasok arat§sa, amely ï a nagy mennyis®gŤ szerves anyag elt§vol²t§sa r®v®n ï a feltºl-
tŖd®s lass²t§sa miatt term®szetv®delmi ®rdekeket is szolg§l, az Igazgat·s§g v®lem®nye alapj§n a 
K¥TEVIFE §ltal kiadott hat·s§gi enged®ly alapj§n tºrt®nt. Sajn§latos m·don a n§darat§sra jogosult 
FertŖ-tavi N§dgazdas§g Zrt. a n§das ter¿let®nek csak tºred®k®t aratta le az ut·bbi ®vekben. 

A v²z§ll§s kedvezett az ºblºzetek h²n§r§llom§nyainak terjed®s®nek. A t§jidegen halfajok ï amur ®s 
busa ï 70-es ®vekben v®grehajtott §tgondolatlan telep²t®s®nek eredm®nyek®ppen erŖsen megfo-
gyatkozott h²narasai lassan terjeszkednek. Ez elsŖsorban a s¿llŖh²n§rt (Myriophyllum spicatum) 
®rinti, de a f®sŤs b®kaszŖlŖ (Potamogeton pectinatus) ®s t¿sk®sh²n§r (Najas marina) §llom§nyainak 
nºveked®se is megfigyelhetŖ, k¿lºnºsen az ºblºzetek d®li r®sz®n. A fertŖi hal§llom§ny term®szet-
v®delmi szempontb·l optim§lis szerkezet®nek kialak²t§s§ra ®s a fenntarthat· hal§szati hasznos²t§s 
megalapoz§s§ra tudom§nyos kutat§si program indult. 

Gyepek kezel®se 

A part menti gyepter¿letek term®szetv®delmi c®l¼ kezel®s®t a FertŖ-t§j keleti r®sz®n az Igazgat·s§g 
saj§t erŖbŖl, racka, bivaly ®s sz¿rke marh§k legeltet®s®vel, illetve kasz§l§ssal oldja meg. A nyugati 
®s d®li part menti gyepeket is saj§t g®pekkel kasz§lja, az §llatok t®li takarm§nysz¿ks®glet®nek egy 
r®sz®t innen fedezi. A munk§latokat a term®szetv®delmi Ŗrºk ellenŖrzik. Az egyes elt®rŖ ºkol·giai 
adotts§g¼ gyepter¿letek megfelelŖ m·don val· kezel®s®re ®s fenntart§s§ra az elt®rŖ intenzit§s¼ 
legeltet®s (fajonk®nt v§ltoz· legel®si ®s tapos§si szok§sok, ter¿leten tart§s szab§lyozott idŖtar-
tama) ®s a k¿lºnbºzŖ idŖz²t®ssel v®gzett kasz§l§s ny¼jt lehetŖs®get. Ezen tev®kenys®gek saj§t 
erŖbŖl val· kivitelez®se ®s szigor¼ ellenŖrz®se adhat csak garanci§t arra, hogy a k²v§nt hat§st ®rj¿k 
el. 

A legeltetett §llatok egyedsz§ma fajonk®nti bont§sban 

Faj Egyedsz§m 

Magyar sz¿rke szarvasmarha 675 teh®n 
120 nºvend®k 
52 teny®szbika 
80 v®§g·bika 
90 teny®sznºvend®k 
380 szop·s borj¼ 

Rackajuh 508 (anya, tokly·) 
11 kos 
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Faj Egyedsz§m 

H§zi bibvaly 163 teh®n 
4 teny®szbika 
95 nºvend®k bika 
125 nºvend®k ¿szŖ 

 

A FertŖsz®plak-Sarr·d-Mekszik·puszta t®rs®g®ben a 80-as ®vekben erŖsen elterjedt ez¿stfa 
(Eleagnus angustifolia) visszaszor²t§s§t a FertŖ-Hans§g Nemzeti Park 15 kºzel 20 ®ve v®gzi, ennek 
keret®ben mintegy 500 hekt§ron m§r siker¿lt ezt az inv§z²v, t§jidegen fafajt visszaszor²tani. Itt le-
geltet®ssel oldjuk meg a ter¿letkezel®st, annak ®rdek®ben, hogy a visszateleped®st megakad§lyoz-
zuk. 

A Kist·malmi l§pr®t kezel®se 

A Sz§rhalmi-erdŖ mellett tal§lhat· Kis-T·malmi l§pr®t v®dett ®s fokozottan v®dett orcidea-§llom§-
nyait ugyancsak kedvezŖtlen¿l ®rinti a tºbb ®ve tart· asz§ly, illetve az ennek hat§s§ra felerŖsºdŖ 
gyomosod§s. K¿lºnºsen nagy jelentŖs®get ad a l§pr®tnek, hogy a l§pi h²z·k§nak (Pinguicula 
vulgaris) jelenleg ez az egyetlen ismert lelŖhelye Magyarorsz§gon. A l§pr®t §llapot§nak felm®r®-
s®re, illetve a lehets®ges kezel®si megold§sok kidolgoz§s§ra 1997-ben szervezett egy kutat§st az 
Igazgat·s§g. A kutat§si jelent®sben kidolgozott kezel®sek egy r®sz®t siker¿lt megval·s²tani, ²gy a 
v²z ut§np·tl§sban nagy szerepet j§tsz· sziv§rg·k fenntart§s§ra az Ŗrker¿let-vezetŖk ®s a gyakor-
latos di§kok r®szv®tel®vel az ott felhalmoz·d·, a v²zmozg§st akad§lyoz· szerves anyagot elt§vol²-
tottuk. A kutat§si jelent®sben javasolt egy®b, de a ter¿let fennmarad§s§ban nagy jelentŖs®get j§t-
sz· kezel®sek megval·s²t§s§ra nem volt lehetŖs®g¿nk. A szomsz®dos ter¿leteken tal§lhat· ak§cos 
erdŖ kiv§g§sa ®s termel®sbŖl val· kivon§sa hosszabb idŖt vesz ig®nybe. Emellett mindenk®ppen 
meg kell oldani a ter¿let ny§r v®gi kasz§l§s§t, mert hossz¼ t§von csak ²gy lehet a n§dat visszaszo-
r²tani. 

A c®lter¿letet ®rintŖ term®szetv®delmi kutat§sok 

A 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet a kºrnyezetv®delmi ®s term®szetv®delmi hat·s§gi ®s igazgat§si 
feladatokat ell§t· szervek kijelºl®s®rŖl 37. Ä ad) pontj§ban rºgz²tettek alapj§n a nemzeti park igaz-
gat·s§gok §llami alaptev®kenys®ge kºr®ben ell§tand· feladatok kºz® tartoznak a term®szetv®-
delmi kutat§ssal kapcsolatos feladatok. 

A FertŖ t§j ter¿let®t az FHNPI ºkol·gusai §ltal koordin§lt, al§bbiakban felsorolt kutat§si t®m§k ®rin-
tik: 

¶ Nºv®nytani kutat§sok: 
o V®dett term®szeti ter¿letek ®s Natura 2000 ter¿letek ®lŖhely- ®s veget§ci·t®rk®pez®se; 
o V®dett nºv®nyfajok §llom§nyainak vizsg§lata; 
o ¥zºnnºv®nyek §llom§nyainak vizsg§lata; 

¶ Ćllattani kutat§sok: 
o £szaki pocok (Microtus oeconomus) §llom§nyainak vizsg§lata; 
o Halkºzºss®gek vizsg§lata: helyi program keret®ben; 
o Kºzºss®gi jelentŖs®gŤ lepkefajok elterjed®s®nek vizsg§lata; 
o Kºzºss®gi jelentŖs®gŤ sz§razfºldi puhatestŤ fajok elterjed®s®nek vizsg§lata; 
o Vonul· v²zimadarak vizsg§lata; 
o Ritka ®s telepesen f®szkelŖ madarak vizsg§lata. 

A Term®szetv®delmi ŕrszolg§lat tev®kenys®ge a projekt c®lter¿let®n 

A FertŖ-Hans§g Nemzeti Park Igazgat·s§g Term®szetv®delmi ŕrszolg§lat§nak 13 fŖs §llom§nya a 
fentebb jelzett v®dett ter¿leteket ®s az Igazgat·s§g term®szetv®delmi kezel®s®ben (szakir§ny²t§-
s§ban) l®vŖ NATURA 2000 ter¿leteket is mag§ban foglal·, ºsszesen 11 Ŗrker¿let®ben l§tja el fel-
adatait. A projekt c®lter¿let®t ezen Ŗrker¿letek kºz¿l az al§bbi h§rom Ŗrker¿let fedi le: 

¶ £szak-Hans§gi ŕrker¿let; 

¶ D®l-Hans§gi ŕrker¿let; 

¶ T·kºzi ŕrker¿let. 



  

Megval·s²that·s§gi tanulm§ny 

A FertŖ-t§j term®szetes ®lŖhelyeinek komplex helyre§ll²t§sa ®s fejleszt®se 

 

 14 

Az Ŗrszolg§lat tagjai azok, akik folyamatosan a ter¿leten (terepen) dolgoznak, tev®kenys®g¿k szer-
vesen illeszkedik az Igazgat·s§g feladat egy¿ttes®hez a kºvetkezŖk szerint: 

¶ a v®dett ®s Natura 2000 ter¿letek term®szetszerŤ kezel®se ®s fenntart§sa vonatkoz§s§ban: 
kºzvetlen¿l r®szt vesznek az Igazgat·s§g §ltal vagyonkezelt mintegy 5 000 hekt§rnyi ter¿let 
term®szetszerŤ kezel®s®ben. AdatgyŤjt®seikkel elŖseg²tik a megalapozott, vagyonkezel®ssel 
kapcsolatos igazgat·s§gi dºnt®seket (pl. mikor fejezŖdik be a fºldºn f®szkelŖ madarak f®sz-
kel®se a kasz§l· ter¿leteken, amikor is el lehet ind²tani a kasz§l· g®peket, egyes kiemelt je-
lentŖs®gŤ mad§rfajok, rovarfajok, nºv®nyfajok vonatkoz§s§ban fokozottan jelzik a sz¿ks®g-
szerŤ, term®szetv®delmi kezel®ssel kapcsolatos ig®nyeket stb.). Azon ter¿letek vonatkoz§s§-
ban, ahol m§s szervezetek (pl. erdŖgazdas§gok, n§dgazdas§gok stb.) ®s mag§ngazd§lkod·k 
a kezelŖk, folyamatos ter¿leti helysz²ni egyeztet®seket folytatnak a v®dett ®s fokozottan v®-
dett, illetve Natura 2000 jelºlŖ fajok tekintet®ben; 

¶ a term®szetv®delmi hat·s§gi tev®kenys®get seg²tŖ szak®rtŖi munka tekintet®ben: az egyes 
hat·s§gi ®s szakhat·s§gi dºnt®seket megalapoz· helysz²ni (terepi) adatszolg§ltat§st bizto-
s²tja a Term®szetv®delmi ŕrszolg§lat, valamint tagjai rendszeresen r®szt vesznek az egyes 
hat·s§gi/szakhat·s§gi ¿gyek megold§s§t megalapoz· helysz²ni egyeztet®seken. Mindezek 
mellett az Ŗrszolg§lat tagjai a term®szetv®delmi ter¿letekkel ®s a v®dett ®rt®kekkel kapcsola-
tos hat·s§gi/szakhat·s§gi enged®lyekben foglaltak marad®ktalan betart§s§t folyamatosan el-
lenŖrzik, csak¼gy, mint az esetleges korl§toz· ®s tilt· hat§rozatok betart§s§t; 

¶ a kºrnyezeti nevel®sben, erdei iskol§ztat§sban: a FertŖ-Hans§g Nemzeti Park Igazgat·s§g 
ter¿let®n ®ves szinten mintegy 7 000 di§k fordul meg erdei iskolai, ny§ri t§bori, illetve tanul-
m§nyi kir§ndul§son. Tekintve, hogy ezek a programok elsŖsorban az §prilis-november kºzºtti 
idŖszakra koncentr§l·dnak, a terepi kºrnyezeti nevel®si foglalkoz§sokon a Term®szetv®delmi 
ŕrszolg§lat tagjai rendszeresen seg²tik a nemzeti parki pedag·gusok munk§j§t outdoor ter-
m®szetismereti ·r§k r®v®n, az ®lŖvil§g ®s a v®dett ter¿letek bemutat§s§val;  

¶ v®dett ter¿leteken zajl· ºkol·giai kutat§sok szervez®se, illetve megval·s²t§sa tekintet®ben: a 
megalapozott term®szetv®delmi ®s vagyonkezel®si dºnt®sek folyamatos terepi kutat§sokat, 
adatgyŤjt®seket, illetve monitoringot kºvetelnek meg. Ezeknek az adatgyŤjt®seknek egy r®-
sz®t maguk az Ŗrszolg§lat tagjai v®gzik, azonban jelentŖs r®sz¿ket az Igazgat·s§ggal az 
egyes kutat§si t®m§k elv®gz®s®re leszerzŖdºtt kutatat·k, kutat· int®zetek, egyetemek v®gzik. 
Azonban e szakembereknek §ltal§ban nincsen helyismeret¿k, ez®rt kiemelt szerepe van a 
Term®szetv®delmi ŕrszolg§latnak abban, hogy e kutat·k tev®kenys®g®t a v®dett ter¿leteken 
helyismeret¿kkel, valamint terepj§r·s sz§ll²t§sokkal is seg²tse; 

¶ ºkoturizmus szervez®s®ben, a t®rs®g fejleszt®s®ben val· kºzremŤkºd®s vonatkoz§s§ban: az 
Igazgat·s§g ºkoturisztikai terepi programjainak (t¼ravezet®sek) jelentŖs r®sz®t bonyol²tja a 
Term®szetv®delmi ŕrszolg§lat. A tanºsv®nyek, t¼ra¼tvonalak folyamatos karbantart§s§t szer-
vezik, illetve fel¿gyelik. A szabadon l§togathat· helyeken (pl. mad§rmegfigyelŖ kil§t·kn§l, tan-
ºsv®nyekn®l stb.) a term®szeti l§tv§nyoss§gokra, rendre felh²vj§k az ®rdeklŖdŖ l§togat·k fi-
gyelm®t, seg²tik az Ă®lm®nyszerz®stò. Mindezeken t¼lmenŖen a telep¿l®srendez®si tervek ®s 
m·dos²t§saik sor§n helyismeret¿k r®v®n, valamint adatszolg§ltat§sokkal seg²tik a tervezŖ v§l-
lalkoz§sok munk§j§t, csak¼gy mint egyes konkr®t fejleszt®sek (pl. ker®kp§r¼t-®p²t®sek stb.) 
megval·s²t§s§t. 

¥koturizmus a projekt c®lter¿let®n 

A FertŖ-t§jon jelentŖs sz§m¼ az ®ves l§togat·forgalom. Az eltºltºtt vend®g®jszak§k sz§ma a nyolc 
(FertŖr§kos, FertŖboz, Hidegs®g, FertŖhomok, HegykŖ, FertŖsz®plak, FertŖd, Sarr·d) FertŖ menti 
telep¿l®sen - a soproni kereskedelmi vend®gl§t·helyek adatai n®lk¿l - mintegy 150 000 vend®g®j-
szaka/®v. Ehhez ad·dik a kºzeli Sopron a maga mintegy 350 000 vend®g®jszaka/®v l§togat·sz§-
m§val. MindebbŖl kºvetkezik, hogy nagy nyom§s nehezedik a turisztikai, ®s turizmussal is foglal-
koz· szervezetekre a t®rs®gben. Igaz ez az ºkoturizmusban ®rdekelt helyi szereplŖkre, ²gy Igazga-
t·s§gunkra vonatkoztatva is. Elmondhat·, hogy a nyugati, fertŖr§kosi v®dett ®s natura 2000 ter¿le-
tektŖl eg®szen a keleti r®szeken tal§lhat· sarr·d-mekszik·pusztai nemzeti parki ter¿letekig, ®vente 
t²zezrek l§togatj§k a term®szeti l§tnival·kat.  

A FertŖ-t§j ºkoturizmus§nak kºzponti szervezŖ eleme maga a FertŖ-Hans§g Nemzeti Park Igazga-
t·s§g, b§r sz§mos helyi ®rdekelt v§llalkoz§ssal ®s ºnkorm§nyzattal, valamint civil szervezettel ºsz-
szefogva dolgozik kºzºsen a l§togat·k®rt. ¥koturisztikai vonatkoz§sban az Igazgat·s§g al§bbi te-
v®kenys®geit sz¿ks®ges kiemelni: 
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¶ kialak²totta ®s fenntartja a FertŖ-Hans§g Nemzeti Park zon§ci·s rendszer®t, amely megha-
t§rozza az ºkoturizmus outdoor helysz²neit, elv§lasztva a tºmegturisztikai helysz²nektŖl; 

¶ biztos²tja a term®szeti l§tv§nyoss§gokat, ®s turisztikai infrastrukt¼r§t ®p²tett ki ezekhez ¼gy 
a FertŖ-t§j keleti r®sz®n, mint a d®li vagy nyugati ter¿leteken. Ehely¿tt kell megeml²teni a 
k¿lºnbºzŖ tanºsv®nyeket, terepi inform§ci·s t§bl§kat, mad§rmegfigyelŖ kil§t·kat ®s m§s 
berendez®seket. Ilyenek a FertŖ menti szikes tavakn§l a szabadon l§togathat· Sziki ŕszi-
r·zsa Tanºsv®ny a h§rom mad§rmegfigyelŖ kil§t·j§val ®s egy esŖbe§ll·val, a K·csagv§ri 
Tanºsv®ny, vagy a n§das mocs§rban kialak²tott ®s t¼ravezetŖvel bej§rhat· kenus Vizi 
Rence Tanºsv®ny egy cs·nakh§zzal a Cs§rdakapun§l, valamint egy v²zre ®p¿lt mad§rmeg-
figyelŖ kil§t·val. FertŖr§koson a v²zitelepen, FertŖbozn§l a fertŖi k®t®ltŤ-, ®s h¿llŖtºmegek 
l§tv§nyos vonul§s§nak helysz²n®n, valamint a hidegs®gi l§pr®tekn®l k®tnyelvŤ t§bl§k seg²t-
s®g®vel ismertetj¿k a l§togat·k sz§m§ra az ott megfigyelhetŖ term®szeti jelens®geket. 

¶ ºkoturisztikai l§togat·kºzpontokat alak²tott ki, ®s ¿zemeltet Sarr·don a K·csagv§rban, va-
lamint L§szl·majorban. Ut·bbi helysz²nen a l§togat·k t§j®koztat§sa mellett interakt²v indoor 
®s outdoor ki§ll²t§sok, valamint a r®gi magyar h§zi§llatokat bemutat· majors§g seg²ti az 
®lm®nyszerz®st; 

¶ sz§ll§shelyeket ¿zemeltet Sarr·don a K·csagv§rban (40 §gy §ll rendelkez®sre 10 szob§-
ban) ®s Mekszik·puszt§n a Csapody Istv§n Term®szetiskol§ban (42 §gy van 11 szob§ban), 
amelyek b§rki sz§m§ra el®rhetŖek; 

¶ eg®sz ®vben term®szeti ®lm®nyszerzŖ programokat k²n§l ¼gy az egy®ni l§togat·knak, mint 
a csoportoknak. A teljess®g ig®ny n®lk¿l n®h§ny program megeml²tve: hajnali mad§rles, 
kenus terepprogram a FertŖ-n§das mocsar§ban, lepk®k ®jszak§ja, denev®rek ®jszak§ja, 
solarhaj·val a FertŖn stb. E programok rendre a projekt c®lter¿letein val·sulnak meg. 

¶ turisztikai kiadv§nyokat, t®rk®peket k®sz²t ®s terjeszt a FertŖ-t§jr·l, honlapot ¿zemeltet; 

¶ turisztikai nagyrendezv®nyeket szervez kºzºsen m§s civil ®s ºnkorm§nyzati szereplŖkkel 
(pl. Vil§gºrºks®g Nap, Magyar Sz¿rkemarha Teny®szbika Szemle ®s V§s§r, M¼zeumok £j-
szak§ja stb., illetve szerepet v§llal t®rs®gi nagyrendezv®nyekben (pl. HegykŖn a tºbbnapos 
T²zforr§s Fesztiv§lon); 

¶ ºnkorm§nyzatokkal kºzºsen a FertŖ-menti ker®kp§r¼t-h§l·zat magyar fel®n ker®kp§rutakat 
¼j²tott fel ®s ¼j szakaszokat ®p²tett h§rom kºzºs nagyprojekt eredm®nyek®nt; 

¶ szerepet v§llalt ®s v§llal m§s turisztikai szereplŖk ºkoturisztikai fejleszt®seiben (pl. Sopron 
v§rossal kºzºsen tanºsv®nyt alak²tott ki FertŖr§koson a KŖfejtŖben, valamint HegykŖn a 
Vasf¿ggºny Tanºsv®ny, FertŖhomokon a B®kakonty tanºsv®ny kialak²t§sakor ®s fenntar-
t§s§ban seg²tette ®s seg²ti az ®rintett ºnkorm§nyzatokat; 

¶ kialak²totta ®s fenntartja azt a nemzeti parki v®djegyrendszert, amelyet azon ºkoturisztikai 
partnereknek adom§nyozott ®s adom§nyoz, akiknek a term®kei ®s szolg§ltat§sai illeszked-
nek a nemzeti parki ºkoturisztikai c®ljokhoz. 

Kºrnyezeti nevel®s a projekt c®lter¿let®n 

A FertŖ-Hans§g Nemzeti Park Igazgat·s§g a FertŖ-t§jon is megker¿lhetetlen kºrnyezeti nevel®si 
szereplŖ lett kºrnyezeti nevel®s ter®n az elm¼lt huszonh®t ®vben. Az elm¼lt ®vtizedek kºrnyezeti 
nevel®s®nek eredm®nyek®nt: 

¶ a t®rs®g iskol§ival, ·vod§ival ®s m§s nevel®si int®zm®nyeivel, valamint a tan§rk®pz®sben 
®s ·v·nŖk®pz®sben ®rdekelt felsŖoktat§si int®zm®nyekkel szerzŖd®ses kapcsolatot §pol; 

¶ tºbbek kºzºtt ennek eredm®nyek®ppen a t®rs®g iskol§sai rendre r®szt vesznek indoor ®s 
outdoor kºrnyezeti nevel®si programokon, erdei iskolai ®s t§bori heteken, ®vente mintegy 
1000 fŖ a t®rs®gbŖl; 

¶ tan§r-tov§bbk®pz®si programokat szervez ®s bonyol²t le az indoor ®s outdoor kºrnyezeti 
nevel®shez kºthetŖ t®m§k kºr® szervezve; 

¶ pedag·gus egyetemist§k ®s fŖiskol§sok tucatjai sz§m§ra szervez ®vente outdoor k®pz®si 
napokat; 

¶ m§s t®rs®gekbŖl ®rkezŖ gyerekek ezrei r®sz®re szervez ®s bonyol²t a FertŖ-t§jon hosszabb-
rºvidebb erdei iskolai ®s t§bori programokat ®s kisebb, egy-k®t napos tanulm§nyutakat; 

¶ oktat§si seg®dleteket k®sz²t kºrnyezeti nevel®ssel kapcsolatos t®m§kban; 
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¶ k®t felszerelt bentlak§sos oktat·kºzpontot mŤkºdtet Sarr·don a K·csagv§rban, valamint 
Mekszik·puszt§n a Csapody Istv§n Term®szetiskol§ban ºsszesen 82 sz§ll§sf®rŖhellyel a 
k®t helysz²nen. 

2.1.4. A projektgazda kor§bbi fejleszt®sei 

Az FHNPI kor§bban sz§mos olyan fejleszt®st hajtott v®gre, amelyek al§t§masztj§k, hogy az Igaz-
gat·s§g projektgazdak®nt alkalmas ®s k®pes a projekt v®grehajt§s§ra, az elŖk®sz²t®shez ®s a meg-
val·s²t§shoz kapcsol·d· ºsszes tev®kenys®g ell§t§s§ra, menedzsel®s®re, ellenŖrz®s®re. A kor§b-
ban megval·s²tott projektek kºz¿l az al§bbiakban r®szletesebben is ismertet®sre ker¿lnek a t®m§-
jukban (®lŖhely-fejleszt®s, term®szetv®delmi kezel®s infrastruktur§lis fejleszt®se) jelen fejleszt®shez il-
leszkedŖ projektek. 

Kor§bban v®grehajtott, Eur·pai Uni·s t§mogat§ssal megval·s²tott ®lŖhelyfejleszt®si- ®s ter¿letkezel®s 
fejleszt®si elemeket tartalmaz· projektek  

Beruh§z§s 
megnevez®se 

A FertŖ-t· n§dasainak 
®s a t·meder v²zp·tl· 
csatorn§inak rekonst-
rukci·ja I. fordul· 

A FertŖ t· n§dasainak ®s a t·-
meder v²zp·tl· csatorn§inak 
rekonstrukci·ja II. fordul· 

FertŖ t· / Neusiedler See 
Vil§gºrºks®gi Kult¼rt§j te-
r¿let®n l®vŖ sarr·di, 
L§szl·-major 
k§rmentes²t®se 

Megval·s²t§s 
helysz²ne 

Sopron 
Sopron, FertŖboz, Hidegs®g, 
FertŖhomok, HegykŖ, FertŖ-
sz®plak, Sarr·d 

Sarr·d, L§szl· major 

Megval·s²t§s 
idŖpontja 

2010-2013 2012-2015 2011-2015 

Megval·s²t§s 
kºlts®ge 

53 192 677 Ft 994 117 800 Ft 569 639 484 Ft 

Forr§sa KEOP KEOP KEOP 

C®lja, 
indokolts§ga 

A FertŖ-t· r®sz®t k®-
pezŖ d®li "n§dºv" belsŖ 
v²zell§t§s§t biztos²t· fŖ- 
®s hat§rcsatorn§k ®s ez 
ezeket ºsszekºtŖ mel-
l®kcsatorn§k §teresztŖ 
k®pess®g®nek nºve-
l®se. 

A FertŖ t· elŖrehaladott ®s ter-
m®szetv®delmi szempontb·l 
nem k²v§natos 
eutrofiz§ci·j§nak lass²t§sa, a 
t· magyar oldal§t jellemzŖ d®li 
Ăn§dºvò v²zell§t§s§nak jav²-
t§sa, ez§ltal pedig a n§dasok 
minŖs®g®nek, eg®szs®gess®-
g®nek, a tavi biodiverzit§s ked-
vezŖbb ºkol·giai felt®teleinek 
jav²t§sa. 

A sarr·di L§szl·-major te-
r¿let®nek k§rmentes²t®se, 
a szennyezŖd®s tov§bbi 
terjed®s®nek megg§tol§sa, 
®s a m§r elszennyezett 
fºldtani kºzeg- ®s talajv²z ï 
hat·s§g §ltal elŖ²rt ĂDò k§r-
mentes²t®si c®l§llapot ha-
t§r®rt®kig tºrt®nŖ megtisz-
t²t§sa. 

Outputok, 
eredm®nyek, 
hat§sok 

A projekt eredm®nye-
k®nt a hazai oldali 
n§dºv v²zell§t§sa mind 
kvantitat²v, mind kvalita-
t²v szempontb·l javul, 
ak§rcsak a 
n§das§llom§ny eg®sz-
s®gi §llapota. 
 

FŖ- ®s mell®kcsatorn§k ®s az 
ezeket ºsszekºtŖ kºrcsatorn§k 
®s kereszt§rkok rekonstrukci-
·ja, csatorn§k ment®n kor§b-
ban tºlt®sszerŤen felhalmozott 
dep·ni§k rendez®se. A terve-
zett csatornarekonstrukci· so-
r§n az elŖir§nyzott fºldmunk§k 
volumene a kºvetkezŖ: v²z-
p·tl· csatorn§k kotr§sa: 
269.500 m3, megl®vŖ (§ram-
l§st akad§lyoz·) dep·ni§k 
megbont§sa: 50.000 m3 
mennyis®gben. 

A szennyezett talajv²z 
v§kuumkutas kitermel®se 
®s tiszt²t§sa, a szennyezett 
talajtºmb tiszt²tott talajv²z-
zel tºrt®nŖ §tmosat§sa.  
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2.2. A projektmenedzsment szervezet bemutat§sa, §ltal§nos adatai 

A megval·s²tani tervezett fejleszt®si projekt menedzsmentj®re a projektgazda projektmenedzsment 
szervezetet hoz l®tre. A projektmenedzsment szervezet operat²v ir§ny²t·ja a Projektvezet®s, amely 
kapcsolatot tart a projekt megval·s²t§s§ban ®rintett tov§bbi szereplŖkkel. A Projektvezet®s a Pro-
jekt Igazgat· fel® tartozik felelŖss®ggel. 

A projektmenedzsment szervezeti §br§j§t a 3. sz§m¼ mell®klet tartalmazza. 

Projekt Igazgat· 

A Projekt Igazgat·i feladatokat Reischl G§bor, a FertŖ-Hans§g Nemzeti Park Igazgat·s§g igazga-
t·ja l§tja el. A Projekt Igazgat· hat§skºr®n®l fogva fel¿gyeli a projekt megval·sul§s§t, valamint 
§lland· kapcsolatot tart fenn a Projektvezet®ssel, amely koordin§lja a szakmai menedzsment ®s az 
egy®b r®sztvevŖk munk§j§t. 

A Projekt Igazgat· feladatai ®s kompetenci§i: 

¶ a p§ly§z· konzorcium k®pviselete; 

¶ r®szt vesz a t§mogat§si szerzŖd®s megkºt®s®ben; 

¶ projektmenedzsment szervezet §tfog· fel¿gyelete; 

¶ k¿lsŖ kapcsolattart§s, k®pviselet; 

¶ feladatok deleg§l§sa ®s sz§monk®r®se; 

¶ a fejleszt®s megval·s²t§s§hoz kapcsol·d· dºnt®sek meghozatala; 

¶ kºzremŤkºdik a projekt ®lete sor§n kialakul· konfliktusok ®s jogvit§k rendez®s®ben; 

¶ a finansz²roz§s felt®teleinek teljes²t®se; 

¶ projektbesz§mol·k j·v§hagyat§sa; 

¶ tulajdonosi dºnt®shozatal. 

ProjektvezetŖ 

A ProjektvezetŖ koordin§lja a szakmai menedzsment ®s az egy®b r®sztvevŖk munk§j§t, fel¿gyeli a 
projekt megval·sul§s§t, illetve a mŤkºdtet®s tºrv®nyess®g®t, felelŖs a projekt c®lkitŤz®seinek meg-
val·sul§s§®rt, t§j®koztatja a Projekt Igazgat·t, valamint folyamatos kapcsolatot tart fenn a T§mo-
gat·val. A ProjektvezetŖi feladatokat Fersch Attila, a P§ly§zatkezel®si Oszt§ly oszt§lyvezetŖje l§tja 
el. 

¶ Szakmai gyakorlat: 25 ®v 

¶ V®gzetts®g: okleveles erdŖm®rnºk 

¶ Menedzsmenttapasztalatok ®s referenci§k: projektmenedzseri feladatok ell§t§sa a FertŖ-Han-
s§g Nemzeti Park term®szetv®delmi, ºkoturisztikai ®s kºrnyezeti nevel®si projektjeiben, kºzºt-
t¿k tºbb §gazati (KEOP, ĆROP), region§lis fejleszt®si (NYDOP), transznacion§lis (SEE, LIFE) 
®s hat§ron §tny¼l· (HU-SK ®s AT-HU) projektben. 

A ProjektvezetŖ feladatai ®s kompetenci§i: 

¶ T§mogat§si szerzŖd®s ï ®s esetleg m·dos²t§sok ï megkºt®se; 

¶ javaslatot tesz munkafolyamatok ®s ¿temtervek kialak²t§s§ra; 

¶ ºsszefogja a projekt operat²v teendŖit, koordin§lja a p®nz¿gyi-, mŤszaki-, jogi- ®s a monitoring 
feladatok megval·s²t§s®rt felelŖs munkat§rsak tev®kenys®g®t; 

¶ felelŖs a projektmenedzsment tagjainak folyamatos ®s megfelelŖ inform§l§s§®rt; 

¶ felel a projektmenedzsment szervezet b§rmely tagja feladatainak marad®ktalan v®grehajtat§-
s§®rt, a teljes²t®st ellenŖrzi; 

¶ a projektet a hazai ®s EU-s szab§lyok, valamint a T§mogat§si SzerzŖd®sben foglaltak szerint 
koordin§lja; 

¶ a p§ly§zati program esetleges v§ltoz§sainak, a lebonyol²t§st ®rintŖ m·dos²t§soknak a nyomon 
kºvet®se, ®s beavatkoz§s a projekt megval·s²t§si folyamat§ba; 

¶ a projekttel kapcsolatos b§rmely k®rd®sben k®pviseli a kedvezm®nyezettet, a T§mogat· ®s a 
szakhat·s§gok fel®, illetve ezektŖl inform§ci·t k®rhet; 

¶ besz§moltatja a projektben kºzremŤkºdŖ ®rdekelteket; 
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¶ ellenŖrzi, valamint j·v§hagy§sra elŖterjeszti a Projekt Igazgat·nak a teljes²t®ssel kapcsolatos 
sz§ml§kat; 

¶ j·v§hagyja a besz§mol·kat ®s a kifizet®si ig®nyl®seket; 

¶ a jelent®st®teli kºtelezetts®ggel kapcsolatos hi§nyp·tl§sok halad®ktalan teljes²t®s®nek fel¿gye-
lete; 

¶ r®szv®tel helysz²ni ®s monitoring ellenŖrz®seken; 

¶ kºzremŤkºdik a projekt kivitelez®si, sz§ll²t§si ®s szolg§ltat§si szerzŖd®seinek fel¿gyelet®ben; 

¶ r®szt vesz a kºzbeszerz®si elj§r§sok lebonyol²t§s§ban; 

¶ fel¿gyeli a nyilv§noss§g/t§j®koztat§s megval·sul§s§t; 

¶ fel¿gyeli a horizont§lis v§llal§sok megval·sul§s§t. 

Projektmenedzsment szervezet 

A projektmenedzsment szervezet mŤkºd®se 

A ProjektvezetŖ munk§j§t a projekt m®ret®re ®s s¼ly§ra val· tekintettel belsŖ projektmenedzsment 
szervezet seg²ti, amelynek tagjai a projektgazda tºbb ®ves szakmai tapasztalattal rendelkezŖ, sz§-
mos hasonl· projekt megval·s²t§s§ban m§r r®szt vett munkat§rsaib·l §ll. 

A projektmenedzsment szervezet megfelelŖ IT h§tt®rrel ®s az azt kiszolg§l· eszkºzºkkel, valamint 
magas sz²nvonal¼ sz§m²t§stechnikai ismeretekkel rendelkezik a projekt adminisztr§ci·s feladatai-
nak elv®gz®s®hez. 

A szervezet a projekt valamennyi szereplŖj®vel kapcsolatban §ll, koordin§lja munk§jukat. Feladata 
sz§mba venni a kock§zati t®nyezŖket, ®s folyamatosan fel¿lvizsg§lni a kock§zatkezel®si tervet, 
tov§bb§ a projekt kapcs§n felmer¿lŖ adminisztr§ci·s ®s p®nz¿gyi besz§mol§si kºtelezetts®gek el-
l§t§sa. 

A projektmenedzsment szervezet kºzremŤkºdik a projektelemek megval·sul§s§ban, a strat®giai 
dºnt®sek elŖk®sz²t®s®ben ®s a projekt koncepcion§lis ï strat®giai ir§ny²t§s§nak v®grehajt§s§ban. 
Kapcsolatot tart a lakoss§ggal, a helyi civil- ®s ®rdekk®pviseleti szervezetekkel, valamint a v§llal-
koz·kkal. Tov§bbi feladatai: 

¶ a term®szetv®delmi beavatkoz§sok operat²v ir§ny²t§sa, a v§llalkoz·i szerzŖd®sek megkºt®se, 
a megval·s²t§s nyomon kºvet®se, ellenŖrz®se stb.; 

¶ a beruh§z§sok megkezd®s®hez sz¿ks®ges ter¿let-elŖk®sz²t®si munk§latok fel¿gyelete; 

¶ adminisztrat²v feladatok (dokumentumok t§rol§sa, kapcsolattart§s) ell§t§sa. 
 

A projektmenedzsment szervezet a fentiek mellett a projekt j·v§hagy§s§t·l, illetve a t§mogat§s 
oda²t®l®s®tŖl eg®szen a projekt lez§r§s§ig a p§ly§zati projektmenedzsmenttel kapcsolatos felada-
tokat is ell§tja, amelyek a kºvetkezŖ fŖbb tev®kenys®geket foglalj§k magukban: 

¶ javaslatt®tel munkafolyamatok ®s ¿temtervek kialak²t§s§ra; 

¶ T§mogat§si SzerzŖd®s megkºt®s®nek, esetleges m·dos²t§s§nak szak®rtŖi t§mogat§sa; 

¶ az idŖszakos besz§mol·k, ®s kifizet®si ig®nyl®sek ºssze§ll²t§sa; 

¶ kºzremŤkºd®s a p®nz¿gyi menedzsmentben, a z§r· besz§mol· ®s a z§r· kifizet®si ig®nyl®s 
elk®sz²t®se; 

¶ r®szv®tel a p§ly§zatkezelŖ szervezetek helysz²ni ellenŖrz®sein; 

¶ kapcsolattart§s a beruh§z§s kivitelezŖivel, mŤszaki ellenŖrrel, tov§bbi alv§llalkoz·kkal; 

¶ a projekt szakmai fel¿gyelete a t§mogat§si szerzŖd®sben szereplŖ idŖpontig (monitoring, belsŖ 
®rt®kel®si rendszer kialak²t§sa). 

A projektmenedzsment szervezethez tartoz· szakemberek tev®kenys®g¿ket egym§ssal napi kap-
csolatban v®gzik, ezen fel¿l heti rendszeress®ggel projektmegbesz®l®seken t§j®koztatj§k egym§st 
a feladatok elŖrehalad§s§r·l.  

A projektmenedzsment szervezet bemutat§s§t, a projektmenedzsment szervezetben kºzremŤkºdŖ 
szak®rtŖk v®gzetts®g®t ®s szakmai tapasztalat§t, illetve a term®szetv®delmi beavatkoz§sok tov§bbi 
szereplŖinek ismertet®s®t az al§bbi t§bl§zatok foglalj§k ºssze. 
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A projektmenedzsment szervezet bemutat§sa 

Funkci· / 
beoszt§s 

FŖ feladatok 

MunkaidŖ-sz¿ks®glet 

Projektfejleszt®s 
idŖszak§ban 

V®grehajt§s 
idŖszak§ban 

PM szervezet vezetŖje 
 
Fersch Attila 
oszt§lyvezetŖ 
P§ly§zatkezel®si Oszt§ly, 
FHNPI 
 

 

Az elŖk®sz²t®s ®s megval·s²t§s szakmai, technikai ®s 
p®nz¿gyi koordin§ci·ja. A projekt menedzsel®s®re be-
osztottak ellenŖrz®se. Kapcsolattart§s a t§mogat· Nem-
zeti Fejleszt®si Miniszt®riummal, mint KºzremŤkºdŖ 
Szervezettel ®s az FM szakmai fŖoszt§ly§val. A projekttel 
kapcsolatban ellenŖrz®st v®gzŖk fogad§sa. Gondosko-
d§s a feladatok hat§ridŖre tºrt®nŖ v®grehajt§s§r·l, a ko-
oper§ci·s megbesz®l®sek megtart§s§r·l. R®szv®tel a 
mŤszaki §tad§s-§tv®tel elj§r§sokon. Jelent®sek, adat-
szolg§ltat§sok j·v§hagy§sa. A kºzbeszerz®si dokumen-
t§ci· ®s az aj§nlati felh²v§s j·v§hagy§sa. A dºnt®shoz·k 
rendszeres t§j®koztat§sa a projekt elŖrehalad§s§r·l. 

1 fŖ r®szmunkaidŖben (a 
projektben nem ker¿l elsz§-
mol§sra) 

1 fŖ r®szmunkaidŖben (a 
projektben nem ker¿l elsz§-
mol§sra) 

MŤszaki ter¿let 
 
Kir§ly Melinda 
projektmenedzser 
P§ly§zatkezel®si Oszt§ly, 
FHNPI 
 
Tak§cs G§bor 
Term®szetv®delmi szakmai fele-
lŖs 
Term®szetmegŖrz®si Oszt§ly 
 
Mogyor·si S§ndor 
£lŖhelyv®delmi beavatkoz§sok 
ter¿leti felelŖs 
ŕrszolg§lati Oszt§ly 
 
L§z§r Mikl·s Tam§s 
Ter¿letkezel®si beavatkoz§sok 
v®grehajt§si felelŖs 

Kir§ly Melinda: A projektszervezet mŤkºd®s®hez sz¿ks®-
ges beszerz®sek bonyol²t§sa. Kapcsolattart§s a Kºzre-
mŤkºdŖ Szervezettel, a hat·s§gokkal ®s a v®grehajt§s-
ban kºzremŤkºdŖ v§llalkoz§sokkal. A projekttel kapcso-
latban ellenŖrz®st v®gzŖk fogad§sa, az ellenŖrz®s sor§n 
az ig®nyelt dokumentumok biztos²t§sa. 
KºzremŤkºd®s a kºzbeszerz®si elj§r§sok elŖk®sz²t®s®-
ben. Az aj§nlatok szakmai ®rt®kel®s®nek elk®sz²t®se. A 
szerzŖd®skºt®sek elŖk®sz²t®se. Kapcsolattart§s a v®gre-
hajt§s®rt felelŖs v§llalkoz·kkal. A v®grehajt§sban kºzre-
mŤkºdŖ k¿lsŖ v§llalkoz§sok tev®kenys®g®nek ir§ny²t§sa, 
ellenŖrz®se. A jelent®sek, adatszolg§ltat§sok, besz§mo-
l·k elk®sz²t®se. Teljes kºrŤ p§ly§zati adminisztr§ci· v®g-
z®se. T§mogat§si ®s besz§ll²t·i szerzŖd®sek elŖk®sz²-
t®se, megkºt®se. SzerzŖd®sm·dos²t§sok elŖk®sz²t®se. A 
projekt iratok nyilv§ntart§sa ®s kezel®se. A projektvezetŖ 
rendszeres t§j®koztat§sa a projekt elŖrehalad§s§r·l. 
 
Tak§cs G§bor: KºzremŤkºd®s a projekt term®szetv®-
delmi szakmai elŖk®sz²t®s®ben. Egy¿ttmŤkºdik az ahhoz 

Kir§ly Melinda: 1 fŖ teljes 
munkaidŖben (b®re a projekt 
keret®ben elsz§mol§sra ke-
r¿l) 100% 

Kir§ly Melinda: 1 fŖ teljes 
munkaidŖben (b®re a projekt 
keret®ben elsz§mol§sra ke-
r¿l) 100% 
 
Tak§cs G§bor: 1 fŖ r®sz-
munkaidŖben (b®re a projekt 
keret®ben elsz§mol§sra ke-
r¿l) 20% 
 
Mogyor·si S§ndor: 1 fŖ 
r®szmunkaidŖben (b®re a 
projekt keret®ben elsz§mo-
l§sra ker¿l) 50% 
 
L§z§r Mikl·s Tam§s: 1 fŖ 
r®szmunkaidŖben (b®re a 
projekt keret®ben elsz§mo-
l§sra ker¿l) 25% 
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Ter¿letkezel®si oszt§ly 
 

kapcsol·d· kºzbeszerz®si elj§r§sok elŖk®sz²t®s®ben. A 
v®grehajt§sban kºzremŤkºdŖ k¿lsŖ v§llalkoz§sok tev®-
kenys®g®nek term®szetv®delmi szempont¼ fel¿gyelete, 
ellenŖrz®se. A term®szetv®delmi beavatkoz§sok operat²v 
ir§ny²t§sa, az beavatkoz§sok sikeress®g®t ®s hat§s§t 
vizsg§l· kutat§si tev®kenys®g operat²v ir§ny²t§sa ®s 
egyes kutat§si tev®kenys®gek v®gz®se, term®szetv®-
delmi szakfel¿gyelet ell§t§sa. 
 
Mogyor·si S§ndor: A v®grehajt§s idŖszak§ban az 
®lŖhelyv®delmi beavatkoz§sok helysz²nen val· koordin§-
l§sa, ellenŖrz®se. 
 
L§z§r Mikl·s Tam§s: A v®grehajt§s idŖszak§ban a ter¿-
letkezel®si beavatkoz§sok helysz²nen val· v®grehajt§s§-
nak ir§ny²t§sa, koordin§l§sa, ellenŖrz®se. 

P®nz¿gyi ter¿let 
 
Borb®lyn® MezŖ Erika 
P®nz¿gyi felelŖs 
P®nz¿gyi ®s Sz§mviteli Csoport 

A szerzŖd®sek ®s sz§ml§k kezel®si, nyilv§ntart§si rend-
szer®nek megtervez®se ®s kialak²t§sa, a sz§ll²t·i sz§m-
l§k tov§bb²t§sa a kºzremŤkºdŖ szervezet fel®. P®nz¿gyi 
®s sz§mviteli vonatkoz§s¼ kºtelezetts®gek v®grehajt§sa. 
R®szv®tel a munka®rtekezleteken ®s a koordin§ci·s 
megbesz®l®seken.  A projekt p®nz¿gyi iratok nyilv§ntar-
t§sa ®s kezel®se. A projekt ellenŖrz®s sor§n az ig®nyelt 
p®nz¿gyi dokumentumok biztos²t§sa. A projektszervezet 
dolgoz·i b®r- ®s juttat§sainak az elsz§mol§sa. 

1 fŖ r®szmunkaidŖben (b®re 
a projekt keret®ben elsz§-
mol§sra ker¿l) 50% 

1 fŖ r®szmunkaidŖben (b®re 
a projekt keret®ben elsz§-
mol§sra ker¿l) 50% 

Jogi ter¿let 
 
Dr. Huiber Tibor 
oszt§lyvezetŖ 
Jogi felelŖs 

A projekt elŖk®sz²t®se ®s a p§ly§zati forr§s felhaszn§l§sa 
sor§n szerkesztett okiratok v®lem®nyez®se, a jogszab§lyi 
rendelkez®sekkel val· ºsszhang megteremt®se ®rdek®-
ben javaslatt®tel a projektvezetŖ sz§m§ra. 

Eseti munkav®gz®s. Eseti munkav®gz®s. 

PR, a nyilv§noss§g t§j®kozta-

t§sa 

PR szak®rtŖ (ig®nybevett szol-
g§ltat§s) 

A projekt keret®ben v§llalt kºtelezŖ t§j®koztat§si felada-
tok ell§t§sa.  

Folyamatos feladatell§t§s Folyamatos feladatell§t§s. 
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A projektmenedzsment szervezet belsŖ szak®rtŖinek v®gzetts®ge, ®s szakmai tapasztalata 

Munkat§rs 
Projekt keret®ben el-
v®gzendŖ feladat 

V®gzetts®g 
Szakmai ta-

pasztalat 
(®v) 

A projekt keret®ben elsz§mol§sra ker¿l a 

projektfejleszt®s idŖszak§-
ban 

megval·s²t§s idŖszak§ban 

Fersch Attila projektvezetŖ okleveles erdŖm®rnºk 26 nem nem 

Kir§ly Melinda projektmenedzser okleveles kºzgazd§sz 4 
teljes munkaidŖben 

(brutt· 210 000 Ft/h· + 46 200 
Ft szoc.ho.) 

teljes munkaidŖben 
(brutt· 250 000 Ft/h· + 48 750 

Ft szoc.ho.) 

Tak§cs G§bor 
term®szetv®delmi 
szakmai felelŖs 

biol·gia-fizika szakos ta-
n§r, term®szetv®delmi 
szak®rtŖ 

19  
a munkaidŖ 20%-§ban 

(brutt· 70 260 Ft/h· + 13 701 Ft 
szoc.ho.) 

Mogyor·si S§ndor 
®lŖhelyv®delmi be-
avatkoz§sok ter¿leti 
felelŖs 

erdŖ ®s term®szetv®-
delmi m®rnºk 

32  
a munkaidŖ 50%-§ban 

(brutt· 190 750 Ft/h· + 37 196 
Ft szoc.ho.) 

L§z§r Mikl·s Tam§s 
ter¿letkezel®si be-
avatkoz§sok v®gre-
hajt§si felelŖs 

erd®sz technikus 44  
a munkaidŖ 25%-§ban 

(brutt· 85 000 Ft/h· + 16 575 Ft 
szoc.ho.) 

Borb®lyn® MezŖ Erika p®nz¿gyi felelŖs m®rlegk®pes kºnyvelŖ 30 
a munkaidŖ 50%-§ban 

(brutt· 110 000 Ft/h· + 24 200 
Ft szoc.ho.) 

a munkaidŖ 50%-§ban 
(brutt· 126 000 Ft/h· + 24 570 

Ft szoc.ho.) 

Dr. Huiber Tibor jogi felelŖs jog§sz 34 nem nem 

 

 

A term®szetv®delmi beavatkoz§sok tov§bbi szereplŖi 

Kºzbeszerz®s K¿lsŖ kºzbeszerz®si tan§csad· bevon§sa tervezett meg-
b²z§si jogviszony alapj§n. Feladatai kºz® tartozik a sz¿k-
s®ges kºzbeszerz®si elj§r§sok lebonyol²t§sa, jogi szak®r-
tŖi tev®kenys®g ell§t§sa. 

Eseti k¿lsŖ megb²z§s A kºzbeszerz®sek befeje-
z®se ut§n a megb²z§s meg-
szŤnik. 

BelsŖ ellenŖrz®s BelsŖ ellenŖr bevon§sa tervezett megb²z§si jogviszony 
alapj§n. 
Folyamatos feladatell§t§s. Folyamatos feladatell§t§s. 

BelsŖ ellenŖr bevon§sa ter-
vezett megb²z§si jogviszony 
alapj§n. 
Folyamatos feladatell§t§s. 
Vasi Revidi§l Kft. 

BelsŖ ellenŖr bevon§sa ter-
vezett megb²z§si jogviszony 
alapj§n. 
Folyamatos feladatell§t§s. 
Vasi Revidi§l Kft. 
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Funkci· / 
beoszt§s 

Feladat 

TervezŖ Term®szetv®delmi enged®lyez®si dokument§ci· elk®sz²t®se, enged®ly beszerz®se, v²z¿gyi beavatkoz§sok tervez®se, utak fel¼j²t§s§nak 
tervez®se, gyeprekonstrukci·k tervez®se, legeltet®si infrastrukt¼ra fejleszt®s®nek tervez®se, enged®lyeztet®se. 

KivitelezŖ / 
sz§ll²t· 

A term®szetv®delmi beavatkoz§sok munk§latainak elv®gz®se, mezŖgazdas§gi ®s monitoring tev®kenys®gekkel kapcsolatos eszkºzºk sz§l-
l²t§sa. 

MŤszaki el-
lenŖr 

Az infrastruktur§lis fejleszt®sek fel¿gyelete. 
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A projektmenedzsment szervezet belsŖ szak®rtŖinek feladatait ®s kompetenci§kat az al§bbiakban 
r®szletezz¿k. 

A p®nz¿gyi menedzsment feladatai ®s kompetenci§i: 

¶ r®szt vesz a T§mogat§si SzerzŖd®s megkºt®s®ben; 

¶ gazdas§gi adminisztr§ci·s folyamatok kialak²t§sa, k¿lºnºs tekintettel a p®nz¿gyi-, sz§mviteli-, 
kontrolling folyamatokra; 

¶ ell§tja az adott projekt r®sz®re elk¿lºn²tett banksz§mla kezel®s®vel kapcsolatos ¿gyviteli felada-
tokat; 

¶ a t§mogat§s felhaszn§l§s gyors ®s hat®kony ellenŖrizhetŖs®ge ®rdek®ben elk¿lºn²tett p®nz¿gyi 
nyilv§ntart§si rendszert alak²t ki; 

¶ ell§tja, kezeli a projekt kiad§si ®s bev®teli elŖir§nyzatait mind a tervez®s, mind a felhaszn§l§s 
folyamat§ban; 

¶ fel¿gyeli a beruh§z§s forr§s-ºsszet®tel®t; 

¶ kºzremŤkºdik a p®nz¿gyi ¿temterv ®s ellenŖrz®si jelent®sek k®sz²t®s®ben ®s egyeztet®s®ben, 
a T§mogat§si SzerzŖd®sben megfogalmazott p®nz¿gyi adatszolg§ltat§sban a T§mogat· fel®; 

¶ megszervezi a beruh§z§s aktiv§l§s§t; 

¶ kºzremŤkºdik a beruh§z§s megval·s²t§s§val kapcsolatos p®nz¿gyi folyamatok hat§lyos jog-
szab§lyok szerinti p®nz¿gyi ellenŖrz®sek lebonyol²t§s§ban; 

¶ nyomon kºveti a projekt kºlts®geinek alakul§s§t ®s gondoskodik a sz¿ks®ges korrekci·s int®z-
ked®sekrŖl; 

¶ r®szt vesz az ellenŖrz®seken. 

A mŤszaki menedzsment feladatai ®s kompetenci§i: 

¶ kºzremŤkºdik a projekt v®grehajt§s§hoz sz¿ks®ges szerzŖd®sek ®s meg§llapod§sok terveze-
t®nek elŖk®sz²t®s®ben; 

¶ a kivitelez®si munk§k sor§n koordin§ci·s feladatokat v®gez; 

¶ a kivitelez®s sor§n r®szt vesz a koordin§ci·s egyeztet®seken. £rv®nyes²ti a tulajdonos ®rdekeit. 

¶ folyamatosan ir§ny²tja, ellenŖrzi a projekt mŤszaki vonatkoz§s¼ feladatait; 

¶ kºzremŤkºdik a beruh§z§si program mŤszaki tartalm§nak ®s a kivitelez®si ¿temterv tervezet®-
nek megval·s²t§s§ban;  

¶ folyamatos kapcsolatot tart a kivitelezŖvel, ®s elŖk®sz²ti a kivitelez®s sor§n felmer¿lŖ Tulajdo-
nosi szintŤ dºnt®seket;  

¶ ir§ny²tja az ºkol·giai monitoring tev®kenys®get ®s r®szt vesz egyes monitoring tev®kenys®gek 
kivitelez®s®ben; 

¶ tartja a kapcsolatot az enged®lyezŖ hat·s§ggal, szakhat·s§gokkal, s int®zkedik az §ltaluk elŖ²rt 
feladatok, elv®gz®s®rŖl; 

¶ r®szt vesz a helysz²ni ellenŖrz®sek koordin§l§s§ban, fel¿gyelet®ben; 

¶ ellenŖrzi ®s besz§moltatja, fel¿gyeli a kivitelezŖi munk§latokat; 

¶ kºzremŤkºdik az ¿zemeltet®shez sz¿ks®ges, v®gleges hat·s§gi enged®lyek beszerz®s®ben; 

¶ a projekt v®gezt®vel r®szt vesz a projekt z§r§s§val kapcsolatos feladatok ell§t§s§ban;  

¶ dokument§lja a mŤszaki teljes²t®s folyamat§t, megŖrzi a keletkezett dokumentumokat. 

A jogi szak®rtŖ feladatai ®s kompetenci§i: 

¶ a projektre vonatkoz· speci§lis jogi kºtelezetts®gek ell§t§sa; 

¶ t§mogat§si ®s besz§ll²t·i szerzŖd®sek elŖk®sz²t®se, megkºt®se; 

¶ a projekt elŖk®sz²t®se ®s megval·s²t§sa sor§n kialakul· jogi jellegŤ konfliktusok kezel®se. B§r-
mely ®rintett f®l r®sz®rŖl ®rkezŖ ig®ny eset®n vizsg§lat ®s jogi k®pviselet ell§t§sa esetleges 
b²r·s§gi elj§r§sokban, kiv®ve nemzetkºzi hat·s§gok, b²r·s§gok elŖtt, bizony²t§si dokument§ci-
·kkal kapcsolatos elj§r§sok kezdem®nyez®se ®s lebonyol²t§sa (ig®nybejelent®sek stb.), az 
®rintett felek §ltal elŖk®sz²tett tervezetek v®lem®nyez®se; 

¶ a projekt sor§n l®trejºvŖ szerzŖd®sek v®gleges²t®se, kºzremŤkºd®s a megkºtºtt szerzŖd®sek 
esetleges m·dos²t§s§ban. 

A projektmenedzsment szervezet a projekt lebonyol²t§s§hoz szak®rtŖk kºzremŤkºd®s®t veszi 
ig®nybe a kºzbeszerz®si szab§lyok alkalmaz§s§val. A projektmenedzsment szervezet k¿lsŖ szak-
®rtŖinek feladatait ®s kompetenci§kat az al§bbiakban r®szletezz¿k: 
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A belsŖ ellenŖr feladatai ®s kompetenci§i: 

¶ ºssze§ll²tja az ®ves ellenŖrz®si jelent®st. 

A kºzbeszerz®si szak®rtŖ feladatai ®s kompetenci§i: 

¶ a sz¿ks®ges kºzbeszerz®si elj§r§sok lebonyol²t§sa; 

¶ jogi szak®rtŖi tev®kenys®g ell§t§sa. 

A PR szak®rtŖ feladatai ®s kompetenci§i: 

¶ a ĂKTK 2020ò c. ¼tmutat·ban ®s arculati k®zikºnyvben az 500 milli· Ft feletti t§mogat§si ºsz-
szegŤ infrastrukt¼ra fejleszt®si projektekre vonatkoz· kºtelezŖ t§j®koztat§si kºtelezetts®gek 
megval·s²t§sa. 
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3. A HĆTT£R BEMUTATĆSA £S A FEJLESZT£SI SZ¦KS£GLET SZAK-

POLITIKAI MEGALAPOZĆSA 

A fejezet kieg®sz²t®sre ker¿lt azon tartalmi elemekkel, amelyek a Megval·s²that·s§gi Tanulm§ny 
¼tmutat·ban kºvetelm®nyk®nt megfogalmaz§sra ker¿ltek, ugyanakkor a Projekt Megalapoz· Ta-
nulm§nyban m®g nem szerepeltek. A Megval·s²that·s§gi Tanulm§ny jelen fejezet®t az al§bbi ki-
eg®sz²t®sek ®rintik: 

¶ kieg®sz²t®sre ®s bŖv²t®sre ker¿lt a beavatkoz§si- ®s hat§ster¿let term®szetfºldrajzi bemutat§sa: 
az ºkol·giai adotts§gok r®szletez®sre ker¿ltek, a ter¿let domborzati, geol·giai ®s talajtani vi-
szonyai, v²zrajzi adotts§gai, ®ghajlati ®s idŖj§r§si viszonyai bŖvebben ker¿ltek kifejt®sre (3.1.2. 
fejezet) 

¶ a t§rsadalmi-gazdas§gi felt®telek bemutat§sa jelentŖs m®rt®kben kibŖv²t®sre ker¿lt, a fejleszt®s 
hat§ster¿let®t ®rintŖ gazdas§gi, turisztikai tev®kenys®gek ®s infrastruktur§lis adotts§gok r®sz-
letesen ismertet®sre ker¿ltek, a ter¿let §ltal§nos infrastrukt¼r§j§nak bemutat§sa helyett a feje-
zet a hat§ster¿let term®szetv®delmi infrastrukt¼r§j§ra ir§nyul (3.1.3. fejezet); 

¶ a fejleszt®s jogszab§lyi, szakpolitikai h§tter®nek ismertet®se (3.2.1. fejezet); 

¶ a ter¿let kapcs§n jelentkezŖ probl®m§k, illetve a kialakul§s§hoz vezetŖ okok ismertet®se kieg®-
sz²t®sre ker¿lt a probl®m§k mennyis®gi viszonyaival (3.2.3. fejezet); 

¶ az egyes probl®m§k meghat§roz§sa kieg®sz²t®sre ker¿lt a probl®ma §ltal ®rintett v®dett ®s kº-
zºss®gi jelentŖs®gŤ ®lŖhelyt²pusok ®s fajok megnevez®s®vel (3.2.3. fejezet). 

3.1. £rintett fºldrajzi ter¿let bemutat§sa 

3.1.1.  A ter¿let kºzigazgat§si lehat§rol§sa, ter¿leti egys®gek 

Az orsz§g nyugati sark§ban tal§lhat· fejleszt®si ter¿let a Kisalfºld nagyt§jon bel¿l a GyŖri-meden-
c®hez tartozik, a FertŖ-medence kist§j r®sz®t k®pezi. A FertŖ tavat nyugatr·l ®s d®lrŖl a FertŖmel-
l®ki-dombsor, illetve az Ikva-s²k, keletrŖl a Hans§g hat§rolja. 

A tervezett fejleszt®sek §tfog·an ®rintik a FertŖ tavat, elsŖsorban annak parti z·n§j§t. A parti z·na 
jellemzŖ ®lŖhelyei a k¿lºnbºzŖ gyepes ®lŖhelyek (szikes gyepek, mocs§rr®tek, l§pr®tek), a n§da-
sok, Ŗshonos fafaj¼ cserj®sek, illetve ezek mozaikos elŖfordul§sai. A beavatkoz§si ter¿leteken je-
lentŖs a t§jidegen fafaj¼ fa§llom§nyok kiterjed®se is. 

A projekt beavatkoz§si- illetve c®lter¿lete az al§bbi telep¿l®sek kºzigazgat§si ter¿let®n tal§lhat·: 
Sopron, FertŖr§kos, FertŖboz, Hidegs®g, FertŖhomok, HegykŖ, FertŖsz®plak ®s Sarr·d. 

A fejleszt®s a FertŖ-Hans§g Nemzeti Park orsz§gos jelentŖs®gŤ v®dett term®szeti ter¿let®n val·sul 
meg, kisebb r®szben ®rint v®delemre tervezett ter¿letet (Sopron 01559/122 hrsz.) Az ®rintett ter¿-
letek nagyr®szt a HUFH20002 FertŖ t·, kisebb r®szben a HUFH20003 FertŖmell®ki-dombsor ki-
emelt jelentŖs®gŤ term®szetmegŖrz®si ter¿leteken (Natura 2000) tal§lhat·ak. 

A c®lter¿letet ®s a beavatkoz§si ter¿letet r®szletesen bemutat· ter¿let-kimutat§si t§bl§zatot a 4. 
sz§m¼ mell®klet, a projekt ter¿letet, illetve a tervezett beavatkoz§sokat §br§zol· t®rk®peket az 5. 
sz§m¼ mell®klet tartalmazza. 

Az ®rintett c®lter¿let a tervezett projektelemek szak®rtŖi becsl®ssel meg§llap²tott beavatkoz§si ®s 
hat§ster¿let®nek ºsszes²t®se alapj§n ker¿lt meg§llap²t§sra. Az al§bbiakban, t§bl§zatos fom§ban is 
megadjuk, hogy az ®rintett c®lter¿let meg§llap²t§sa az egyes projektelemek eset®ben milyen 
m·dzser szerint tºrt®nt. 
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Az ®rintett c®lter¿letek meg§llap²t§sa az egyes projektelemek eset®ben 

ĂA term®szetv®delmi helyzet jav²t§s§t ®s a leromlott ºkosziszt®m§k helyre§ll²t§s§t c®lz· 
®lŖhely-fejleszt®sò elnevez®sŤ specifikus c®lkitŤz®s®hez illeszkedŖ projektelemek 

Gyepek helyre§ll²t§sa ®s §llapotjav²t§sa C®lter¿letnek azokat a kºrnyezŖ ter¿leteket te-
kintett¿k, amelyeken konkr®t beavatkoz§s nem 
tºrt®nik, de a gyeprekonstrukci·k azokra pozi-
t²v hat§ssal lesznek (pl. megsz¿ntet®sre ker¿l-
nek a forr§spopul§ci·nak minŖs¿lŖ ºzºnnº-
v®ny §llom§nyok, ²gy a fertŖz®s es®lye csºk-
ken)  

V²zkorm§nyz· mŤt§rgyak ®p²t®se/cse-
r®je/helyre§ll²t§sa ®s az ºkol·giai v²zig®ny 
kiel®-g²t®s®hez sz¿ks®ges §rkok, csatorn§k 
rehabilit§ci·ja, v²zelvezet®s megsz¿ntet®se 

C®lter¿letnek azokat a ter¿leteket tekintett¿k, 
amelyekre a v²zkorm§nyz§s kºzvetlen vagy 
kºzvetett hat§st gyakorol (pl. talajv²zszint nº-
vel®se, v²zelvezet®s csºkkent®se) 

Jap§nkeserŤfŤ irt§sa C®lter¿letnek minŖs¿l minden jelenleg nem fer-
tŖzºtt, de a faj sz§m§ra potenci§lis ®lŖhelyet 
biztos²t· ter¿let. 

Illeg§lis hullad®klerak·k felsz§mol§sa, hasz-
n§laton k²v¿li ®p¿letek bont§sa 

Az illeg§lis hullad®klerak·k ®s vontand· ®p¿le-
tek eset®ben elsŖsorban a kºzvetlen kºrnyeze-
t¿k tekinthetŖ c®lter¿letnek. 

FajmegŖrz®si int®zked®sek Az int®zked®ssel ®rintett ®lŖhelyek ®s kºzvet-
len kºrnyezet¿k, a ritka ®s karakterfajok vet®se 
eset®n fajok sz§m§ra alkalmas ºsszes gyepte-
r¿let (potenci§lis terjed®si ter¿let). 

A beavatkoz§sok sikeress®g®t ®s hat§s§t 
vizsg§l· kutat§sokhoz beszerzendŖ eszkº-zºk 

Teljes ®rintett Natura 2000 ter¿letre hat§ssal 
van. 

Natura 2000 fenntart§si terv Teljes ®rintett Natura 2000 ter¿letre hat§ssal 
van. 

Alap§llapot felm®r®s Teljes ®rintett Natura 2000 ter¿letre kiterjed. 

ĂA term®szetv®delmi ter¿let-kezel®s infrastruktur§lis felt®teleinek jav²t§saò elnevez®sŤ 
specifikus c®lkitŤz®s®hez illeszkedŖ projektelemek 

A term®szetv®delmi kezel®shez sz¿ks®ges 
mezŖgazdas§gi g®ppark fejleszt®se 

Az Igazgat·s§g vagyonkezel®s®ben l®vŖ ºsz-
szes termŖfºld, illetve nem ®p¿let elhelyez®-
s®re ®s kºzleked®sre szolg§l· kivett ter¿let. 

A H²di-major fel¼j²t§sa ®s a legeltet®si infra-
strukt¼ra fejleszt®se 

A legeltet®ssel ®rintett ºsszes gyepre kiterjed a 
hat§sa, ²gy azok mind c®lter¿letnek minŖs¿l-
nek. 

A kezel®shez sz¿ks®ges mezŖgazdas§gi fºld-
utak fel¼j²t§sa 

Azon ter¿letek tekinthetŖk c®lter¿letnek, ame-
lyek megkºzel²t®s®t az ®rintett utak biztos²tj§k. 

3.1.2.  A beavatkoz§si- ®s hat§ster¿let term®szetfºldrajzi bemutat§sa 

A FertŖ-Hans§g Nemzeti Parkot alkot· FertŖ-t§j, a Hans§g, a T·kºz ®s a R®pce-mente alkotta 
ter¿let haz§nk egyik legv§ltozatosabb term®szet ®s ember form§lta vid®ke. Geogr§fiai tekintetben 
itt tal§lkozik egym§ssal az Alfºld ®s az Alpok, de a k¿lºnbºzŖ kl²mahat§sok r®v®n - kontinent§lis, 
szubmediterr§n, alpin-dealpin ï biogeogr§fiai hat§rok tal§lkoz§si helye is. Itt jºtt l®tre haz§nk ®s 
Kºz®p-Eur·pa elsŖ, hat§rokon §tny¼l· nemzeti parkja a kor§bbi FertŖ-tavi ®s Hans§gi T§jv®delmi 
Kºrzet alapjain. 

A fejleszt®s a nemzeti park ¼n. FertŖ-t§j ter¿letegys®g®t ®rinti, mely mag§ba foglalja a FertŖ tavat, 
a kºr¿lºtte elter¿lŖ, helyenk®nt tºbb kilom®ter sz®les n§dast, a part ment®n tal§lhat· szikes r®teket, 
mocs§r- ®s l§pr®teket, illetve a FertŖmell®ki-dombsor egy r®sz®t. 



 

Megval·s²that·s§gi tanulm§ny 

A FertŖ-t§j term®szetes ®lŖhelyeinek komplex helyre§ll²t§sa ®s fejleszt®se 

 

 27 

A fejleszt®s az eur·pai kºzºss®gi jelentŖs®gŤ term®szetv®delmi rendeltet®sŤ ter¿letekrŖl sz·l· 
275/2004. (X. 8.) Korm. rendelet alapj§n kijelºlt Natura 2000 ter¿letek kºz¿l a HUFH20002 FertŖ, 
a HUFH20003 FertŖmell®ki-dombsor kiemelt jelentŖs®gŤ term®szetmegŖrz®si ter¿leteket, illetve a 
HUFH10001 FertŖ k¿lºnleges mad§rv®delmi ter¿letet ®rinti. 

Azonos²t· N®v Teljes ter¿let** 
Fejleszt®ssel ®rin-
tett ter¿let*** 

HUFH20002 FertŖ 11 298,94 ha 11 308,5424 ha 

HUFH20003 FertŖmell®ki-dombsor 2563,76 ha 8,8121 ha 

HUFH10001* FertŖ 8696,59 ha 8697 ha 

Nem Natura 2000 ter¿let   17,7745 ha 

Projektter¿let 11 335,129 ha 
*Ter¿let®t teljes m®rt®kben lefedi a HUF20002 FertŖ kiemelt jelentŖs®gŤ term®szetmegŖrz®si ter¿let 
** Natura 2000 adatb§zis alapj§n 
*** Tulajdoni lapok alapj§n 

 

3.1.2.1. A beavatkoz§si- ®s hat§ster¿let ºkol·giai adotts§gai 

A fejleszt®sekkel ®rintett, t®rs®gre jellemzŖ ®lŖhelyeket ®s legfontosabb term®szeti ®rt®keiket az 
al§bbiakban ismertetj¿k. 

A FertŖ t· magyar oldal§nak nagy r®sze n§das mocs§r. Az ºsszef¿ggŖ mocs§rvil§got csak a belsŖ 
tavak, valamint a kºzleked®s c®lj§ra l®trehozott v²zi utak (csatorn§k) h§l·zata tºri meg. A nºv®ny-
tani szempontb·l nem t¼lzottan v§ltozatos n§dasok kºzºtt, kisebb nagyobb foltokban gy®k®nyes ®s 
telelŖs§s §llom§nyok, a part menti ter¿leteken pedig magass§sosok tal§lhat·k. A nºv®nyfajok kºz¿l 
a v²zi gerincteleneket fogyaszt· kºzºns®ges rence (Utricularia vulgaris) mellett a belsŖ tavakon 
elŖfordul·, haz§nkban nagyon ritka, v®dett tengermell®ki k§ka (Schoenoplectus litoralis) emelj¿k 
ki. A viszonylag szeg®ny nºv®nyvil§g azonban rendk²v¿l gazdag §llatvil§gnak biztos²t ®lŖhelyet. 

A tºbb sz§z gerinctelen faj kºz¿l a l§pi szitakºtŖ (Leucorrhinia pectoralis), a d²szes l®givad§sz 
(Coenagrion ornatum) vagy a rejtett ®letm·dot fojtat· farkos §llasp·k (Tetragnatha reimoseri) emel-
hetŖ ki. Hazai ®s nemzetkºzi viszonylatban is kiemelkedŖ a t· halfaun§ja. Az elm¼lt ®vtizedek ku-
tat§sai sor§n 35 fajt mutattak ki a t·b·l, amelyek kºz¿l az ink§bb csak term®szetv®delmi jelentŖ-
s®gŤ r®ti cs²k (Misgurnus fossilis) emelhetŖ ki, de jelentŖs a horg§szatot kedvelŖk sz§m§ra ®rdekes 
nyurga ponty (Cyprinus carpio), comp· (Tinca tinca), csuka (Esox lucius) ®s s¿llŖ (Sander 
lucioperca) §llom§ny is. A t· k®t®ltŤ ®s h¿llŖ §llom§nya orsz§gos jelentŖs®gŤ, b®k§k, gŖt®k, unk§k, 
varangyok t²zezrei fejlŖdnek a n§das mocs§rban ®s vonulnak kereszt¿l minden ®vben a fertŖ-parti 
kºz¼ton. 

K®ts®gtelen azonban, hogy a ter¿leten elŖfordul· term®szeti ®rt®kek kºz¿l a legl§tv§nyosabb ®lŖ-
l®nyek madarak. Kiemelkedik ezek kºz¿l a tºbb mint 700 p§rral f®szkelŖ nagy k·csag (Egretta 
alba), a sz§z§val kºltŖ ny§ri l¼d (Anser anser) ®s a szint®n nagy sz§mban itt l®vŖ vºrºs g®m (Ardea 
purpurea). Rendszeres f®szkelŖ a kanalasg®m (Platalea leucordia), a bºlºmbika (Botaurus 
stellaris), az ¿stºkºs g®m (Ardeola ralloides) ®s a tºrpeg®m (Ixobrychus minutus), az ¿stºkºs r®ce 
(Netta rufina), valamint a ritka cig§nyr®ce (Aythya nyroca) is. N§di ®nekes mad§rfajok nagy sz§m-
ban vannak jelen, ezek kºz¿l a jelentŖsebbek a sitke (Acrocephalus melanopogon), a bark·s cinege 
(Panurus biarmicus), a k®kbegy (Luscinia svecica), a n§dirig· (Acrocephalus arundinaceus), a n§di 
t¿csºkmad§r (Locustella luscinioides) vagy a cserregŖ n§diposz§ta (Acrocephalus scirpaceus). 

A FertŖ jelentŖs®ge nemcsak a f®szkelŖ mad§rvil§g sz§m§ra kiemelkedŖ. Madarak t²zezreinek je-
lentŖs gy¿lekezŖ helye a mad§rvonul§s sor§n. A tºmegesen vonul· fajok kºz¿l csak n®h§nyat em-
l²tve, tºbb t²zezres csapatokban jelennek meg minden tavasszal ®s Ŗsszel, enyh®bb teleken §t is 
telelve az ¼n. ®szaki ludak (Anser albifrons, Anser fabalis stb.), Ŗket a r®tisasok (Haliaetus albicilla) 
kºvetik ®szakr·l. Vonul§si idŖszakban bºjti (Anas querquedula) ®s csºrgŖ r®c®k (Anas crecca) nagy 
tºmegei gy¿lekeznek a vizeken, m²g Ŗsszel ®s t®len a n§dasokba ak§r sz§zezres csapatokban 
h¼znak be az ott ®jszak§z· sereg®lyek (Sturnus vulgaris). 
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A FertŖ-t· keleti partj§n tal§lhat· m®lyebb fekv®sŤ ter¿letek egykor a FertŖ §rter¿letei voltak. Val·-
sz²nŤleg csak a v²zrendez®sek ut§n alakultak, a FertŖ szikes viz®vel ºsszekºttet®sben l®vŖ talaj-
v²znek kºszºnhetŖen, szikes puszt§v§. A s·tartalom koncentr§ci·j§t·l f¿ggŖen szikes nºv®nyfajok 
fordulnak elŖ ezeken az ®lŖhelyeken, mint p®ld§ul a sziks·fŤ (Salicornia prostrata) a sziki ¼tifŤ 
(Plantago maritima), sziki ¿rºm (Artemisia maritima) ®s tengerparti k²gy·fŤ (Triglochin maritimum), 
a sziki budavir§g (Spergularia salina) vagy a r®teket szeptemberben t²zezres §llom§ny§val lila szŖ-
nyeg® var§zsol· sziki Ŗszir·zsa (Aster tripolium ssp. pannonicus). K¿lºn ®rdemes megeml²teni a 
fokozottan v®dett a p·kbang·t (Ophrys sphegodes), amelynek mintegy 1000 tºves §llom§nya ®l itt. 

Gazdag a szikes puszta §llatvil§ga is. A v®dett szong§riai cselŖp·k (Lycosa singoriensis) mellett 
jelentŖs §llom§nya ®l itt az ¿rg®nek (Spermophillus citellus). A f¿ves ®lŖhelyek kºz® ®kelŖdve tºbb, 
idŖszakos v²zbor²t§s¼, sek®ly vizes, r®szben szikes t· is tal§lhat· (Cikes, Borsodi, Ny®ki sz§ll§s, 
Papr®t), amelyek az 1990 ·ta foly· vizes ®lŖhely-rekonstrukci·k eredm®nyek®pp alakultak ki. A 600 
hekt§ron megval·sult ®lŖhely-rekonstrukci· a FertŖ t· egykori §rad§sai ut§n visszamarad· 
tocs·gos, sek®ly vizes ter¿leteket pr·b§lja helyettes²teni, amelyek a szab§lyoz§sok ut§n megszŤn-
tek. 

A sek®ly tavak k®ts®gk²v¿l a nemzeti park legink§bb l§togatott ter¿leteit jelentik, hiszen a ny²lt te-
r¿letnek kºszºnhetŖen, az ott l®vŖ kil§t·kb·l, a v§ltozatos mad§rvil§g nagyon j·l tanulm§nyozhat·. 
Nemritk§n egyszerre 40-50 faj figyelhetŖ meg, szinte az ®v b§rmely szak§ban. A sek®ly ï §tlagban 
csup§n 30-40 cm-es v²zzel rendelkezŖ, ny§r v®g®re kisz§rad· ïtavak fontos gy¿lekezŖ, vonul·, 
t§pl§lkoz·, f®szkelŖ, vagy ®ppen ®jszak§z· helyei a k¿lºnbºzŖ mad§rfajoknak. Az ¼n. parti mada-
rak mellett nagy sz§mban l§that·k a k¿lºnbºzŖ r®cefajok, de a g®mek ®s a k·csagok is kij§rnak a 
n§dasb·l t§pl§lkozni. Csup§n n®h§ny fajt kiragadva a megfigyelhetŖ fajokb·l, jellemzŖ a gulip§n 
(Recurvirostra avocetta), a g·lyatºcs (Himantopus himantopus), a nagy goda (Limosa limosa), a 
b²bic (Vanellus vanellus), a pirosl§b¼ cank· (Tringa totanus), a pajzsos cank· (Phylonaphus 
pugnax), a tavi cank· (Tringa stagnatilis), a sz¿rke cank· (Tringa nebularia), az apr· partfut· 
(Calidris minuta), a havasi partfut· (Calidris alpina), a havasi lile (Charadrius morinellus), a nagy 
p·ling (Numenius arquata), a dankasir§ly (Larus ridibundus), a szerecsensir§ly (Larus 
melanocephalus), a kanalas r®ce (Anas clypeata), a kercer®ce (Bucephala clangula), a sz§rcsa 
(Fulica atra) ®s a kis vºcsºk (Tachybaptus ruficollis) elŖfordul§sa. 

A t· d®li ®s nyugati partj§n l§p- ®s mocs§rr®tek alkotnak §tmeneti z·n§t a FertŖmell®ki-dombsor 
fel®. A veget§ci·s idŖszak jelentŖs r®sz®ben ¿de-nedves (tavasszal gyakran v²z§ll§sos, de ny§rra 
kisz§rad·), nem tŖzegesedŖ talaj¼ magas f¿vŤ r®tek. Ćllom§nyaik r®g·ta jelen vannak a ter¿leten, 
de a t§jhaszn§lati m·dok ®s a v²zell§totts§g m®rt®k®tŖl f¿ggŖen ter¿letfoglal§suk ®s kiterjed®s¿k 
sokat v§ltozott. A mocs§rr®tek fŖleg az egykor kiterjedt k®kperj®s ®s ¿de l§pr®tek hely®n jºttek 
l®tre, azok kisz§rad§sa ®s fel¿lvet®se, t¼llegeltet®se vagy nem megfelelŖ kasz§l§sa nyom§n. A 
fentieken k²v¿l val·sz²nŤleg vannak kisebb, eredetileg is mocs§rr®ti jellegŤ §llom§nyok. A r®teken 
a jellemzŖ mocs§rr®ti t§rsul§salkot·k mellett megfigyelhetŖk a l§pr®tek t¼l®lŖ fajai is (pl. Molinia 
coerulea, Serratula tinctoria). A mocs§rr®tek ma is v§ltoz§sban vannak, melynek k®t mozgat·ja a 
kasz§l§s/legeltet®s (intenzit§sa, m·dja), valamint az §ltal§nos sz§razod§s, talajv²zszint-s¿llyed®s. 
A kor§bban megehetŖsen intenz²ven mŤvelt gyepeket (fel¿lvetett, mŤtr§gy§zott) a rendszerv§lt§s 
ut§n r®szben felhagyt§k, a m®lyebb fekv®sŤ sz§nt·kkal egy¿tt. 

A l§pr®tek kºz¿l kiemelkedŖ ®rt®ket k®pvisel a Kist·malmi l§pr®t. Egyed¿l itt ®l haz§nkban a foko-
zottan v®dett ĂrovarevŖò l§pi h²z·ka ®s a s§padt ujjaskosbor (Dactylorhiza ochroleuca), de elŖfordul 
a haz§nkban csak n®h§ny helyen elŖfordul·, hagymaburok kosbor (Liparis loeseli) is. A mindºssze 
h§rom hekt§ros ter¿leten kimutatott 19 faj kºz¿l megeml²thetj¿k m®g a posv§ny kakastar®jt 
(Pedicularis palustris), a mocs§ri nŖszŖf¿vet (Epipactis palustris) vagy a feh®r m§jvir§got 
(Parnassia palustris), amelynek tºbb ezres §llom§nya ®l itt. 

A fejleszt®s kºzºss®gi jelentŖs®gŤ term®szeti ®rt®kek helyzet®re gyakorolt hat§s§t bemutat· t§b-
l§zatot a 6. sz§m¼ mell®klet tartalmazza. 

3.1.2.2. A beavatkoz§si- ®s hat§ster¿let domborzati, geol·giai ®s talajtani 
viszonyai, v²zrajzi adotts§gok, ®ghajlati ®s idŖj§r§si viszonyok bemutat§sa 

£ghajlat 
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M®rs®kelten hŤvºs, m®rs®kelten sz§raz ®ghajlat¼ ter¿let. A t®rs®gben a napf®nytartam ®ves ºsz-
szege el®ri az 1950 ·r§t, a ny§ri ®vnegyed sok®ves §tlagban 760 ·ra kºr¿li, a t®li pedig 180 ·ra 
kºr¿li naps¿t®st kap. 

HŖm®rs®klet 

A r®gi·ban az ®vi kºz®phŖm®rs®klet 10,0ÁC kºr¿li, a veget§ci·s idŖszak sok®vi §tlaga 16,0ÁC. A 
fagymentes idŖszak a ter¿leten §prilis 20. ®s okt·ber 20. kºz® esik, §tlagosan 185 napon §t tart. 
Az ®vi abszol¼t hŖm®rs®kleti maximumok ®s minimumok sok®vi §tlaga: 33,0ÁC ill. -15,5ÁC. A t®r-
s®gben (az orsz§gos tendenci§kkal ºsszhangban) az ®v leghidegebb h·napja a janu§r (- 0,7ÁC-os 
havi kºz®phŖm®rs®kleti ®rt®kkel), a legmelegebb pedig a j¼lius (20,2ÁC-os havi kºz®phŖm®rs®klet-
tel). B§r jelentŖs az ®vrŖl-®vre v§ltoz®konys§g, a hŖm®rs®klet emelkedŖ tendenci§ja a t®rs®gben 
az ut·bbi 50 ®vben egy®rtelmŤen kimutathat·. 

 
 

мΦ łōǊŀΥ  IŀǾƛ ƪǀȊŞǇƘǃƳŞǊǎŞƪƭŜǘ ǾłƭǘƻȊłǎŀ 

Forr§s: Orsz§gos Meteorol·giai Szolg§lat 

нΦ łōǊŀΥ  ;Ǿƛ ƪǀȊŞǇƘǃƳŞǊǎŞƪƭŜǘŜƪ ǾłƭǘƻȊłǎŀ 

Forr§s: Orsz§gos Meteorol·giai Szolg§lat 

Csapad®kviszonyok 

A t®rs®g az orsz§g kºzepesen csapad®kos r®gi·i kºz® tartozik. A legtºbb csapad®k ny§ron hullik, 
azon bel¿l is m§jus, j¼nius ®s j¼lius a r®gi· legcsapad®kosabb h·napjai, a csapad®khozamban 
emellett egy k®sŖ Ŗszi, novemberi m§sodmaximum figyelhetŖ meg. Az ®vi csapad®kºsszeg kb. 
590-630 mm, ebbŖl 350-360 mm esŖ hullik a veget§ci·s idŖszakban. A h·takar·s napok §tlagos 
sz§ma 40-42 nap, az §tlagos maxim§lis h·vastags§g 26 cm kºr¿li. 

 

  

оΦ łōǊŀΥ  IŀǾƛ ŎǎŀǇŀŘŞƪǀǎǎȊŜƎŜƪ ǾłƭǘƻȊłǎŀ 

Forr§s: Orsz§gos Meteorol·giai Szolg§lat 

пΦ łōǊŀΥ  ;Ǿƛ ŎǎŀǇŀŘŞƪǀǎǎȊŜƎŜƪ ǾłƭǘƻȊłǎŀ 

Forr§s: Orsz§gos Meteorol·giai Szolg§lat 

Mivel a magyarorsz§gi csapad®kviszonyokat nagy idŖbeli v§ltoz®konys§g jellemzi, a nagy ingado-
z§sok miatt m®g hosszabb idŖszak alatt is neh®z meghat§rozni a csapad®k idŖsor§ban esetleg 
megtal§lhat· trendet. A 20. sz§zad utols· p§r ®ve csapad®kosabb volt a t®rs®gben, ez azonban 
nem v§ltoztat azon a megfigyel®sen, hogy az asz§lyhajlam az elm¼lt sz§z ®vben nºvekedett, ®s az 
®ves csapad®kºsszeg 1951-2000 kºzºtt is csºkkentŖ tendenci§t mutat. 

Sz®lviszonyok 

A ter¿leten az uralkod· sz®lir§ny az ®szaknyugati, az §tlagos sz®lsebess®g kev®ssel 3 m/s fºlºtti. 

V²zrajz 
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A FertŖ-t· v²zm®rleg®t m®g ma sem ismerj¿k kellŖ pontoss§ggal. Ennek oka, hogy a felsz²n alatti 
hozz§foly§sok m®r®se nem megoldott, sŖt egyes felt®telez®sek szerint a kavicstakar· kereszt¿l a 
t·medernek a Dun§val is van kapcsolata. 

A t·nak k®t jelentŖs felsz²ni hozz§foly§sa van, az osztr§k Vulka ®s a magyarorsz§gi R§kos-patak 
(FertŖr§kos). A v²z elvezet®s®t a Hans§g-fŖcsatorna seg²ts®g®vel oldj§k meg. A mesters®ges v²z-
szab§lyoz§snak meglehetŖsen sok szempontot figyelembe kell vennie. Magas v²z§ll§st kºvetel a 
v²zi sport, a haj·z§s, a term®szetv®delem ®s a hal§szat, viszont amikor fel lehetne tºlteni a tavat 
(t®li h·napok), a n§darat·k sz§m§ra a min®l alacsonyabb v²zszint az elŖnyºs. 

 

рΦ łōǊŀΥ  ! ǾƛȊǎƎłƭǘ ǘŜǊǸƭŜǘ ǾƝȊǊŀƧȊŀ 

A part menti telep¿l®sek v®delm®re ®s a termŖter¿let nºvel®se ®rdek®ben meg®p²tett Kºrg§t elz§rja 
a v²z ¼tj§t az §rad§sok idej®n. A t·t·l nyert ter¿letek a s·s ¿led®k miatt, gyeng®n szikesen. 

A sz§razfºldet sŤrŤ csatornah§l·zat szºvi §t, a n§dasban pedig hosszanti- ®s ºvcsatorn§k h¼z·d-
nak. A hosszanti csatorn§k a sz§razfºldrŖl a t·mederbe vezetik a vizet, m²g a n§dasban l®vŖk a 
n§darat·k ®s a hal§szok kºzleked®s®t seg²tik. A mintegy 240 km hossz¼s§g¼ csatornah§l·zat nagy 
r®sze a karbantart§s hi§nya miatt m§r nem j§rhat·. Fontos m®g megeml²teni a term®szetv®delem 
szempontj§b·l jelentŖs belsŖ tavakat, amelyek a vonul· madarak sz§zezreinek ny¼jtanak pihenŖ-
helyet. Az iszapos, opaliz§l· v²zŤ ny²lt t·t·l n§dassal elz§rt tavak vize barna vagy fekete (a hu-
muszsavak miatt) sz²nŤ. A vizsg§lt ter¿let v²zrajzi §ttekintŖ t®rk®p®t a 5. §br§n mutatjuk be. 

Talajviszonyok 

A vizsg§lt ter¿let belsŖ, v²z bor²totta r®szeit s²kl§p talajok bor²tj§k, amelyek nagy r®sze kifel® ha-
ladva m§r kisz§rad·, jellegtelen, telkes²tett t²pus. JelentŖs a k¿lºnbºzŖ ºnt®s- ®s r®ti talajok r®sze-
sed®se, magasabb t®rsz²neken (Balf ®s FertŖr§kos t®rs®g®ben) pedig a barna erdŖtalajok is meg-
tal§lhat·k. A v²zhat§s alatt §ll· ter¿leteken jellemzŖ folyamat a szikesed®s, amely fŖleg 
szolonyeces t²pus¼ (r®ti szolonyec talajok), s legerŖsebben FertŖ¼jlak t®rs®g®ben ®rv®nyes¿l. Meg-
jegyzendŖ, hogy a szikesed®s itt zºmmel m§sodlagosan, a lecsapol§sok kºvetkezt®ben jelentkezik. 
Az osztr§k T·szºgben megfigyelhetŖ Ŗsi szoloncs§kos szikesekhez hasonl·ak a magyar oldalon 
nincsenek. 



 

Megval·s²that·s§gi tanulm§ny 

A FertŖ-t§j term®szetes ®lŖhelyeinek komplex helyre§ll²t§sa ®s fejleszt®se 

 

 31 

 

сΦ łōǊŀΥ  A vizsg§lt ter¿let talajviszonyai 
Forr§s: Agrotopo (MTA TAKI) 

3.1.2.3. T§jtºrt®neti ºsszefoglal· 

Az I. katonai felm®r®s t®rk®pe szerint (1783) a t· ny²lt v²zfelsz²ne a main§l tºbbszºrºsen nagyobb 
volt, az akkori fertŖi telep¿l®sek a t· partj§n, vagy ahhoz kºzel helyezkedtek el. A FertŖ a Pomogy 
ï FertŖd kºzºtti s§von hidrol·giailag ®s ®lŖhelyek tekintet®ben is ºsszef¿ggºtt a Hans§g meden-
c®j®vel (b§r a k®t telep¿l®s kºzºtti tºlt®s m§r ekkor megvolt). A t· partj§n tºbbfel® n§dasok alakultak 
ki, valamint tºbbfel® (pl. FertŖr§kos alatt, vagy FertŖ¼jlak hely®n) legeltetett vagy kasz§lt r®tek vol-
tak, ezek param®tereit azonban a t®rk®prŖl neh®z meg§llap²tani, mert val·sz²nŤleg a v²zm®lys®g 
fluktu§l§s§val rendszeresen v§ltoztak. A 18. sz§zad v®g®tŖl a t· tºbbszºr kisz§radt, a fen®ken ®s 
partokon szikes r®t-szikfok jellegŤ t§rsul§sok alakultak ki. F§s nºv®nyzet a FertŖn gyakorlatilag 
nem volt, a peremi erdŖk hely®n m§r ekkor szŖlŖk helyezkedtek el, ®s majdnem a n§das-v²zzel 
bor²tott szintekig beh¼z·dtak. Az elk®sz¿lt a Kºrg§t a FertŖ-t· nºvekvŖ v²zszintj®tŖl v®dte a fºlde-
ket. A kisz§r²tott fºldeken pr·b§lkoztak sz§nt§ssal-vet®ssel, de az erŖsen szikes ter¿leteken gyor-
san felhagytak a mŤvel®ssel ®s helyette kasz§l·k®nt, illetve legelŖk®nt hasznos²tott§k. 

A II. katonai felm®r®s (1860-as ®vek) m§r csºkkentŖ t·felsz²nt mutat, a falvak alatt n§dasok, ka-
sz§l·k, legelŖk, sŖt kisebb sz§nt·k is voltak. A FertŖ tºbb n§dszigetet §br§zol a t®rk®p. A nem 
sokkal k®sŖbbi III. katonai t®rk®p (1870-es ®vek) m§r nagyobb sz§razulatokat mutat, hiszen a t· 
n®h§ny ®vvel kor§bban teljesen kisz§radt (1868-72). A t·meder sz§razon l®vŖ ter¿letein legelŖk ®s 
kasz§l·k v§ltakoztak. A kºvetkezŖ ®vekben a v²z szintje l®nyegesen nem v§ltozott, majd a v²zszint 
n®mileg rendezŖdºtt, de az eredeti (1700-es ®vekbeli) m®rt®ket k®sŖbb m§r nem ®rte el, a d®li 
t·meder pedig a sz§zadfordul·t·l kezdve fokozatosan eln§dasodott, a magyar t®rf®len kisebb ny²lt 
t·fel¿let, valamint n§das s§vok kºzºtti t·-z§rv§nyok alakultak ki. A 19. sz§zad v®g®tŖl tºbb terv 
k®sz¿lt a FertŖ-t· teljes lecsapol§s§ra, de ezek nem val·sultak meg. Ezzel egy¿tt meg§st§k a hosz-
szanti ®s ºvcsatorn§k jelentŖs r®sz®t, megkezdŖdhetett a t·parti fºldek kisz§r²t§sa. A n§dban tºbb 
sz§z kilom®ter hossz¼ csatornah§l·zatot alak²tottak ki a hal§szok ®s a n§darat·k mozg§s§nak 
megkºnny²t®s®re. Az 1950-re, a m§r tekint®lyes m®retŤ n§dast elkezdt®k aratni, kezdetben k®zzel, 
majd g®pes²tve. A jelenleg haszn§lt Seiga t²pus¼ g®pek tºbb helyen a n§d ritkul§s§t okozt§k. 

Jelenleg a t· kºzvetlen kºrny®ke a nagyr®szt a FertŖ-Hans§g Nemzeti Park Igazgat·s§g kezel®s®-
ben van. Az igazgat·s§g tºbb ®lŖhelyrekonstrukci·s tervet val·s²tott meg. A gyepes ®s mocsaras 
ter¿leteken kasz§l· ®s legeltetŖ jellegŤ mŤvel®s folytatnak. 

A fontosabb ®lŖhelyek, ®lŖhely-csoportok tºrt®nete 
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N§dasok, t®lis§sosok: A n§dasok a ter¿let legnagyobb kiterjed®sŤ term®szetes veget§ci·t²pus§t 
alkotj§k. Egykor nagyobb kiterjed®sben fordultak elŖ, a lecsapol§sok kezdete elŖtt a tŖzegesedŖ 
n§dasok ®s t®lis§sosok eg®szen a tºbbletv²zhat§s alatt §ll· ter¿letek sz®l®ig ®rhettek. Megjegy-
zendŖ, hogy a FertŖ ut·bbi 80 ®vben bekºvetkezŖ feltºltŖd®se, eln§dasod§sa viszont nºvelte ar§-
nyukat, b§r ez nagyr®szt term®szetes folyamatnak tekinthetŖ. Ugyancsak elŖretºrt a n§d a k¿lºn-
bºzŖ nedves r®tek ®s magass§sosok hely®n. 

L§pi zsomb®kosok, magass§sosok, szikes mocsarak, csatorn§k: A homog®n Juncus maritimus-
§llom§nyok val·sz²nŤleg m§sodlagosan, a kiterjedt legeltet®snek kºszºnhetŖen alakultak ki. A 
magass§sosoknak n®h§ny m§sodlagos foltja ismert. Kisz§rad§sakor a Calamagrostis epigeios, il-
letve (ritk§n) a Solidago spp. tºrhet elŖ. Szikes mocsarak taposott n§dasokban, legelŖk m®ly folt-
jain, ill. az ®lŖhelyrekonstrukci·k el§raszt§sain alakul ki. 

L§pr®tek, mocs§rr®tek: A n§das-t®lis§sos ºvezeten k²v¿l szeg®lyszerŤen k²v¿l ak§r m®g n®h§ny 
®vtizede is kiterjedt §llom§nyaik voltak a j· v²zell§totts§g ®s a kor§bbi extenz²v r®tgazd§lkod§s 
term®kek®nt, feltºr®ssel ®s kisz§r²t§ssal legtºbbj¿ket tºnkretett®k, illetve 1990 ut§n sz§mos gyep 
kasz§l§sa abbamaradt, ezek magask·r·sodtak, cserj®sedtek, fŖleg a nyugati parton ºsszef¿ggŖ 
cserj®s §llom§nyok alakultak ki. 

Szikes gyepek: Egykor nedvesebb t§rsul§sok (n§dasok, mocsarak, l§pi ®lŖhelyek) hely®n, a tºbb 
®vsz§zados t§jrendezŖ tev®kenys®g hat§s§ra l®trejºtt, fŖleg t§jk®pi ®s §llattani szempontb·l fontos 
®lŖhelyek, amelye Sarr·d t®rs®g®ben ºsszpontosulnak. Aktu§lis §llapotuk az ®ves v²zviszonyokt·l 
®s a legeltet®s intenzit§s§t·l f¿gg. Ha hosszabb ideig elmarad legeltet®s¿k, a nedvesebb r®szeken 
n§dasod§s, m§shol magask·r·sod§s indul meg, ford²tott esetben (erŖs legeltet®s eset®n) a szikes 
r®tek, sŖt vakszik ir§ny§ba tol·dik. 

M§sodlagos f§tlan ®lŖhelyek: LegjellemzŖbbek az egykori sz§nt·k visszagyepes²t®se vagy spont§n 
visszagyepesed®se sor§n l®trejºtt, s ma legeltetett vagy kasz§lt jellegtelen gyepek. Egy r®sz¿k 
viszonylag fiatal parlag. M§s r®sz¿k tºbbek kºzºtt regener§l·dott ¿de vagy nedves gyep, amely 
§ltal§ban a mocs§rr®tek fel® kºzel²t. 

Ny²lt v²zfel¿let, h²n§rt§rsul§sokkal: Eredetileg is ny²lt t·felsz²n, amelynek a n§dasok expanzi·ja ®s 
visszah¼z·d§sa ®vtizedes l®pt®kben is jelentŖsen csºkkenthette vagy nºvelte a kiterjed®s®t. 

F§s t§rsul§sok: A ter¿let nagy r®sze eredetileg f§tlan higrofil t§rsul§sokkal bor²tott. Nagyobb erdŖk 
csak a FertŖmell®ki-dombsor perem®n voltak, feltehetŖen cseres-tºlgyes t§rsul§sok, amelyeket 
m§r a 18. sz§zadra j·r®szt felem®sztett a gyep- ®s sz§nt·gazd§lkod§s, valamint a szŖlŖmŤvel®s. 
Ezen k²v¿l a t· d®li partj§n, a nem t¼l nedves ®s nem szikes ®lŖhelyeken kem®nyf§s ligeterdŖk 
§llhattak, ezeknek azonban m§r a 18. sz§zad v®g®n sem volt nyomuk. A jelenlegi f§s nºv®nyzet a 
vizsg§lt ter¿leten n®h§ny FertŖr§kos melletti tºlgyes folt kiv®tel®vel mind a szekunder szukcesszi· 
fiatal term®ke. 

3.1.3. Az orsz§gra/r®gi·ra/fejleszt®si hat§ster¿letre jellemzŖ, a projekt 
szempontj§b·l l®nyeges t§rsadalmi ®s gazdas§gi h§tt®r bemutat§sa 

3.1.3.1. A fejleszt®s hat§ster¿let®nek t§rsadalmi ®s n®pess®gi jellemzŖi 

A fejleszt®ssel ®rintett ter¿let GyŖr-Moson-Sopron megye Soproni J§r§s§hoz tartozik. A fejleszt®s 
beavatkoz§si- illetve c®lter¿lete az al§bbi telep¿l®sek kºzigazgat§si ter¿let®t ®rinti: Sopron, FertŖ-
r§kos, FertŖboz, Hidegs®g, FertŖhomok, HegykŖ, FertŖsz®plak ®s Sarr·d. 

A t®rs®g m§r a r·mai korban lakott volt (Scarbantia), ma haz§nk egyik legsŤrŤbben lakott ter¿letei 
(212 fŖ /km2) kºz® tartozik. A t®rs®g legnagyobb telep¿l®se Sopron kor§n a polg§rosod§s ¼tj§ra 
l®pett, 1277-ben IV. L§szl· kir§ly szabad kir§lyi v§ros c²met adom§nyozott neki. A kereskedelem 
®s ipar mellett jelentŖs volt mindig a mezŖgazdas§g, erdŖgazd§lkod§s, szŖlŖtermel®s (Soproni Bor-
vid®k) ®s a hal§szat (FertŖ t·) szerepe. 

Az ®rintett telep¿l®sek lakoss§gsz§m§nak v§ltoz§sa (2011-2015) Forr§s: KSH 
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Telep¿l®s 
Ter¿let 
(km2) 

Lak·n®pess®g 
(2011), fŖ 

Lak·n®pess®g 
(2015), fŖ 

V§ltoz§s 
(2011-2015) 

FertŖboz 14 258 310 52 

FertŖhomok 13 638 696 58 

FertŖr§kos 22 2 144 2 260 116 

FertŖsz®plak 22 1 318 1 312 -6 

HegykŖ 27 1 405 1 588 183 

Hidegs®g 17 383 384 1 

Sarr·d 40 1 175 1 032 -143 

Sopron 169 61 390 61 780 390 

¥sszesen 324 68 711 69 362 651 

Az elm¼lt ®vtizedekben a mezŖgazdas§g folyamatosan h§tt®rbe szorult ®s elsŖsorban a szolg§ltat· 
szektor j§tszik jelentŖs szerepet a gazdas§gban. A kisparaszti gazd§lkod§s ®s a h§zt§ji §llattart§s 
gyakorlatilag megszŤnt. A mezŖgazdas§gban, bele®rtve a szŖlŖ ®s gy¿mºlcstermeszt®st is a k®zi 
munkaerŖ biztos²t§sa a legnagyobb probl®ma, hiszen a hazai v§llalkoz§sok az kºzeli osztr§k gaz-
d§k §ltal fizetett b®rekkel szemben nem tudnak versenyezni. A term®szetv®delmi szempontb·l je-
lentŖs gyepek hasznos²t§s§t ma csaknem kiz§r·lag a term®szetv®delem biztos²tja. 

3.1.3.2. A fejleszt®s hat§ster¿let®t ®rintŖ gazdas§gi, turisztikai tev®kenys®gek ®s 
infrastruktur§lis adotts§gai 

A fejezetben a FertŖ-Hans§g Nemzeti Park Igazgat·s§gnak a fejleszt®s hat§ster¿let®re (FertŖ-t§j) 
jellemzŖ ter¿lethaszn§latait, megl®vŖ ®s tervezett gazdas§gi tev®kenys®geit, ºkoturisztikai szolg§l-
tat§sait, tov§bb§ a tervezett fejleszt®s §ltal kºzvetlen¿l ®rintett ter¿let infrastruktur§lis viszonyait 
mutatjuk be. 

A FertŖ-Hans§g Nemzeti Park Igazgat·s§g gazdas§gi ®s turisztikai tev®kenys®gei, infrastruk-
tur§lis adotts§gai a FertŖ-t§j ter¿let®n 

Ćllattart§s, g®nmegŖrz®s: 

Az §llattart§si tev®kenys®ge keret®ben az Igazgat·s§g a H²di-major telephelyen az al§bbi t§bl§zat-
ban rºgz²tett §llat§llom§nyokkal rendelkezik. 

Megl®vŖ ®s tervezett §llat§llom§ny nagys§ga a H²di-major telephelyen  

Faj Fajta 

2018 2021 

¥sszes 
egyedsz§m 

(db) 

G®nbanki 
§llom§ny 

(db) 

¥sszes 
egyedsz§m 

(db) 

G®nbanki 
§llom§ny 

(db) 

H²di-major 

szarvasmarha magyar sz¿rke marha 600 340 550 330 

bivaly magyar h§zi bivaly 120 35 120 35 

racka juh  684 217 605 2017 

Forr§s: FHNPI - Hossz¼ t§v¼ term®szetv®delmi vagyonkezel®si terv 2017-2026. 

 

 

Halgazd§lkod§s: 

A N£BIH FºldmŤvel®s¿gyi Igazgat·s§ga hivatalb·l indult elj§r§s alapj§n 2016. febru§r 29. napj§n 
k¿lºnleges rendeltet®sŤ halgazd§lkod§si v²zter¿letnek nyilv§n²totta 3 term®szetes tavunkat (Feh®r 
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t·, Barbacsi t·, FertŖ t·). A miniszt®rium ezen v²zter¿leteket 2016. m§rcius 1-tŖl 2030. december 
30-ig Igazgat·s§gunk vagyonkezel®s®be adta. A N£BIH Igazgat·s§g hat§rozat§t a halgazd§lko-
d§si v²zter¿let k¿lºnleges rendeltet®sŤv® nyilv§n²t§s§nak szab§lyair·l sz·l· 44/2015. (VII.28.) FM 
rendelet ®rtelm®ben hozta. A vagyonkezelŖ, mint a halgazd§lkod§si jog gyakorl·ja kºteles 

a) a halgazd§lkod§s tervben elŖ²rtak szerint a hal§llom§nyokat telep²t®sekkel szinten tartani ®s 

fejleszteni, 

b) az Ŗshonos halfajok ®s vad t²pus¼ fajt§k, m§s Ŗshonos hasznos v²zi§llatok §llom§ny§t v®deni, 

sz¿ks®g szerint az eltŤnt Ŗshonos halfajokat, hal§llom§nyokat visszatelep²teni. 

c) a v²zi ®letkºzºss®g biol·giai sokf®les®g®t fenntartani, 

d) a v²zi ®lŖhelyeket ®s a term®szeti kºrnyezetet meg·vni, 

e) a hal§szati Ŗrz®st ®s a halv®delmet hat®konyan mŤkºdtetni, 

f) a halgazd§lkod§si v²zter¿leten elhelyezkedŖ v²zi l®tes²tm®nyek rendeltet®sszerŤ ¿zemeltet®-

s®hez fŤzŖdŖ v²zgazd§lkod§si szempontok figyelembev®tel®re, ®s  

g) az egy®b t§rsadalmi ®s gazdas§gi kºz®rdeket figyelembe venni. 

Term®szetv®delmi feladatok: 

¶ A halgazd§lkod§si v²zter¿let megkºzel²t®s®nek eseti vagy §lland· korl§toz§sa vagy a horg§-

szat, hal§szat idŖben, illetve t®rben val· korl§toz§sa sz¿ks®ges valamely kimagasl· term®-

szeti ®rt®k meg·v§s§nak, fenntart§s§nak ®rdek®ben. 

¶ A halgazd§lkod§si v²zter¿leten a haltelep²t®s v®gz®se, korl§toz§sa vagy tilalma sz¿ks®ges 

valamely kimagasl· term®szeti ®rt®k v®delme miatt.  

¶ A halgazd§lkod§si v²zter¿let ®rintetlens®ge megŖrzendŖ Ŗshonos vesz®lyeztetett halfajok, il-

letve m§s hasznos v²zi§llat ®lŖhelye, k¿lºnºs tekintettel a fokozottan v®dett fajokra ®s a kº-

zºss®gi jelentŖs®gŤ fajokra is.  

¶ A halgazd§lkod§si v²zter¿let term®szetes §llapot¼, ºkol·giai szempontb·l k¿lºnlegesen s®r¿-

l®keny k®pet mutat, ez®rt a v®delem az elsŖdleges feladat. 

¶ A halgazd§lkod§si v²zter¿let az Ŗshonos vesz®lyeztetett halak, illetve m§s hasznos v²zi§llatok 

v§ndorl§s§ban k¿lºnleges jelentŖs®ggel b²r, ez®rt ennek biztos²t§sa sz¿ks®ges. 

¶ A halgazd§lkod§si v²zter¿letrŖl kipusztult Ŗshonos halfaj, illetve m§s hasznos v²zi§llat eredm®-

nyes visszatelep²t®se ®rdek®ben sz¿ks®ges biztos²tani a ter¿let zavartalans§g§t. 

¶ A halgazd§lkod§sra jogosult VagyonkezelŖ ï ha a Hhvtv. m§sk®pp nem rendelkezik ï az e 

tºrv®ny v®grehajt§s§ra kiadott, a halgazd§lkod§s ®s halv®delem egyes szab§lyainak meg§lla-

p²t§s§r·l sz·l· 133/2013. (XII. 29.) VM rendeletben meghat§rozott halgazd§lkod§si tev®keny-

s®get maga kºteles elv®gezni.  

FertŖ t· (v²zt®rk·d 08-045-1-1) 

K¿lºnleges rendeltet®sŤ halgazd§lkod§si v²zter¿let melynek 2/3-a fokozottan v®dett. 

Fokozott v®delem alatt §ll· v²zter¿leteken nincs hal§szati hasznos²t§s, itt a n§das ter¿letek ®s a 
belsŖ tavak, ºblºk mint mad§r ®s vidra ®lŖhelyek zavartalans§g§nak biztos²t§sa az elsŖdleges ter-
m®szetv®delmi c®lkitŤz®s. Csak a FertŖr§kosi ºbºl ®s azzal ºsszef¿ggŖ mintegy 500 hekt§rnyi v²z-
ter¿leten van horg§szati lehetŖs®g. A hal§szati hasznos²t§s tºrv®nyi megsz¿ntet®se ·ta jelentŖsen 
javultak a horg§szok fog§si lehetŖs®gei ezt a sz·beli visszajelz®sek is igazolj§k. A horg§szhat· 
v²zfel¿letekre napi ®s ®ves magyar ®s n®met nyelvŤ ter¿leti jegyeket bocs§tunk ki, amelyeket hor-
g§sz szak¿zleteken, horg§szegyes¿leteken kereszt¿l bizom§nyosi meg§llapod§s keret®ben ®s sa-
j§t §rus²t§sban terjeszt¿nk. Ezek ®ves bev®tele fedezi a halgazd§lkod§si v²zter¿letekre ford²tott 
kiad§sainkat. (haltelep²t®s, horg§szjegyek nyomdakºlts®ge). 

Alkalmank®nti hal§szati kutat§si tev®kenys®g zajlik a ter¿leten, ami a hal§llom§ny v§ltoz§s§nak 
nyomon kºvet®s®hez sz¿ks®ges. K¿lºnºs tekintettel a harcsa §llom§ny v§ltoz§s§ra.  A hal§llom§ny 
p·tl§s§ra a hal§szati ¿zemtervnek megfelelŖen ker¿l sor, ennek keret®ben ®vente 150 kg csuka 
ivad®kot 100 kg s¿llŖ ivad®kot ®s 50q pontyot telep²t¿nk.   
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N§dgazd§lkod§s: 

A FertŖ tavon kor§bban jelentŖs n§darat§si tev®kenys®g folyt, de az ut·bbi ®vekben folyamatosan 
csºkken az aratott ter¿letek ar§nya. Az igazgat·s§g vagyonkezel®s®ben a fokozottan v®dett n§da-
sok vannak, a k¿lsŖ z·na az £szak-dun§nt¼li V²z¿gyi Igazgat·s§g vagyonkezel®s®ben van. Igaz-
gat·s§gunk vagyonkezel®s®ben 2 498,90 ha n§das van. EbbŖl 1 910 ha az a ter¿let, ami a FertŖ-
t· nat¼rz·n§j§ban a FertŖ belsŖ ter¿let®n tal§lhat·. EbbŖl a ter¿letbŖl egy kis h§nyadot a FertŖ-tavi 
N§dgazdas§gi V§llalat hossz¼ ®veken kereszt¿l aratott, mivel a tulajdoni lapon n§darat§si joga volt 
bejegyezve. Ezt a jogot tºrv®ny alapj§n tºrºlt®k az ingatlan-nyilv§ntart§sb·l, de a V§llalat ezt meg-
fellebbezte. A t· feltºltŖd®s®nek lass²t§sa ®rdek®ben ®s v²zminŖs®gv®delmi szempontb·l a n§d-
arat§s helyenk®nt k²v§natos lehet, de ker¿lni kell az ¼n. Ăcsemeg®z®stò, azaz kiz§r·lag a sŤrŤ, j· 
minŖs®gŤ n§dasok arat§s§t. A nagy t§vols§gok miatt a t· jelentŖs r®sz®n k®rd®ses az arat§s gaz-
das§goss§ga. Term®szetv®delmi ®s v²zminŖs®gv®delmi okokb·l a kezelŖ szervezetek r®g·ta egy 
egys®ges n§darat§si terv kidolgoz§s§t javasolj§k, azonban eddig erre a folyamatban l®vŖ elj§r§sok 
miatt nem ker¿lt sor. 

Jelenleg a FertŖ t· parti n§dasaib·l, valamint a T·kºzben Barbacsi t·, Feh®rt· t· n§dasaib·l van 
lehetŖs®g n§dat nyerni. A kºvetkezŖ t§bl§zat mutatja az arathat· ter¿leteket. Sopron, HegykŖ, Sar-
r·d 3 ®ves szerzŖd®s van l§bon §ll· n§d elad§s§ra. Feh®rt·, Barbacs tervezett ®rt®kes²t®s, ami a 
kºvetkezŖ ®vben realiz§l·dni fog. 

Kºzs®ghat§r Ter¿let (ha) 

Sopron 25 

HegykŖ 12 

Sarr·d 30 

¥sszesen: 67 

 

Az arat§s minden esetben a GyŖr-Moson-Sopron Megyei Korm§nyhivatal Term®szetv®delmi FŖ-
oszt§lya hat·s§gi enged®ly®vel tºrt®nik a kºvetkezŖ felt®telekkel: 

¶ Febru§r 15. hat§ridŖig az arat§st be kell fejezni ®s valamennyi ter¿ltrŖl ide®rtve v®dett ter¿le-

teket is, teljesen le kell takar²tani a learatott n§dat, valamint a szemetet el kell sz§ll²tani. A te-

r¿letet hullad®kmentesen kell h§trahagyni.  

¶ A fokozottan v®dett ter¿letre csak az enged®lyes ®s az alkalmaz§s§ban §ll· szem®lyek, ill. a 

tulajdon§ban, haszn§lat§ban §ll· g®pj§rmŤvek hajthatnak be, kiz§r·lag az arat§si idŖszakban, 

munkav®gz®s c®lj§b·l.  

¶ Az arat·g®peket a n§dasban nem lehet jav²tani, tankolni. 

¶ A learatott n§d kºtºz®s®hez csak kenderkºt®l, vagy m§s term®szetes alapanyagb·l k®sz¿lt, 

leboml· kºt®l alkalmazhat·. 

¶ Az arat§s kºzben az arat·g®peken esetlegesen bekºvetkezŖ hav§ri§r·l (pl.: a hidraulikus 

rendszer meghib§sod§sa) a term®szetv®delmi hat·s§got, valamint az illet®kes nemzeti park 

igazgat·s§got halad®ktalanul ®rtes²teni kell az eset hely®nek pontos megjelºl®s®vel. A hely-

sz²nen tart·zkod· dolgoz·knak minden elv§rhat· m·don meg kell k²s®relni¿k az okozott k§r 

m®rt®k®nek csºkkent®s®t. Ennek m·dj§ra ki kell k®pezni a g®pvezetŖket. Az esetleges szeny-

nyezŖd®s elt§vol²t§sa a szennyezŖd®st elŖid®zŖ feladata.  

¶ Az arat§shoz ter¿letk²m®lŖ n§darat·g®p, valamint k®zi ®s kisg®pes technol·gia alkalmazhat·. 

¶ A ter¿letet teljes eg®sz®ben le kell aratni. ĂCsemeg®zŖ arat§sò, amikor a legsŤrŤbb, legjobb 

mŤszaki tulajdons§g¼ z§rt n§das foltokat kiaratj§k ®s a kiritkult r®szeket fent hagyj§k, tilos. 

¶ A ter¿let maximum 20%-a maradhat aratatlan. 

¶ Az arat§s sor§n legal§bb 10 cm magas tarl·t kell hagyni. 

¶ A fokozottan v®dett ter¿leteken hullad®kk®nt keletkezŖ biomassza t§rol§sa tilos. 

¶ A n§das §llom§nyok ®get®se tilos. 
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¶ A n§ddep·ni§k elhelyez®s®t egyeztetni kell az illet®kes nemzeti park Ŗrker¿let vezetŖj®vel. 

ErdŖgazd§lkod§s: 

Az Igazgat·s§g a FertŖ-Hans§g Nemzeti Park, Szigetkºzi T§jv®delmi Kºrzet, Soproni T§jv®delmi Kºrzet 
®s a Pannonhalmi T§jv®delmi Kºrzet ter¿let®n folytat erdŖgazd§lkod§si tev®kenys®get. Az Igazgat·s§g 
vagyonkezel®s®ben 1 208,68 ha erdŖ tal§lhat· az egy®b f§s²tott ter¿letek mellett. Az erdŖr®szletek 28 
kºzs®ghat§rban helyezkednek el. Az §llom§nyok ºsszet®tele a termŖhelynek megfelelŖen v§ltozatos. 
A tev®kenys®get az erd®szeti hat·s§g §ltal k®sz²tett erdŖtervek szerint v®gezz¿k. 

A FertŖ-t§j ter¿let®t ®rintŖen a saj§t vagyonkezel®sben l®vŖ erdŖter¿let 86,5 ha. Az §llom§nyok zºme 
ak§c, nemesny§r, cseres ®s m®zg§s ®geres alkotta term®szetszerŤ erdŖ. Az Igazgat·s§g fŖ feladata 
az ¿ltetv®nyek §talak²t§sa, illetve a term®szetszerŤ §llom§nyok megŖrz®se, az §llom§nyszerkezet jav²-
t§sa. 

A mezŖgazdas§gi g®ppark mŤszaki §llapota: 

A 2000-2005 idŖszakban beszerzett g®pek jelentŖ m®rt®kben elhaszn§l·dtak, ¿zemben tart§suk jelen-
tŖs karbantart§si ®s p·tl§si kºlts®gekkel terheli az Igazgat·s§g kºlts®gvet®s®t. Ezen g®pek cser®je, 
mŤkºd®sbŖl tºrt®nŖ kivon§suk a ter¿letkezel®si tev®kenys®g kºlts®ghat®kony m·don tºrt®nŖ ell§t§sa, 
optimaliz§l§sa szempontj§b·l elengedhetetlen. 

A FertŖ-Hans§g Nemzeti Park Igazgat·s§g mezŖgazdas§gi g®pparkj§nak jelenlegi §llapota 

Sorsz§m T§rgyi eszkºz Menny. Gy§rt.®v/tipus Telephely 

1 LM 430 g®mes rakod·g®p 1 1999/New Holland L§szl·major 

2 New H. TL 90 traktor 1 2000/New Holland L§szl·major 

3 New Holland TM 150 DT 1 2001/New Holland L§szl·major 

4 New H. 790 szecsk§z· 1 2001/New Holland L§szl·major 

5 Heng.b§l§z· Class R.66 1 2003/Claas L§szl·major 

6 Amazone D940 S.33.vetŖ 1 2005 L§szl·major 

7 Claas L.880 Profi rendk®pzŖ 1 2005/Claas L§szl·major 

8 Claas Liner 1550 rendk®pzŖ 1 2002/Claas L§szl·major 

9 New Holland 110-90 DT trakt. 1 2004/New Holland L§szl·major 

10 Lely Splendimo TN fŤkasza 1 2004/Lely L§szl·major 

11 Juh v§logat· kar§m 1 2002/A L§szl·major 

12 Ćllatm®rleg 1 2002/A L§szl·major 

13 B§lasz§ll.p·tkocsi BS-6 2 2005 L§szl·major 

14 Mg.p·tkocsi "DK 130" 1 1999/Fliegel L§szl·major 

15 Claas R.160 vont.heng.b§l§z· 1 2005/Claas L§szl·major 

16 Claas Corto 310 N fŤkasza 1 2005/Claas L§szl·major 

17 Villanyp§sztor Turbomax 2 2002/A. L§szl·major 

18 Villanyp§sztor Ranger A 30 5 2000/A L§szl·major 

19 Szarvasm.v§logat· kar§m 1 2006 L§szl·major 

20 V§logat· kar§m szm. 1 2003 L§szl·major 

21 Ferro Flex fºldkavics kan§l 1 2006 L§szl·major 

22 Kºrb§l§s sz®naetetŖ 1 2001 L§szl·major 

23 Hengeres b§l§z· Claas R.66 1 2001 L§szl·major 

24 New H.LM 435A tel.rak.g®p 1 2006/New H. L§szl·major 

25 B§lasz§ll²t· p·tkocsi 1 2005 L§szl·major 

26 Villanyp§sztor 5 2000 L§szl·major 

27 New Holland TD90D traktor 1 2006 L§szl·major 

28 Faucheux P 120 Homlokrak. 1 2003 L§szl·major 

29 Term®nydar§l· 1 2001 L§szl·major 

30 Itat·v§ly¼ 1 2006 L§szl·major 
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Sorsz§m T§rgyi eszkºz Menny. Gy§rt.®v/tipus Telephely 

31 Mobil v§logat· kar§m 1 2001 L§szl·major 

32 Term®nykan§l 1 2008 L§szl·major 

33 Marhaitat· 1 2005 L§szl·major 

34 Krokodil villa Ferro Flex 1 2006 L§szl·major 

35 PermetezŖ AM 180 1 2002/AM L§szl·major 

36 FS 300 aljnºv.tiszt²t· 1 2002/FS Lip·t 

37 Land Rover D.terepj§r· 1 2002/L.R. Sarr·d 

38 Motoros fŤny²r·g®p MTD 1 2000/MTD ¥nt®smajor 

39 STIHL FS 400 motoroskasza 1 2000/STIHL Sarr·d 

40 MotorfŤr®sz  STIHL 036 1 2000/STIHL Sarr·d 

41 Villanyp§sztor H021SMART 1 2008 Sarr·d 

42 New Holland TS 135 A mg.traktor 1 2005/New. H. L§szl·major 

43 Fagymentes itat· 3 2003 L§szl·major 

44 V²zszivatty¼ FS 45 TL 1 2003 D®l-Hans§g 

45 Motoroskasza STIHL FS 400 1 2001/STIHL Sarr·d 

46 MotorfŤr®sz STIHL 036 1 2001/STIHL Feh®rt· 

47 WILD TC 1000 elektr.m®rŖ§llom§s 1 2001/W. Sarr·d 

48 Ford Ranger teherg®pk. JKW-440 1 2004/Ford Sarr·d 

49 Claas S. 3150 dobos mellsŖ f.kasza 1 2006 L§szl·major 

50 New Holland TVT 170 DT traktor 1 2006 L§szl·major 

51 KRčNE BIG M II. fŤkasz§l· traktor 1 2007 L§szl·major 

52 STIHL FS 400 motoroskasza 1 2007 L§szl·major 

53 STIHL FS 400 motoroskasza 1 2007 L§szl·major 

54 STIHL MS 361 motorfŤr®sz 1 2007 L§szl·major 

55 STIHL MS 460 motorfŤr®sz 1 2007 L§szl·major 

56 MTD fŤny²r· traktor 1 2008 K·csagv§r 

57 MTD fŤny²r· ®s h·tol·lap§t 1 2008 FertŖ¼jlak 

58 Villanyp§sztor 1 2009 L§szl·major 

59 Valtra MG vontat· T 131 1 2009 L§szl·major 

60 SEPPI sz§rz¼z· 222DT 1 2009 L§szl·major 

61 Villanyp§sztor rug·s kapufog·val 1 2009 L§szl·major 

62 STIHL MS 460 motorfŤr®sz 1 2009 L§szl·major 

63 STIHL MS 460 motorfŤr®sz 1 2009 L§szl·major 

64 GPS JUNO terepi adatgyŤjtŖ 1 2009 L§szl·major 

65 STIHL FS 550 motoroskasza 1 2009 L§szl·major 

66 STIHL FS 450 mot.aljnºv.tiszt²t· 1 2009 L§szl·major 

67 SeprŖg®p Tuchel LKM-230 1 2010 L§szl·major 

68 Vontatott gr®der 1 2010 L§szl·major 

69 Villanyp§sztor ker²t®s 1 2010 L§szl·major 

70 Ćlllatsz§ll²t· p·tkocsi 1 2010 L§szl·major 

71 Digit§lis vadmegfigyelŖ kamera 1 2011 L§szl·major 

72 Claas Corto 310 n dobos fŤkasza 1 2011 L§szl·major 

73 Komplett szm. V§logat· kar§m 1 2011 L§szl·major 

74 Sz§rz¼z· BVZ-170E 1 2011 L§szl·major 

75 Claas Corto 310 n dobos fŤkasza 1 2011 L§szl·major 

76 Tr§gyavilla 1 2011 L§szl·major 

77 Villanyp§sztor PowerProfi Digital 1 2011 L§szl·major 
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Sorsz§m T§rgyi eszkºz Menny. Gy§rt.®v/tipus Telephely 

78 Hidrot HPK-P 220 h§romp.f¿gg.padkakasza 1 2011 L§szl·major 

79 Datamars leolvas·/chipp/ 1 2011 L§szl·major 

80 Homlokkasza 1 2011 L§szl·major 

81 Makita l§ncfŤr®sz 1 2011 L§szl·major 

82 STIHL FS 400 motoroskasza 1 2011 L§szl·major 

83 STIHL MS 260 motorfŤr®sz 1 2011 L§szl·major 

84 STIHL FS 400 motoroskasza 1 2011 L§szl·major 

85 FŤkasza Makita 1 2012 L§szl·major 

86 MotorfŤr®sz STIHL 036 1 2012 L§szl·major 

87 Ford Ranger teherg®pk.MAM 454 1 2012 L§szl·major 

88 ¥nitat· 3 2012 L§szl·major 

89 FŤny²r· 1 2012 L§szl·major 

90 Itat· 1 2012 L§szl·major 

91 STIHL motorfŤr®sz, fŤkasza 4 2012 L§szl·major 

92 Villanyp§sztor 1 2012 L§szl·major 

93 ¥nitat· 1 2013 L§szl·major 

94 ¥nitat·+fagymentes v²zcsap 1 2013 L§szl·major 

95 T§rcsa Fradisc 4000 1 2013 L§szl·major 

96 Talajlaz²t· Fralaz 3K 1 2013 L§szl·major 

97 B§lasz§ll²t· p·tkocsi 1 2013 L§szl·major 

98 HIDROT r®zsŤkasza 1 2013 L§szl·major 

99 Ćgv§g· adapter 1 2013 L§szl·major 

100 Đsz·-karbantart· munkag®p 1 2013 L§szl·major 

101 ¥nitat· 1 2013 L§szl·major 

102 ¥nitat· 3 2013 L§szl·major 

103 MAKITA fŤkasza 1 2013 L§szl·major 

104 MAKITA fŤkasza 1 2013 L§szl·major 

105 MAKITA fŤkasza 1 2013 L§szl·major 

106 HIDROT 220 r®zsŤkasza 1 2013 L§szl·major 

107 Hengeres b§lamegfog· 1 2013 L§szl·major 

108 ¥nj§r· r®zsŤkasza 1 2013 L§szl·major 

109 Kar§m 1 2013 L§szl·major 

110 Kar§m+f®mkapu 1 2013 L§szl·major 

111 MotorfŤr®sz 1 2014 L§szl·major 

112 Itat· 1 2014 L§szl·major 

113 Itat· 1 2014 L§szl·major 

114 NH. TS mezŖgazdas§gi vontat· 1 2014 L§szl·major 

115 NH.7635 mezŖgazdas§gi vontat· 1 2014 L§szl·major 

116 ĆramfejlesztŖ Honda 1 2014 L§szl·major 

117 Napelemes itat· 1 2014 L§szl·major 

118 Kar§m 1 2014 L§szl·major 

119 ¥nj§r· mulcs. V§g· 1 2014 L§szl·major 

120 Sz§rz¼z· 1 2014 L§szl·major 

121 NH.mg.vontat· 1 2014 L§szl·major 

122 R®zsŤkasza 1 2014 L§szl·major 

123 Hevederes b§l§z· 1 2014 L§szl·major 

124 Hevederes b§l§z· 1 2014 L§szl·major 
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Sorsz§m T§rgyi eszkºz Menny. Gy§rt.®v/tipus Telephely 

125 Kar§m 1 2015 L§szl·major 

126 ¥nitat· 2 2015 L§szl·major 

127 Ćllati hullad®kgyŤjtŖ 2 2015 L§szl·major 

128 Napelemtart· §llv§ny 1 2015 L§szl·major 

129 Hengerb§la etetŖ 20 2015 L§szl·major 

130 Napelemes szivatty¼ 3 2015 L§szl·major 

131 Villanyp§sztor 2 2015 L§szl·major 

132 Itat·v§ly¼ 12 2015 L§szl·major 

133 Boz·tv§g· 1 2015 L§szl·major 

134 Magass§gi sºv®nyv§g· 1 2015 L§szl·major 

135 Sºv®nyv§g· 1 2015 L§szl·major 

136 Napelemes itat· 1 2015 L§szl·major 

137 Ćgv§g·g®p 1 2015 L§szl·major 

138 ĆramfejlesztŖ Honda 1 2015 L§szl·major 

139 KºszºrŤg®p 1 2015 L§szl·major 

140 Hengerb§la etetŖ keret 100 2016 L§szl·major 

141 Szeg®lyv§g· 1 2016 L§szl·major 

142 FŤny²r·, lombf¼v·-sz²v·g®p 1 2016 L§szl·major 

143 Kompakt rakod·g®p 1 2016 L§szl·major 

144 Tr§gyavilla 1 2016 L§szl·major 

145 Rakod·kan§l 1 2016 L§szl·major 

146 F¼r·, csavaroz·g®p 1 2016 L§szl·major 

147 Villanyp§sztor 1 2016 L§szl·major 

148 Villanyp§sztor 1 2016 L§szl·major 

149 ĆllatkezelŖ kaloda 1 2017 Hidi-major 

150 Ćllatm®rleg 1 2017 Hidi-major 

 

¥koturizmus: 

A FertŖ-Hans§g Nemzeti Park Igazgat·s§g ºkoturizmussal kapcsolatos tev®kenys®gei az al§bbiak: 

¶ term®szetv®delmi l§togat·kºzpontok ®s bemutat·helyek fenntart§sa ®s mŤkºdtet®se ismeret-
terjesztŖ, oktat§si ®s turisztikai c®llal (Sarr·don a K·csagv§r, ®s Sarr·d-L§szl·majorban be-
mutat· majors§g, FertŖ¼jlakon a Csapody Istv§n Term®szetiskola, ¥nt®smajorban a Hans§g 
®lŖvil§ga ki§ll²t§s (az egyes l§togat·kºzpontok ®s bemutat·helyek turisztikai k²n§lat§t r®szle-
tesen az al§bbiakban ismertetj¿k); 

¶ ºkoturisztikai programok biztos²t§sa csoportos ®s egy®ni l§togat·knak: kenut¼r§k, szol§rhaj·s 
t¼r§k, vezetett buszos ®s gyalogos, lovas kocsis ®s ker®kp§ros t¼r§k, mad§rmegfigyelŖ prog-
ramok, erdei iskolai ®s ·vodai programok, valamint ny§ri t§borok szervez®se (az egyes prog-
ramok k²n§lat§t r®szletesebben ugyancsak az al§bbiakban ismertetj¿k); 

¶ akt²v szerepv§llal§s komplex ºkoturisztikai c®lzat¼ t®rs®gfejleszt®si programokban, ²gy pl. ke-
r®kp§rutak ®s egy®b h§l·zati turisztikai infrastruktur§lis beruh§z§sok (pl. tanºsv®nyek) koor-
din§l§sa, szervez®se a k¿lºnbºzŖ v®dett ter¿letek t®rs®g®ben. 

A FertŖ-Hans§g Nemzeti Park Igazgat·s§g ºkoturisztikai k²n§lata: 

¶ Term®szetv®delmi l§togat·kºzpontok ®s bemutat·helyek: 

o K·csagv§r: a FertŖ-Hans§g Nemzeti Park Igazgat·s§g igazgat§si kºzpontja, a sarr·di K·-
csagv§r, amelyben inform§ci·s iroda ®s aj§nd®kbolt is ¿zemel, ahol a nemzeti parkot fel-
keresŖ csoportok, nem csak t§j®koztat§st k®rhetnek, de program-, sz§ll§s- ®s ker®kp§r 
ig®nyl®sre is lehetŖs®g¿k van. Az aj§nd®kboltban a nemzeti park, illetve a helyi termelŖk 
folyamatosan bŖv¿lŖ k²n§lat§b·l v§s§rolhatnak a l§togat·k. Az ®p¿letben term®szet- ®s 
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kºrnyezetv®delmi t®m§j¼ ki§ll²t§sok l§togathat·k az eg®sz ®vben, illetve egy 40 fŖ befo-
gad§s§ra alkalmas elŖad·terem is megtal§lhat·. Az ®p¿let kºr¿l tanºsv®ny ker¿lt kialak²-
t§sra (K·csagv§ri Term®szetismereti ¥sv®ny); 

o L§togat·kºzpont ®s Bemutat· Majors§g L§szl·majorban: ki§ll²t· termeiben a t§jra egykor 
jellemzŖ hagyom§nyos gazd§lkod§si form§kkal, az §llatteny®szt®shez kapcsol·d· ®s 
m§ra m§r elfeledett r®gi magyar mesters®gekkel ismerkedhetnek meg a l§togat·k k®pi- 
®s t§rgyi eml®kekkel gazdagon kieg®sz²tve, magyar§zva. A ter¿let h§tuls· r®sz®n kapott 
helyett a r®gi magyar h§zi§llatfajt§kat bemutat· kar§msor. Itt olyan ismert ®s kev®sb® 
ismert j·sz§gok l§that·k, mint a magyar sz¿rke szarvasmarha, a h§zi bivaly, a racka juh, 
a cikta juh, a tejelŖ cig§ja, a mangalica ®s a magyar baromfifajt§k egyedei. A 
l§togat·kºzpont ®p¿letegy¿ttes®ben egy max. 110 fŖt befogad· konferenciaterem, a 
FertŖ-t§j ®s a Hans§g term®szetv®delem-tºrt®neti ki§ll²t§sa ®s a fŖ®p¿letek kºzºtti f¿ves 
t®ren j§tsz·t®r v§rja a l§togat·kat. Rendszeresek itt a sok l§togat·t vonz·, fesztiv§ljellegŤ 
nagyrendezv®nyek (pl. Dun§nt¼li Magyar Sz¿rkemarha Bikav§s§r, M¼zeumok £jszak§ja, 
term®szetv®delmi jeles napokhoz kºthetŖ kºzºns®grendezv®nyek, r®gi mesters®g-
bemutat·k stb.); 

o Csapody Istv§n Term®szetiskola: a FertŖ¼jlakon elhelyezkedŖ ®p¿let a kºrnyezeti nevel®s 
b§zishelye. A minŖs²tett erdei iskolai kºzpont v§ltozatos erdei iskolai programokkal, 
bemutat· foglalkoz§sokkal, elŖad§sokkal/t®manapokkal, k®zmŤves foglalkoz§sokkal, 
term®szetismereti vet®lkedŖkkel ®s term®szetismereti ny§ri t§borokkal v§rja az ®rdeklŖdŖ 
iskol§kat, szakkºrºket, di§kokat. Az ®p¿letben sz§ll§shely is mŤkºdik, valamint a t§j 
term®szeti ®rt®keit bemutat· interakt²v ki§ll²t§s v§rja a l§togat·kat. 

o Hans§g ®lŖvil§ga ki§ll²t§s, ¥nt®smajor: az ®p¿letben a hans§gi emberek §ltal gyakorolt 
mesters®geket, valamint a ter¿let fl·r§j§t ®s faun§j§t bemutat· interakt²v ki§ll²t§s mŤkºdik, 
az ®p¿let kºr¿li udvaron a hans§gi gazdas§gi vas¼t idej®bŖl megmaradt ®s megmentett 
mozdonyok ®s vagonok mellett r®gi gŖzg®peket l§that az ®rdeklŖdŖ. 

¶ Sz§ll§shely biztos²t§sa a nemzeti parki l§togat·k sz§m§ra: a K·csagv§rban 10 szoba ®s 40 
f®rŖhely, a Csapody Istv§n Term®szetiskol§ban 11 szoba ®s 42 f®rŖhely §ll a l§togat·k ren-
delkez®s®re. 

¶ ¥koturisztikai programok biztos²t§sa csoportos ®s egy®ni l§togat·knak: 

o Kenut¼ra ®s szol§rhaj·s t¼ra a FertŖ t· n§das§ban: 6 km-es kenut¼ra, illetve szol§rhaj·s 
t¼ra, amely a n§dasok, a csatorn§k ®s a n§dasba z§r·dott belsŖ tavak ®lŖvil§g§t mutatja 
be (csak nemzeti parkos t¼ravezetŖvel, vezetett t¼r§kon l§togathat·); 

o Vezetett t¼r§k a nemzeti parkban: buszos ®s gyalogos, lovas kocsis, vagy ker®kp§ros 
t¼r§k, amelyek tartalmazz§k a mad§rmegfigyel®st, a r®gi h§zi§llatok bemutat§s§t, 
valamint az ¿rge lest, illetve a Hans§g nehezen megkºzel²thetŖ helyeinek ®lŖvil§g§t 
bemutat· vezetett t¼ra terepj§r·val; 

¶ Ker®kp§rkºlcsºnz®s biztos²t§sa a K·csgv§rban ®s a Csapody Istv§n Term®szetiskol§ban: a 
ker®kp§rokkal az eg®sz t· biztons§gosan kºrbekerekezhetŖ. A FertŖ t· kºr¿li ker®kp§r¼t 
hossza kb. 120 km, amelynek magyarorsz§gi szakaszai 2015-ben ker¿ltek teljeskºrŤen 
meg¼j²t§sra. 
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A FertŖ-Hans§g Nemzeti Park Igazgat·s§g l§togat·kºzpontjai ®s bemutat·helyei 

 
Forr§s: Google Maps 

A. FertŖ tavi v²zi ºkoturisztikai kºz-
pont 
(Sopron-Balf ®s FertŖr§kos kºzºtt, 
 tervezett fejleszt®s helysz²ne) 

B. K·csagv§r 
(Sarr·d, igazgat§si- ®s l§togat·-
kºzpont) 

C. L§szl·major 
(Sarr·d, bemutat· majors§g) 

D. Csapody Istv§n Term®szetiskola 
(FertŖ¼jlak) 

E. Hans§g ®lŖvil§ga ki§ll²t§s 
(¥nt®smajor) 

3.2. A fejleszt®s sz¿ks®gszerŤs®g®nek ismertet®se 

E fejezet keret®ben elsŖk®nt a tervezett fejleszt®s jogszab§lyi, szakpolitikai kereteit ismertetj¿k, 
majd a projekt c®ljainak illeszked®s®t vizsg§ljuk a t®rs®gi fejleszt®si tervekhez, strat®gi§khoz, v®g¿l 
az egyes projektelemek bont§s§ban mutatjuk be a megval·s²tani tervezett fejleszt®si elemek 
indokolts§g§t. 

3.2.1. A fejleszt®s jogszab§lyi, szakpolitikai h§ttere 

A fejleszt®sre vonatkoz· speci§lis jogszab§lyok gyŤjtem®ny®t az al§bbi felsorol§s tartalmazza: 

¶ 1996. ®vi LIII. tv. A term®szet v®delm®rŖl 

¶ 2013. ®vi CII. tºrv®ny a halgazd§lkod§sr·l ®s a hal v®delm®rŖl 

¶ 1996. ®vi LV. tºrv®ny a vad v®delm®rŖl, a vadgazd§lkod§sr·l, valamint a vad§szatr·l 

¶ 2009. ®vi XXXVII. tºrv®ny az erdŖrŖl, az erdŖ v®delm®rŖl ®s az erdŖgazd§lkod§sr·l 

¶ 71/2015 (III. 30.) korm§nyrendelet a kºrnyezetv®delmi ®s term®szetv®delmi hat·s§gi ®s 
igazgat§si feladatokat ell§t· szervek kijelºl®s®rŖl 

¶ 269/2007 (X. 18.) korm§nyrendelet - NATURA 2000 gyepter¿letek fenntart§s§nak 
fºldhaszn§lat§nak szab§lyair·l 

¶ 128/2007 (X. 31.) korm§nyrendelet - FVM rendelet, NATURA 2000 gyepter¿leteken tºrt®nŖ 
gazd§lkod§shoz ny¼jtand· kompenz§ci·s t§mogat§s 

¶ 275/2004. (X. 8.) korm§nyrendelet - az eur·pai kºzºss®gi jelentŖs®gŤ term®szetv®delmi 
rendeltet®sŤ ter¿letekrŖl 

Az Eur·pai Uni· §ltal l®trehozott NATURA 2000 egy olyan ºsszef¿ggŖ eur·pai ºkol·giai h§l·zat, 
amely a kºzºss®gi jelentŖs®gŤ term®szetes ®lŖhely t²pusok, vadon ®lŖ §llat- ®s nºv®nyfajok 
v®delm®n kereszt¿l biztos²tja a biol·giai sokf®les®g meg·v§s§t ®s hozz§j§rul kedvezŖ 
term®szetv®delmi helyzet¿k fenntart§s§hoz, illetve helyre§ll²t§s§hoz. 2004-ben l®pett ®letbe 
haz§nkban a 275/2004. (X.8.) Korm. rendelet, amely tartalmazza a magyarorsz§gi NATURA 2000 
h§l·zat ter¿leteire vonatkoz· szab§lyokat. 

A FertŖ-t§j term®szetes ®lŖhelyeinek komplex fejleszt®s®re ir§nyul· tev®kenys®gek kºz®p- ®s 
hossz¼ t§von v§rhat·an hozz§j§rulhatnak az ®lŖhelyek ºkol·giai §llapot§nak javul§s§hoz, ez§ltal 
az ®rintett v®dett, illetve kºzºss®gi jelentŖs®gŤ nºv®ny- ®s §llatfajok §llom§nyainak erŖsºd®se is 
elŖrejelezhetŖ. A projekt c®ljai, ²gy hozz§j§rulnak az Eur·pai Uni· Mad§rv®delmi Ir§nyelv 
(79/409/EGK) ®s az £lŖhelyv®delmi Ir§nyelv (43/92/EGK), valamint a Bonni Egyezm®ny ®s a Berni 
Egyezm®ny fŖ c®lkitŤz®seinek teljes²t®s®hez. 
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A tervezett csatorna- ®s meder rekonstrukci·k a FertŖ-t§j v²ztestei ºkol·giai §llapot§nak javul§s§-
hoz is hozz§j§rulnak, ²gy a tervezett int®zked®sek ºsszhangban vannak az EU V²zkeret Ir§nyelv 
legfŖbb c®lkitŤz®s®vel, miszerint az Eur·pai Uni· tag§llamaiban j· §llapotba kell hozni minden fel-
sz²ni ®s felsz²n alatti vizet, ®s fenntarthat·v§ kell tenni a j· §llapotot. 

3.2.2. Illeszked®s a t®rs®gi fejleszt®si tervekhez, strat®gi§khoz 

A projekt c®ljai az al§bbiakban felsorolt t®rs®gi fejleszt®si koncepci·khoz ®s strat®gi§khoz illesz-
kednek. A projekt c®ljainak illeszked®s®t a relev§ns hazai ®s nemzetkºzi szakpolitikai tervekhez, 
illetve a Kºrnyezeti ®s Energiahat®konys§gi Operat²v Programhoz a 4.3. fejezet tartalmazza. 

GyŖr-Moson-Sopron megyei ter¿letfejleszt®si program 2014 

A megyei ter¿letfejleszt®si program 4. priorit§sa a kºrnyezet meg¼j²t§s§ra, a kult¼ra t§mogat§s§ra, 
®s az ®letminŖs®g jav²t§s§ra ir§nyul. A priorit§s keret®ben tervezett int®zked®sek egyike a kºrnye-
zeti adotts§gok ®s a kºrnyezeti potenci§l jobb hasznos²t§s§t, illetve a t§j ®rt®kmeg·v§s§t c®lozza 
ºsszhangban jelen projekt c®lkitŤz®seivel. 

3.2.3. A jelenlegi probl®ma bemutat§sa, kialakul§s§hoz vezetŖ okok ismertet®se 

A FertŖ t· ®s kºrnyezet®ben tal§lhat· v®dett ter¿letek, illetve Natura 2000 ®lŖhelyek ºkol·giai §lla-
pota nem mutat egys®ges k®pet, nagy ar§nyban tal§lunk rossz ºkol·giai §llapotban l®vŖ ter¿leteket. 
A FertŖ-t§j ®lŖhelyeit terhelŖ fŖbb probl®m§kat az al§bbiakban ismertetj¿k. 

1. A tºbb funkci·j¼ csatornah§l·zat nem megfelelŖ §llapota 

A FertŖ parti z·n§j§ban kialak²tott csatornarendszer elsŖsorban a magasabb ter¿letekrŖl 
lefoly· csapad®kvizek gyors elvezet®s®t, illetve a gyepek v²ztelen²t®s®t szolg§lja. A tºbb 
sz§z kilom®ternyi csatornah§l·zat karbantart§sa a fŖ csatorn§k kiv®tel®vel elmaradt, a mŤ-
t§rgyak tºbbs®ge rossz §llapotban van. A csatornarendszer egyes helyeken v²zbŖs®get 
okoz, ²gy a sz¿ks®ges term®szetv®delmi kezel®sek nem v®gezhetŖk el, m²g m§shol a gye-
pek kisz§rad§s§hoz vezet, ²gy a mocs§rr®tek kºzºtt egykor megtal§lhat· l§pr®t foltok szinte 
teljesen megszŤntek. A belv²zelvezetŖ csatorn§k egy r®sze felhaszn§lhat· a gyepek ºkol·-
giai v²zig®ny®nek kiel®g²t®s®re (elsŖsorban v²zvisszatart§ssal) ®s halmentes k®t®ltŤ 
szaporod·helyek kialak²t§s§ra. 

A Cs§rda-csatorna part oldali v®ge, a Csemp®sz-csatorna ®s a N®gym®teres csatorna a 
kor§bbi FertŖ tavi n§das rekonstrukci·k (KEOP-3.1.2/2F/09-11-2012-0012) sor§n nem ke-
r¿lt megkotr§sa, ²gy a friss v²z ezeken a szakaszokon nem jut be a n§das belsŖ ter¿leteire. 
A friss v²z hi§ny§ban a n§das belsŖ ter¿letein oxig®nhi§nyos §llapotok alakulhatnak ki, ami 
a n§das pusztul§s§hoz vezet. 

2. Kezeletlen gyepek gyorsul· szukcesszi·ja 

A FertŖ t· kºr¿li gyepeken egykor hat termelŖszºvetkezet ®s egy §llami gazdas§g mŤkº-
dºtt. A rendszerv§ltoz§st ®s a privatiz§ci·t kºvetŖen a gyepgazd§lkod§s gyakorlatilag meg-
szŤnt a t®rs®gben, azt a term®szetv®delmi kezel®s r®szek®nt a nemzeti park ®lesztette ¼jj§. 
A jelenleg kezeletlen gyepeken a term®szetes szukcesszi· miatt megindul· n§dasod§st, 
cserj®sed®st (Cornus sanguinea, Salix cinerea), erdŖsºd®st (Salix alba, Populus nigra, 
Populus alba, Quercus robur, Juglans regia) a f§ssz§r¼ ºzºnnºv®nyek, elsŖsorban az ame-
rikai kŖris ®s az ez¿stfa agressz²v terjed®se erŖs²tette. A parti z·n§ban tºbb mint 300 hekt§r 
egykori gyep vagy felhagyott sz§nt· tal§lhat·, amely megfelelŖ kezel®ssel mocs§rr®tt®, il-
letve facsoportokkal tagolt mocs§rr®tt® alak²that·. 

3. ¥zºnnºv®nyek t®rnyer®se 

A FertŖ t· kºr¿li szikes gyepeken elsŖsorban a keskenylevelŤ ez¿stfa terjed®se okoz prob-
l®m§t. A fajt a XIX. sz§zadban d²szfak®nt telep²tett®k a kºrny®kre, majd mezŖv®dŖ fasorok 
cserjeszintjek®nt ¿ltett®k. A gyºk®rzetrŖl, illetve magr·l terjedŖ faj a szikes gyepek gyors 
degrad§ci·j§t okozza. Az ez¿stfa gyakorlatilag mindenhol jelen van a ter¿leten, az erŖsen 
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fertŖzºtt (bor²t§s>60%) ter¿letek kiterjed®se ugyanakkor az elm¼lt 25 ®v beavatkoz§sainak 
kºszºnhetŖen alacsony (30-50 ha). 
A d®li, illetve a keleti parton a magas aranyvesszŖ terjed a felhagyott gyepeken ®s sz§nt·-
kon, de az elm¼lt ®vekben megjelent a selyemk·r· is (6-8 ismert elŖfordul§s). Ut·bbi faj 
jelenleg nem okoz term®szetv®delmi probl®m§t, de megelŖzŖ int®zked®sek hi§ny§ban gyor-
san koloniz§lhatja a sz§razabb gyepeket. 
A nedvesebb gyepeken is agressz²ven terjed a keskenylevelŤ ez¿stfa, az amerikai kŖris ®s 
helyenk®nt a b§lv§nyfa. A fajokr·l r®szletes felm®r®ssel jelenleg nem rendelkez¿nk, a fer-
tŖzºtt ter¿letek kiterjed®s®t 200-250 hekt§rra becs¿lj¿k, ennek mintegy 30%-a tekinthetŖ 
erŖsen fertŖzºttnek. Egyes ter¿leteken a kºzºns®ges di· terjed®se okoz probl®m§t. 
Az utak ment®n, illeg§lis hullad®klerak·kon jelentŖs §llom§nyai ®lnek a jap§nkeserŤfŤnek, 
illetve a telep¿l®sek kºzel®ben tºbb kivadul§sa tal§lhat· az §lkºrmºsnek. Ut·bbi fajok kez-
dŖdŖ inv§zi·ja (15-20 elŖfordul§si hely) megelŖzŖ int®zked®sekkel m®g kezelhetŖ. 

4. Ritka ®s vesz®lyeztetett fajok visszaszorul§sa 

A FertŖ parton, jelentŖs r®szben a kor§bbi intenz²v mŤvel®snek (fel¿lvet®s, mŤtr§gy§z§s) 
®s a v²ztelen²t®snek kºszºnhetŖen a gyepek eljellegtelenedtek, k®tszikŤekben szeg®nyek, 
gyakran karakterfajok hi§nyoznak. E fajok (pl. Serratula tinctoria, Cirsium canum, Salvia 
pratensis, Carex flacca, Carex tomentosa, Thalictum lucidum) visszateleped®se 
term®szetes ¼ton rendk²v¿l lassan kºvetkezik be, mesters®gesen azonban a folyamat 
felgyors²that·. 
A l§pi p·c az egykori FertŖ-Hans§g medenc®nek elterjedt faja volt, m§ra rendk²v¿li 
m®rt®kben megritkult, visszaszorult, sok helyrŖl ï ²gy mag§r·l a FertŖrŖl is ï kipusztult. 
Gyenge versenyk®pess®ge csak speci§lis, l§pi ®lŖhelyeken teszi lehetŖv® fennmarad§s§t, 
ahol m§s, erŖsebb kompet²ci·s k®pess®ggel rendelkezŖ hal fajok nem szor²tj§k ki. Hazai 
fennmarad§s§t az agressz²ven terjedŖ am¼rg®b is vesz®lyezteti, szerencs®re r®gi·nkban 
ez a faj nem tŤnt m®g fel, de m§s dun§nt¼li ter¿letekre eljutott m§r. 
A tºrpeszender gyakori fajnak sosem volt mondhat·, pontos ®lŖhelyi ig®nyei kellŖk®ppen 
nem ismertek, csak t§pnºv®nye (Epilobium fajok ï f¿zik®k, der®c®k, valamint az advent²v 
ligetsz®pe) ®s egyes elŖfordul§si helyei ismertek. A FertŖ t®rs®g®ben sz·rv§nyosan, de 
rendszeresen megfigyelhetŖ. Teny®szŖ helyei kºzºtt xeroterm lejtŖk (FertŖr§kos) ®s mezofil 
gyepek, illetve b¿kkºs v§g§st®ri nºv®nyzet (ŕrs®g, Zala) egyar§nt szerepelnek. 
A karcs¼ p§sztorbotmoha szerepel az Eur·pai Uni· ®lŖhelyv®delmi ir§nyelveinek a 
fajlist§j§n, a 2. mell®kletben. Az 1995-ºs Eur·pai Moha Vºrºs Kºnyvben a kev®ss® ismert 
(K) kateg·ri§ban van. Kor§bban haz§nkban 10 popul§ci·ja volt ismert. Annak ellen®re, 
hogy az orsz§g egyes helyein (pl. ŕrs®g) tºmeges elŖfordul§sai is voltak (SzŖce, Vendvid®k 
ï P·cs Tam§s in verb.), eddig nem siker¿lt a tºbbszºri ellenŖrz®sek sor§n ¼jra megtal§lni 
egyetlen popul§ci·j§t sem, ²gy a Magyar Moha Vºrºs List§n az adathi§nyos-eltŤnt (DD-va) 
kateg·ri§ban tartjuk nyilv§n. A soproni Kist·malmi l§p a FertŖ-Hans§g Nemzeti Park 
term®szetv®delmi kezel®sei (elsŖsorban kasz§l§s) hat§s§ra ¼jra megfelelŖnek tŤnik a faj 
sz§m§ra. 
A magyar tarsza fertŖi §llom§ny§t 2006-ban fedezt®k fel. A kis ter¿leten, egym§st·l 
elszigetelten elŖfordul· szubpopul§ci·k rendk²v¿l s®r¿l®kenyek, ak§r egy rosszul/rosszkor 
megval·s²tott kasz§l§s is az §llom§ny eltŤn®s®hez vezethet.   

5. MezŖgazdas§gi utak rossz §llapota 

A term®szetv®delmi kezel®si feladatok ell§t§s§hoz, valamint a projekt ®lŖhelyfejleszt®si 
elemeinek megval·s²t§s§hoz sz¿ks®ges mezŖgazdas§gi utak egy r®sze rossz §llapot¼. 
Jelenleg csak rossz hat®konys§ggal ®s komoly tºbbletr§ford²t§ssal vehetŖk ig®nybe a 
kezel®si feladatok ®s a fejleszt®si tervek megval·s²t§s§hoz. 

6. Legeltet®si infrastrukt¼ra fejleszt®s®nek sz¿ks®gess®ge 

A v®dett ®s kºzºss®gi jelentŖs®gŤ gyepter¿letek fenntart§s§nak jelentŖs r®sz®t legeltet®s-
sel (magyar sz¿rkemarha, bivaly, rackajuh) oldja meg az FHNPI. A ter¿letek kezel®s®nek 
jav²t§s§hoz, valamint az §llat§llom§ny tart§si felt®teleinek optimaliz§l§s§hoz a megl®vŖ §l-
lattart§si infrastrukt¼ra fejleszt®se sz¿ks®ges. 
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7. £lŖhelykezel®shez sz¿ks®ges mezŖgazdas§gi g®ppark hat®konys§gnºvel®s®nek 
sz¿ks®gess®ge 

A term®szetv®delmi kezel®si tervben meghat§rozott kezel®si feladatok ell§t§s§t a FertŖ-
t§jon mintegy 5 425 ha nagys§g¼ ter¿leten v®gzi az Igazgat·s§g. Ennek r®sze az ®lŖhely 
rekonstrukci·s ter¿letek tºlt®seinek, §rkainak karbantart§sa, a v®dett ter¿leteken termŖ 
sz®na ®s a kezel®si c®llal elt§vol²tand· szerves anyag betakar²t§sa, a fajtafenntart· §llat-
teny®szt®sben tartott h§zi§llatok takarm§nyoz§sa, a term®szetv®delmi ter¿letek megkºze-
l²thetŖs®g®t ®s kezelhetŖs®g®t lehetŖv® tevŖ, kezel®s¿nkben §ll· utak ®s egy®b mŤt§rgyak 
karbantart§sa. A feladatok hat®kony ®s a term®szetv®delmi ®rdekekhez igaz²tott ell§t§sa 
®rdek®ben sz¿ks®ges a megl®vŖ g®ppark kieg®sz²t®se, bŖv²t®se. 

1. t§bl§zat:  A FertŖ-Hans§g Nemzeti Park Igazgat·s§g kezel®s®ben l®vŖ ter¿letek mŤvel®si 
§g szerinti megoszl§sa a c®lter¿leten  

MŤvel®si §g Kiterjed®s (ha) Alr®szletek sz§ma 

erdŖ  78,6573 40 

f§s²tott ter¿let  44,6398 57 

gy¿mºlcsºs  0,3958 3 

kivett 1708,563 767 

legelŖ  1000,495 116 

n§das  6385,022 202 

r®t  1133,31 254 

sz§nt·  898,1775 429 

szŖlŖ  84,4683 111 

¥sszesen 11333,73 1979 

 

A fejleszt®s kºzºss®gi jelentŖs®gŤ term®szeti ®rt®kek term®szetv®delmi helyzet®re gyakorolt 
hat§s§t bemutat· t§bl§zatot a 6. sz§m¼ mell®klet tartalmazza. 
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4. A PROJEKT C£LJAINAK MEGHATĆROZĆSA 

A fejezet kieg®sz²t®sre ker¿lt azon tartalmi elemekkel, amelyek a Megval·s²that·s§gi Tanulm§ny 
¼tmutat·ban kºvetelm®nyk®nt megfogalmaz§sra ker¿ltek, ugyanakkor a Projekt Megalapoz· Ta-
nulm§nyban m®g nem szerepeltek. A projektfejleszt®s sor§n pontos²tottuk a kºtelezŖ indik§torok 
mennyis®gi adatait. A Megval·s²that·s§gi Tanulm§ny jelen fejezet®t az al§bbi kieg®sz²t®sek, v§l-
toz§sok ®rintik: 

¶ az egyes projektelemek c®ljainak meghat§roz§sa kieg®sz²t®sre ker¿lt a megc®lzott v®dett ®s 
kºzºss®gi jelentŖs®gŤ ®lŖhelyt²pusok ®s fajok megnevez®s®vel, ezeket ugyanakkor nem e fe-
jezetben, hanem a projekt kºrnyezeti hat§sainak bemutat§s§ra ir§nyul· 6.2. fejezetben ismer-
tetj¿k r®szletesen; 

¶ a projekt c®ljai illeszked®s®nek bemutat§sa a relev§ns szakpolitikai tervekhez, strat®gi§khoz 
(4.3. fejezet); 

¶ a jobb v®detts®gi §llapot ®rdek®ben t§mogatott ®lŖhelyek ter¿lete a T§mogat§si SzerzŖd®sben 
rºgz²tett 11326,1974 hekt§rr·l 11 335,129 hekt§rra nºvekedett. A nºveked®s oka, hogy a Meg-
val·s²that·s§gi Tanulm§ny k®sz²t®se sor§n a ter¿letkimutat§si t§bl§zat ellenŖrz®sre ®s fel¿l-
vizsg§latra ker¿lt, az idŖkºzben tºrt®nt ingatlan-nyilv§ntart§si v§ltoz§sok §tvezet®sre, a kima-
radt helyrajzi sz§mok p·tol§sra, kor§bbi t§bl§zat el²r§sai jav²t§sra ker¿ltek. 

4.1. A projekt c®lrendszer®nek bemutat§sa 

A projekt §tfog· c®lja: 

ĂA FertŖ-t§j v®dett, illetve Natura 2000 ®lŖhelyei ºkol·giai §llapot§nak jav²t§sa ®lŖhely fej-
leszt®si ®s ter¿letkezel®si tev®kenys®gek megval·s²t§sa §ltal.ò 

A fejleszt®s eredm®nyek®nt a kedvezŖtlen term®szetv®delmi helyzetŤ kºzºss®gi jelentŖs®gŤ fajok 
®s ®lŖhelyt²pusok term®szetv®delmi helyzet®nek javul§s§hoz sz¿ks®ges ºkol·giai felt®telek adot-
tak lesznek, a megc®lzott fajok ®s ®lŖhelyt²pusok helyzete az ®rt®kel®s egyes param®terei tekinte-
t®ben hosszabb t§von javul. 

Az al§bbiakban a projekt konkr®t c®ljait ismertetj¿k a KEHOP 4. priorit§stengelye specifikus c®lki-
tŤz®seinek bont§s§ban. A tervez®si ter¿leten tal§lhat· v®dett term®szeti ter¿letekre elfogadott ®s 
kihirdetett term®szetv®delmi kezel®si terv nem §ll rendelkez®sre, ²gy a tervezett beavatkoz§sok 
illeszked®s®t egyr®szt a HUFH20002 FertŖ t· Natura 2000 ter¿let fenntart§si terve, illetve az egy®b 
tervek ®s strat®gi§k tekintet®ben vizsg§ltuk. 

Az egyes projektelemek kºrnyezeti hat§sainak bemutat§s§t, illetve a projektelemek kapcs§n meg-
c®lzott azon v®dett ®s kºzºss®gi jelentŖs®gŤ fajok ®s ®lŖhelyt²pusok felsorol§s§t, amelyek helyzete 
az ®rt®kel®s egyes param®terei tekintet®ben hosszabb t§von javul, a 6.2. fejezet tartalmazza. 

4.1.1. ĂA term®szetv®delmi helyzet jav²t§s§t ®s a leromlott ºkosziszt®m§k 
helyre§ll²t§s§t c®lz· ®lŖhely-fejleszt®sò elnevez®sŤ specifikus 
c®lkitŤz®s®hez illeszkedŖ projektelemek 

A fejleszt®s hozz§j§rul a v®dett term®szeti ter¿letek, ill. a Natura 2000 ter¿letek kºzºtti ºkol·giai 
koherencia nºveked®s®hez ®s szorosan kapcsol·dik a t®rs®gben kor§bban megval·s²tott, illetve 
folyamatban l®vŖ term®szetv®delmi c®l¼ ®lŖhely fejleszt®sekhez ®s fajmegŖrz®si programokhoz 
(LIFE13 NAT/HU/000183 RAPTORSPREYLIFE, KEOP-3.1.2/2F/09-11-2012-0012). 

A projekt c®ljai a FertŖ t· ment®n megtal§lhat· kºzºss®gi jelentŖs®gŤ ®lŖhelyek (91E0 Enyves ®ger 
(Alnus glutinosa) ®s magas kŖris (Fraxinus excelsior) alkotta ligeterdŖk (Alno-Padion, Alnion 
incanae, Salicion albae), 6440 Cnidion dubii foly·vºlgyeinek mocs§rr®tjei, 6410 K®kperj®s l§pr®tek 
®s 1530 Pannon szikesek) term®szeti §llapot§nak jav²t§sa, kiterjed®s¿k nºvel®se, a kºzºss®gi je-
lentŖs®gŤ, valamint term®szetv®delmi oltalom alatt §ll· n§dasokhoz, gyepekhez ®s v²zhez kºtºtt 
fajok szaporod§si lehetŖs®geinek jav²t§sa. 

Mindez a fajok sz§m§ra alkalmas ®lŖhelyek kiterjed®s®nek nºvel®s®vel, illetve a vesz®lyeztetŖ t®-
nyezŖk hat§sainak csºkkent®s®vel val·sul meg. A megl®vŖ, funkci·jukat vesztett v²zgazd§lkod§si 
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l®tes²tm®nyek §talak²t§sa ®s ¼j v²zszab§lyoz· mŤt§rgyak ®p²t®se tºrt®nik a term®szetv®delmi c®-
loknak megfelelŖen. Megtºrt®nik tov§bb§ az ®lŖhelyek term®szetess®g®t nºvelŖ beavatkoz§sok 
sor§n a f§s- ®s l§gysz§r¼ inv§zi·s fajok irt§sa, cserj®sedett gyepek helyre§ll²t§sa. Kiemelt figyelmet 
szentel¿nk az illeg§lis hullad®klerak·k, tov§bb§ a term®szetes szukcesszi·t ®s kezel®st akad§lyoz· 
mesters®ges l®tes²tm®nyek felsz§mol§s§ra. 

1. Gyepek helyre§ll²t§sa ®s §llapot§nak jav²t§sa, a gyepeket tagol· §rkok ®s ¼tszeg®-
lyek term®szetess®g®nek jav²t§sa 

A gyeprekonstrukci·kra r®szletes beavatkoz§si terv k®sz¿lt, melynek keret®ben a sz¿ks®ges 
beavatkoz§sok ®s ter¿leti ®rintetts®g¿k pontos²t§sra ker¿lt. Az elv®gzendŖ munk§k ter¿leti el-
helyezked®s®nek megfelelŖ tagoz·d§st az §ttekinthetŖs®g ®s a PMT-ben szereplŖ tervekkel 
val· ºsszehasonl²thats§g ®rdek®ben megtartottuk. 
 

Term®szetv®delmi 
c®l 

D®li ®s nyugati part Keleti part Dombsor 

PMT BT PMT BT PMT BT 

Gyep helyre§ll²t§sa 
vagy §llapot§nak jav²-
t§sa 

337 268,03 123 0 2,36 2,36 

Gyepek kºz® ®kelŖdŖ 
§rokpart/¼tszeg®ly §l-
lapot§nak jav²t§sa 

21,5 13,65 0 0   

Kialakult erdŖs-cser-
j®s ter¿let megŖrz®se 
®s §llapot§nak jav²-
t§sa 

16,6 32,82 0 0   

Egy®b  0,29  0   

¥sszesen 375,1 314,79 123 0 2,36 2,36 

 

D®li ®s nyugati part 

Gyepek, n§dasok ®s telelŖs§sosok helyre§ll²t§sa ®s §llapot§nak jav²t§sa ºzºnnºv®nyek, 
elsŖsorban amerikai kŖris, ez¿stfa, magas aranyvesszŖ ®s zºld juhar irt§s§val, illetve Ŗs-
honos cserje- ®s fafajok visszaszor²t§s§val 268,03 hekt§ron (PMT elŖzetes 337 ha). 

Gyepek kºzºtti §rkok ®s ¼tszeg®lyek term®szetess®gi §llapot§nak jav²t§sa az ºzºnnºv®-
nyek visszaszor²t§s§val 13,65 hekt§ron (PMT elŖzetes 21,5 ha). 

ŕshonos fafajok domin§lta spont§n erdŖk term®szetess®gi §llapot§nak jav²t§sa az ºzºnnº-
v®nyek visszaszor²t§s§val 32,89 hekt§ron (PMT elŖzetes 16,6 ha). 

Gyepek kºzºtti §rkok ®s ¼tszeg®lyek, illetve Ŗshonos fafajok domin§lta spont§n erdŖk ter-
m®szetess®gi §llapot§nak jav²t§sa f§k ®s cserj®k telep²t®s®vel 21,8 hekt§ron.  

 

FertŖmell®ki dombsor 

A tev®kenys®g keret®ben gyepek §llapot§nak jav²t§s§ra ker¿l sor f§ssz§r¼ ºzºnnºv®nyek 
irt§s§val, illetve Ŗshonos cserje ®s fafajok visszaszor²t§s§val 2,36 hekt§ron. 

 

A tervez®s sor§n pontosan felm®rt¿k a feladatki²r§sban szereplŖ beavatkoz§si ter¿leteket. Pon-
tos²tottuk a sz¿ks®ges beavatkoz§sok mŤszaki tartalm§t ®s ter¿leti kiterjed®s®t. Az eredetileg 
tervezett beavatkoz§si ter¿letek kiterjed®se az egyes projektelemek kºzti §tfed®seket levonva 
501,41 ha volt. A tervez®s sor§n a beavatkoz§si ter¿let 317,15 ha-ra csºkkent. A csºkken®st 
elsŖsorban az indokolja, hogy egyes r®szter¿leteken a r®szletes terepi felm®r®seket kºvetŖen 
meg§llap²that· volt, hogy a term®szetv®delmi c®lok el®r®s®hez m§s, illetve jelentŖsen tºbb be-
avatkoz§s sz¿ks®ges, ²gy az eredetileg tervezett kºlts®gvet®sbŖl a munk§k csak kisebb ter¿le-
ten val·s²that·k meg. 
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2. Az ºkol·giai v²zig®ny kiel®g²t®s®hez sz¿ks®ges §rkok, csatorn§k rehabilit§ci·ja, v²z-
elvezet®s megsz¿ntet®se 

A FertŖ n§dasok v²zut§np·tl§s§nak biztos²t§sa 

¶ A Cs§rdakapui fŖcsatorna (1016 m), a Csemp®sz §rok jobb (349 m) ®s bal (152 m) csa-

torn§k rekonstrukci·ja (ºsszesen 1 517 m, csatorn§k kotr§sa ®s a dep·nia megnyit§sa). 

Hidegs®gi l§pr®tek ®s t· ºkol·giai c®l¼ v²zgazd§lkod§s§nak kialak²t§sa 

¶ Sek®ly (30-50 cm m®ly), ny²lt v²zfel¿let kialak²t§sa a Hidegs®gi t· magass§sos z·n§j§-

ban a l§pi p·c ®lŖhelyek kiterjed®s®nek nºvel®se ®rdek®ben 

¶ V²zvisszatart· mŤt§rgyak ®p²t®se a Hidegs®gi Keleti csatorn§n a kºrnyezŖ l§pr®tek 

®s a Hidegs®gi t· ºkol·giai v²zig®ny®nek biztos²t§sa ®rdek®ben (2 db)   

A Balfi r®tek ºkol·giai c®l¼ v²zgazd§lkod§s§nak kialak²t§sa 

¶ Balfi ºvcsatorna v²zvezet®si funkci·j§nak helyre§ll²t§sa (3548 m) 
¶ Bozi mell®k§g v²zvezet®si funkci·j§nak helyre§ll²t§sa (665 m) 
¶ Đj mell®k§g v²zvezet®si funkci·j§nak helyre§ll²t§sa (665 m) ®s bekapcsol§sa a Balfi 
r®tek v²zgazd§lkod§s§ba 

¶ Bozi ºvcsatorna torkolati mŤt§rgy elz§r· szerkezet be®p²t®se 
¶ A Bozi ºvcsatorna 1+944 m szelv®ny®ben l®vŖ §teresz cser®je ®s v²zvisszatart§st 
biztos²t· tilt· be®p²t®se a felv²zi oldalon 

¶ Tilt·s §tereszek (3 db) be®p²t®se a Bozi ºvcsatorn§ra, a Bozi mell®k§g ®s az Đj 
mell®k§g torkolat§hoz 

FertŖ menti szikesek v²zkorm§nyz§s§nak fejleszt®se 

¶ Cikes leeresztŖ zsilip rekonstrukci·ja (a k®t mŤt§rgy egy¿tt teszi lehetŖv® a fokozot-
tan v®dett, Natura 2000 ter¿let v²zut§np·tl§s§t); 

¶ Sarr·d-FertŖ¼jlak kºz¼t alatti §teresz cser®je (a k®t mŤt§rgy egy¿tt teszi lehetŖv® a 
fokozottan v®dett, Natura 2000 ter¿let v²zut§np·tl§s§t); 

¶ Borsodi-dŤlŖ v²zvisszatart§s§t szolg§l· elz§r·szerkezet l®tes²t®se a kºz¼t alatti §t-
ereszen (a mŤt§rgy seg²ti a fokozottan v®dett, Natura 2000 ter¿let v²zszinttart§s§t); 

¶ G§zl·k ®p²t®se a Hidegs®gi ¼tmenti D®li csatorna jobb parti mell®k§gain (3 db) 
¶ Fºldelz§r§s kialak²t§sa a jobb parti Polder g§t ®s Hidegs®gi ¼t csatlakoz§s§n§l 

¶ Fºldelz§r§s kialak²t§sa a Polder g§t ®s 16-2 csatorna bal parti csatlakoz§s§n§l 

¶ Hidegs®gi ¼t alatti §tereszek elz§r§sa 

¶ Ćteresz be®p²t®se a Hidegs®g ¼tmenti D®li csatorna 1+680 m. szelv®ny®ben 
 

3. Jap§nkeserŤfŤ irt§sa a teljes ter¿leten 

PontszerŤ jap§nkeserŤfŤ §llom§nyok irt§sa a teljes HUFH20002 FertŖ t· kiemelt jelentŖ-
s®gŤ term®szetmegŖrz®si ter¿leten. A cseh jap§nkeserŤfŤ 19 foltban ºsszesen 3151 m2-en 
fordul elŖ. A legnagyobb §llom§ny kiterjed®se 500 m2 (FertŖr§kos).  

4. Hullad®kelsz§ll²t§s ®s ter¿letrendez®s 

A ter¿leten tal§lhat· illeg§lis hullad®klerak·k felsz§mol§sa (29 helysz²nen 305,55 m3). 

Haszn§laton k²v¿l ®p¿letek bont§sa (3 helysz²nen 6 db) ®s a bontott anyag lerak·ba sz§ll²-
t§sa (250 m3). 

5. FajmegŖrz®si int®zked®sek 

L§pi p·c r®sz®re term®szetszerŤ ²vat·t· kialak²t§sa a Hidegs®gi tŖzegb§nyat·n§l 

Tºrpeszender (Proserpinus proserpina) §llom§nyai megerŖs²t®se a t§pnºv®ny elŖfordul§si h§-
l·zat§nak sŤrŤbb® t®tel®vel. 
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EltŤnt vagy megritkult mocs§rr®ti karakterfajok (pl. Serratula tinctoria, Cirsium canum, 
Salvia pratensis, Carex flacca, Carex tomentosa, Thalictum lucidum) telep²t®se ¿de gye-
pekbe. (100-2500 m2-es foltokban, ºsszesen 1 hekt§ron). 

Karcs¼ p§sztorbotmoha (Hamatocaulis vernicuosus) visszatelep²t®se a Kist·malmi l§pr®tre. 

6. Natura 2000 fenntart§si terv: 

A HUFH20002 FertŖ t· kiemelt jelentŖs®gŤ term®szetmegŖrz®si ter¿let Natura 2000 fenn-
tart§si terv®nek elk®sz²t®se. 

7. Alap§llapot felm®r®s a projekt elŖk®sz²t®s idŖszak§ban: 

A beavatkoz§sok elŖtti §llapot felm®r®se az ®lŖhelyek ®s azon csoportok eset®ben, me-
lyekre a beavatkozs§ok jelentŖs hat§st gyakorolhatnak 

¶ £lŖhelyek kiterjed®s®nek ®s term®szetess®g®nek vizsg§lata a beavatkoz§sok elŖtt 
a teljes c®lter¿leten. 

¶ ¥zºnnºv®nyek elterjed®s®nek vizsg§lata a beavatkoz§sok elŖtt a teljes c®lter¿leten. 
¶ £lŖhelyek term®szetess®gi §llapot§nak elŖzetes r®szletes vizsg§lata a beavatkoz§si 
ter¿leteken. 

¶ L§pi p·c teny®szet elŖzetes vizsg§lata (c®lfaj). 
¶ Magyar tarsza elŖzetes vizsg§lata (potenci§lis hat§sviselŖ). 
¶ £szaki pocok elŖzetes vizsg§lata (potenci§lis hat§sviselŖ). 
¶ F®szkelŖ ®nekesmadarak elŖzetes vizsg§lata a cserjeirt§ssal ®rintett ter¿leteken. 
(potenci§lis hat§sviselŖ). 

¶ Denev®rek elŖzetes vizsg§lata (potenci§lis hat§sviselŖ). 

4.1.2. ĂA term®szetv®delmi kezel®s infrastruktur§lis felt®teleinek jav²t§saò 
elnevez®sŤ specifikus c®lkitŤz®s®hez illeszkedŖ projektelemek 

Az Igazgat·s§g term®szetv®delmi kezel®si feladatainak ell§t§s§hoz sz¿ks®ges fenntarthat·, kºr-
nyezetbar§t eszkºzpark ®s infrastruktur§lis h§tt®r kialak²t§sa, fejleszt®se, az §llattart§s kºr¿lm®-
nyeinek jav²t§sa megker¿lhetetlen feladatk®nt jelentkezik. Az Igazgat·s§g saj§t kezel®sben tartott 
fºldter¿leteinek term®szetv®delmi fenntart§s§t szolg§l· §llatl®tsz§m kialak²t§sa, fenntart§sa, az op-
tim§lis sz§m¼ ®s m®retŤ legelŖkertek, az ezekhez vezetŖ terelŖutak, a minden legelŖkertet ®rintŖ 
itat·helyek kialak²t§sa, vagyis a ter¿let optim§lis legeltet®si rendj®nek megval·s²t§sa alapvetŖ fon-
toss§g¼ a ter¿letek kedvezŖ term®szeti §llapot§nak megŖrz®se ®rdek®ben. Az Igazgat·s§gnak a 
term®szetkºzeli (ºkol·giai) gazd§lkod§s p®lda®rt®kŤ gyakorlati megval·s²t§s§val, a jelenleg is be-
tºltºtt szerep®t tov§bb erŖs²tve, mintagazdas§gk®nt kell megjelennie mind a szakma szereplŖi, 
mind a k¿lsŖ szeml®lŖk elŖtt ï a pillanatnyi gazdas§gi haszon megszerz®se soha nem mehet az 
ºkol·giai c®lok rov§s§ra. 

Fentiek alapj§n jelen projektben a r§nk b²zott ter¿letek lehetŖ legjobb term®szetv®delmi kezel®s®t 
biztos²t· infrastrukt¼ra kialak²t§s§t tŤzt¿k ki c®lul. 

A fentebb v§zolt c®lok el®r®s®nek elengedhetetlen felt®tele, hogy a lehetŖ legtºbb munkafolyamatot 
az igazgat·s§g saj§t tulajdon§ban ®s haszn§lat§ban l®vŖ erŖ- ®s munkag®pekkel tudja elv®gezni, 
v§llalkoz·i b®rmunk§t csak az ¼gy gazdas§gosabban megoldhat·, illetve a kamp§ny jellegŤ mun-
k§kra (sz§nt·fºldi term®ny betakar²t§s, sz§ll²t§s, §llat§llom§ny tºmeges mozgat§sa, ºzºnnºv®nyek 
visszaszor²t§sa stb.) kelljen ig®nybe venni. 

A nagy g®pekkel nem megkºzel²thetŖ ter¿leteket kezel®s®t k®zi eszkºzºkkel lehet csak biztos²tani 
(motorfŤr®sz, boz·tv§g·). A c®lter¿letek tagolts§ga miatt (30 km-es kºrzetben FertŖr§kost·l FertŖ-
¼jlakig helyezkednek el) azok el®r®s®hez a dolgoz·k ®s eszkºzºk sz§ll²t§s§ra egy 5-6 szem®lyes 
pick-up beszerz®se indokolt. 
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A H²di-major fel¼j²t§sa - teny®szt®si kºzpont kialak²t§sa - a term®szetkºzeli gazd§lkod§st lehetŖv® 
tevŖ §llat§llom§ny legjobb kezel®s®t, a fajtafenntart·, g®nmegŖrzŖ teny®szt®s felt®teleinek biztos²-
t§s§t szolg§lja. A beruh§z§s sor§n ezen funkci·k ell§that·s§g§t kell megoldani, ezek megteremt®se 
tºrt®nik meg. 

Az ®lŖhelyfejleszt®sek ®s a beavatkoz§sok sikeress®g®t ®s hat§s§t vizsg§l· kutat§sok megval·s²-
t§s§hoz, valamint a term®szetv®delmi kezel®shez kapcsol·d· kºzleked®si ®s sz§ll²t§si feladatok 
biztons§gos lebonyol²t§s§hoz sz¿ks®ges utak helyre§ll²t§sa: tervezett beavatkoz§si ter¿let: 3467 
m. 
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4.2. A projekt sz§mszerŤs²thetŖ c®ljai, indik§torai 

Az al§bbi t§bl§zat a projekt kºtelezŖ indik§torait tartalmazza az egyes projektelemek szerint r®sz-
letezve. 

Indik§tor t§bl§zat 

 

Output indik§torok 

1. beruh§z§si elem: A term®szetv®delmi helyzet jav²t§s§t ®s a leromlott ºkosziszt®m§k helyre§ll²-
t§s§t c®lz· ®lŖhely-fejleszt®s 

Az output indik§tor megnevez®se 
M®rt®k-
egys®g 

Kiindul§si 
®rt®k 

D§tum C®l®rt®k D§tum 

A projekt elŖk®sz²t®se keret®ben sz¿k-
s®ges mŤszaki tervdokument§ci·k ®s 
felm®r®sek elk®sz²t®se, enged®lyek be-
szerz®se. 

db 0 2016.12.01. 9 2018.06.30. 

Gyepek helyre§ll²t§s ®s §llapotjav²t§sa ha 0 2016.12.01. 270,39 2020.11.30. 

Gyepek kºz® ®kelŖdŖ §rokpart/¼tsze-
g®ly §llapot§nak jav²t§sa 

ha 0 2016.12.01. 13,94 2020.11.30. 

Kialakult erdŖs-cserj®s ter¿let megŖr-
z®se ®s §llapot§nak jav²t§sa 

ha 0 2016.12.01. 32,82 2020.11.30. 

ŕshonos facsoportok kialak²t§sa ha 0 2016.12.01. 2 2020.11.30. 

ŕshonos f§k ®s cserj®k ¿ltet®se db 0 2016.12.01. 31600 2020.11.30. 

V²zszab§lyoz· mŤt§rgyak sz§ma db 13 2016.12.01. 21 2018.12.31. 

Kotr§s m 0 2016.12.01. 1517 2018.12.31. 

F®loldalas kotr§s, j· karba helyez®s m 0 2016.12.01. 6260 2018.12.31. 

Jap§nkeserŤfŤ irt§sa m2 0 2016.12.01. 3151 2019.11.30. 

Illeg§lis hullad®k elsz§ll²t§sa m3 0 2016.12.01. 555,5 2019.06.30. 

FajmegŖrz®si int®zked®sek db 0 2016.12.01. 4 2020.10.31. 

Natura 2000 fenntart§si terv k®sz²t®se db 0 2016.12.01. 1 2020.10.31. 

Monitoring kutat§si eszkºzºk db 0 2016.12.01. 40 2019.03.30. 

 
  

Az indik§tor megnevez®se 
M®rt®k-
egys®g 

Kiindul§si 
®rt®k 

D§tum C®l®rt®k D§tum 

A jobb v®detts®gi §llapot ®rde-
k®ben t§mogatott ®lŖhelyek te-
r¿lete 

ha 0 2016.12.01. 11 335,129 2020.11.30. 
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2. beruh§z§si elem: A term®szetv®delmi ter¿let-kezel®s infrastruktur§lis felt®teleinek jav²t§sa 

Az output indik§tor megnevez®se 
M®rt®k-
egys®g 

Kiindul§si 
®rt®k 

D§tum C®l®rt®k D§tum 

Ćllattart· telep fel¼j²t§sa, fejleszt®se db 0 2016.12.01. 1 2019.06.30. 

G®pek (mg. eszkºzºk ®s g®pj§rmŤ) db 0 2016.12.01. 16 2019.06.30. 

Ćllattart§si eszkºzºk db 0 2016.12.01. 163 2019.06.30. 

Ćllattart§st seg²tŖ k¿lter¿leti beruh§z§si 
elemek (villanyp§sztor, ker²t®sek) 

m 0 2016.12.01. 55 625 2019.12.31. 

Ćllattart§st szolg§l· k¿lter¿leti itat·he-
lyek 

db 0 2016.12.01. 9 2019.12.31. 

Fel¼j²tott k¿lter¿leti utak m 0 2016.12.01. 3467 2019.12.31. 

4.3. A projekt c®ljainak illeszked®se a relev§ns szakpolitikai 
tervekhez, strat®gi§khoz 

A hazai jogszab§lyok (kiemelten az 1996. ®vi LIII. tºrv®ny a term®szet v®delm®rŖl) ®s az uni·s 
term®szetv®delmi ir§nyelvek alapj§n is haz§nk fontos feladata a v®dett term®szeti ®s Natura 2000 
ter¿letek kedvezŖ term®szeti §llapot§nak el®r®se ®s fenntart§sa, valamint a v®dett ®s kºzºss®gi 
jelentŖs®gŤ fajok ®lŖhelyeinek megŖrz®se, fejleszt®se. 

4.3.1. Illeszked®s a nemzetkºzi szakpolitik§khoz 

A projekt eredm®nyek®nt a Natura 2000 ter¿let jelentŖs r®sz®n sor ker¿l a term®szetv®delmi helyzet 
javul§s§hoz sz¿ks®ges ºkol·giai felt®telek megteremt®s®re, hozz§j§rulva ahhoz, hogy kºz®p- ®s 
hossz¼ t§von bekºvetkezhessen az ®lŖhelyek ºkol·giai §llapot§nak javul§sa, ez§ltal az ®rintett v®-
dett illetve kºzºss®gi jelentŖs®gŤ nºv®ny- ®s §llatfajok §llom§nyainak erŖsºd®se. A projekt c®ljai, 
²gy hozz§j§rulnak az Eur·pai Uni· Mad§rv®delmi Ir§nyelv (79/409/EGK) ®s az £lŖhelyv®delmi 
Ir§nyelv (43/92/EGK), valamint a Bonni Egyezm®ny ®s a Berni Egyezm®ny fŖ c®lkitŤz®seinek telje-
s²t®s®hez. 

A tervezett v²z¿gyi beavatkoz§sok hat§s§ra v§rhat·an kialakulnak azok az ºkol·giai felt®tek, ame-
lyek r®v®n javul§s kºvetkezhet be a FertŖ-t§j legjelentŖsebb v²ztesteinek ºkol·giai §llapot§ban is, 
ez®rt elmondhat·, hogy a tervezett int®zked®sek ºsszhangban vannak az EU V²zkeret Ir§nyelv 
legfŖbb c®lkitŤz®s®vel, miszerint az Eur·pai Uni· tag§llamaiban j· §llapotba kell hozni minden fel-
sz²ni ®s felsz²n alatti vizet, ®s fenntarthat·v§ kell tenni a j· §llapotot. 

A projektfejleszt®s ¼gy a komplex, mint a r®szc®lok megfogalmaz§s§val ®s azok teljes²t®s®vel szo-
rosan illeszkedik a fenntarthat· fejlŖd®s c®ljainak ®rv®nyes¿l®s®hez, amelyek a kºvetkezŖk: a ter-
m®szeti erŖforr§sok, az ®letkºzºss®gek, a j· kºrnyezet ®s eg®szs®ges §llapot megŖrz®se. 

A tervezett fejleszt®sek ºsszhangban vannak a 2020-ig teljes²tendŖ EU Biol·giai Sokf®les®g Stra-
t®gi§ban megfogalmazott 8-10. cikkelyekkel az al§bbi pontokon: 

8. Cikkely ï In-situ v®delem 

Minden SzerzŖdŖ F®l, amennyire csak lehets®ges ®s megfelelŖ 

a) l®trehozza a v®dett ter¿letek rendszer®t, vagy olyan ter¿leteket, ahol a biol·giai sokf®le-
s®g megŖrz®se ®rdek®ben speci§lis int®zked®seket kell tenni; 

b) ir§nyelveket dolgoz ki, ahol sz¿ks®ges, a v®dett ter¿letek, vagy az olyan ter¿letek kiv§-
laszt§s§ra, kijelºl®s®re ®s kezel®s®re, ahol a biol·giai sokf®les®g megŖrz®s®re speci§lis 
int®zked®seket kell tenni; 

d) elŖseg²ti az ºkol·giai rendszerek, term®szetes ®lŖhelyek v®delm®t ®s a fajok ®letk®pes 
popul§ci·inak fenntart§s§t term®szetes kºrnyezet¿kben; 
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f) rehabilit§lja ®s helyre§ll²tja a degrad§l·dott ºkol·giai rendszereket, ®s elŖseg²ti a vesz®-
lyeztetett fajok meg¼jul§s§t, tºbbek kºzºtt, tervek vagy m§s kezel®si strat®gi§k kidolgoz§-
s§val ®s megval·s²t§s§val. 

9. Cikkely - Ex-situ v®delem 

Minden SzerzŖdŖ F®l, amennyire csak lehets®ges ®s megfelelŖ, fŖk®ppen az in-situ int®zke-
d®sek kieg®sz²t®se c®lj§b·l 

a) int®zked®seket hoz a biol·giai sokf®les®g komponenseinek ex-situ v®delm®re, lehetŖleg 
azok sz§rmaz§si orsz§g§ban; 

b) megteremti ®s fenntartja a nºv®nyek, §llatok ®s mikroorganizmusok ex-situ megŖrz®s®-
nek, valamint kutat§s§nak felt®teleit, elsŖsorban a genetikai forr§sok sz§rmaz§si orsz§ga-
iban. 

10. Cikkely - A biol·giai sokf®les®g komponenseinek fenntarthat· hasznos²t§sa 

Minden SzerzŖdŖ F®l, amennyire csak lehets®ges ®s megfelelŖ 

a) integr§lja a biol·giai erŖforr§sok megŖrz®s®vel ®s fenntarthat· hasznos²t§s§val kapcso-
latos szeml®letet a nemzeti dºnt®shozatalban; 

b) a biol·giai erŖforr§sok hasznos²t§s§ra vonatkoz· int®zked®seket tesz a biol·giai sokf®-
les®get ®rintŖ k§ros hat§sok elker¿l®se ®s minimaliz§l§sa ®rdek®ben; 

d) t§mogatja a helyi lakoss§got a helyre§ll²t· tev®kenys®g kidolgoz§s§ban ®s v®grehajt§-
s§ban az olyan lepusztult ter¿leteken, ahol a biol·giai sokf®les®g lecsºkkent. 

4.3.2. Illeszked®s a hazai szakpolitik§khoz 

A 4.1. fejezetben le²rtak szerint a tervezett fejleszt®sek illeszkednek a HUFH20002 FertŖ t· kiemelt 
jelentŖs®gŤ term®szetmegŖrz®si ter¿let kezel®si terv®hez, ezen kereszt¿l ºsszhangban vannak a 
term®szet v®delm®rŖl sz·l· 1996. ®vi LIII. tºrv®ny ®s az eur·pai kºzºss®gi jelentŖs®gŤ term®szet-
v®delmi rendeltet®sŤ ter¿letekrŖl sz·l· 275/2004. (X. 8.) Korm. rendelet rendelkez®seivel. 

A 4.1 fejezet 1. pontj§ban ismertetett c®lok illeszkednek az Orsz§gos V²zgyŤjtŖ-gazd§lkod§si Terv-
hez, illetve a R§bca ®s a FertŖ Alegys®gi Tervhez, ezeken kereszt¿l hozz§j§rulnak az EU V²zkeret 
Ir§nyelv v²zgazd§lkod§si elŖ²r§sainak teljes²t®s®hez. 

A projekt fejleszt®sei a 28/2015. (VI.17.) a biol·giai sokf®les®g megŖrz®s®nek 2015-2020 kºzºtti 
idŖszakra sz·l· nemzeti strat®gi§j§r·l OGY hat§rozat 1. mell®klet®ben megfogalmazottakhoz az 
al§bbi pontokon kapcsol·dik. 

Az ENSZ Biol·giai Sokf®les®g Egyezm®ny®nek elŖ²r§sai ®rtelm®ben minden r®szes f®lnek, ²gy ha-
z§nknak is nemzeti strat®gi§t kell kidolgoznia a biol·giai sokf®les®g megŖrz®s®re ®s fenntarthat· 
hasznos²t§s§ra. A Nemzeti Biodiverzit§s Strat®gia azt k²v§nja el®rni, hogy a biol·giai sokf®les®g 
csºkken®se ®s az ºkosziszt®ma-szolg§ltat§sok tov§bbi hanyatl§sa meg§lljon Magyarorsz§gon 
2020-ig, valamint §llapotuk lehetŖs®g szerinti javuljon. Ehhez a biol·giai sokf®les®g megŖrz®s 
szempontjainak be kell ®p¿lnie a szektorokat §thidal· szakpolitik§ba, strat®gi§kba ®s programokba, 
valamint azok megval·s²t§s§ba. 

A Strat®gia a felv§zolt jºvŖk®pet szem elŖtt tartva ï az EU biodiverzit§s strat®gi§j§nak szerkezet®-
hez bizonyos m®rt®kig igazodva ï hat ter¿letre helyezi a hangs¼lyt: a term®szetv®delmi oltalom 
alatt §ll· ter¿letek ®s fajok v®delm®re; a t§ji diverzit§s, a zºld infrastrukt¼ra ®s az ºkosziszt®ma 
szolg§ltat§sok fenntart§s§ra; a mezŖgazdas§ggal ºsszef¿ggŖ k®rd®sekre; a fenntarthat· erdŖ- ®s 
vadgazd§lkod§sra ®s a v²zi erŖforr§sok v®delm®re; az inv§zi·s idegenhonos fajok (ºzºnfajok) elleni 
k¿zdelemre. 

A strat®gi§ban a 2020-ra kitŤzºtt jºvŖk®pet az al§bbi m·don fogalmazt§k meg 

ĂA biol·giai sokf®les®g csºkken®s®nek ®s az ºkosziszt®ma-szolg§ltat§sok tov§bbi hanyatl§-
s§nak meg§ll²t§sa Magyarorsz§gon 2020-ig, valamint §llapotuk lehetŖs®g szerinti jav²t§sa.ò 
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A strat®giai c®l el®r®shez jelen projekt az I. strat®giai c®l, a Haz§nk v®dett term®szeti ter¿leteinek 
®s ®rt®keinek megŖrz®se, term®szetv®delmi helyzet¿k jav²t§sa, valamint az Eur·pai Uni· mad§r-
v®delmi ®s ®lŖhelyv®delmi ir§nyelv®nek teljes kºrŤ hazai v®grehajt§s§hoz sz¿ks®ges felt®telek 
megteremt®se c®lhoz j§rul hozz§. 

4.3.3. Illeszked®s a Kºrnyezeti ®s Energiahat®konys§gi Operat²v Program 
c®ljaihoz 

A projektben szereplŖ c®lok meghat§roz§s§n§l figyelembe vett¿k a vonatkoz· operat²v programban 
(KEHOP), illetve akci·tervben megfogalmazott §ltal§nos ®s specifikus c®lokat, ²gy c®ljaink illesz-
kednek jelen p§ly§zati konstrukci· ®s a szakpolitik§k c®lkitŤz®seihez is. 

A Kºrnyezeti ®s Energiahat®konys§gi Operat²v Program felh²vja a figyelmet a term®szeti ®rt®kein-
ket vesz®lyeztetŖ probl®m§kra, tºbbek kºzºtt az ®lŖvil§g ®letter®nek csºkken®s®re. Hangs¼lyozza 
az inv§zi·s (agressz²v terjeszked®sŤ, a termŖhelyre nem jellemzŖ) fajok t®rh·d²t§s§nak vesz®lyeit 
a v®dett ®s nem v®dett ter¿leteken egyar§nt. Hangs¼lyozza, hogy a vesz®lyeztetett ®lŖhelyek ha-
t®kony v®delme nem val·sulhat meg a megfelelŖ gazd§lkod§si tev®kenys®g n®lk¿l: a rajtuk l®vŖ 
term®szeti ®rt®kek fenntart§s§hoz sz¿ks®ges az emberi beavatkoz§s. 

A t§mogat§si k®relem a Sz®chenyi 2020 Kºrnyezeti ®s Energiahat®konys§gi Operat²v Program 
Ă£lŖhelyek ®s fajok term®szetv®delmi helyzet®nek jav²t§sa, a term®szetv®delmi kezel®s ®s bemu-
tat§s infrastrukt¼r§j§nak fejleszt®seò c²mŤ felh²v§s alapj§n ker¿lt kidolgoz§sra. A t§mogat§si k®re-
lem az operat²v programban megfogalmazott 6. EU Tematikus c®lhoz, azaz a kºrnyezetv®delem ®s 
az erŖforr§s-felhaszn§l§s hat®konys§g§nak elŖmozd²t§s§hoz j§rul hozz§. 

A KEHOP 4. priorit§si tengely®nek c²me: Term®szetv®delmi ®s ®lŖvil§g-v®delmi fejleszt®sek. A pri-
orit§s egyedi c®lkitŤz®se a kºvetkezŖ: 

ĂA zºld infrastrukt¼ra fejleszt®se, illetve a leromlott ºkosziszt®m§k helyre§ll²t§sa a v®dett, il-
letve kºzºss®gi jelentŖs®gŤ term®szeti ®rt®kek ®s ter¿letek term®szetv®delmi helyzet®nek ®s 
§llapot§nak jav²t§sa ®rdek®ben.ò 

A 4. priorit§son bel¿l a projekt az al§bbi Int®zked®sekhez illeszkedik: 

¶ Int®zked®s 1: A term®szetv®delmi helyzet jav²t§s§t ®s a leromlott ºkosziszt®m§k helyre§ll²t§s§t 
c®lz· ®lŖhely-fejleszt®s: ezen Int®zked®shez a 4.1. fejezet 1-9. pontj§ban ismertetett c®lok 
illeszkednek; 

¶ Int®zked®s 2: A term®szetv®delmi kezel®s infrastruktur§lis felt®teleinek jav²t§sa: ezen Int®zke-
d®shez a 4.1.2. fejezetben ismertetett c®lok illeszkednek; 

¶ Int®zked®s 3: A kºzºss®gi jelentŖs®gŤ term®szeti ®rt®kek hossz¼ t§v¼ megŖrz®s®t ®s fejlesz-
t®s®t, valamint az EU Biol·giai Sokf®les®g Strat®gia 2020 c®lkitŤz®seinek hazai szintŤ megva-
l·s²t§s§t megalapoz· strat®giai vizsg§latok: ezen Int®zked®shez a 4.1.1. fejezet 9. pontj§ban 
ismertetett felm®r®sek illeszkednek. 
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5. VĆLTOZATELEMZ£S 

A fejezet eg®sze ¼j tartalmi elemeket foglal mag§ban, tekintettel arra, hogy a v§ltozatelemz®s ®s a 
projekt n®lk¿li eset bemutat§sa nem k®pezte a Projekt Megalapoz· Tanulm§ny r®sz®t. 

 

A projekt keret®ben megval·s²tand· v§ltozat meghat§roz§sa egyr®szt egy sz®leskºrŤ ®s r®szletekbe 
menŖ ig®nyfelm®r®sen alapult, amely az al§bbiakat foglalta mag§ban. 

¶ ĂA term®szetv®delmi helyzet jav²t§s§t ®s a leromlott ºkosziszt®m§k helyre§ll²t§s§t c®lz· 
®lŖhely-fejleszt®sò elnevez®sŤ specifikus c®lkitŤz®s®hez illeszkedŖ projektelemek megha-
t§roz§s§t a FertŖ-Hans§g Nemzeti Park Igazgat·s§g Term®szetmegŖrz®si Oszt§lya, a 
Ter¿letkezel®si Oszt§lya (k¿lºnºs tekintettel a G®p¿zemeltet®si ®s Gyepgazd§lkod§si 
Csoportra) szak®rtŖi kºr®ben lefolytatott ig®nyfelm®r®s elŖzte meg. Az ig®nyfelm®r®s a 
FertŖ-t§j ter¿let®t ®rintŖ ®lŖhely-fejleszt®si ig®nyek r®szletes felm®r®s®re ®s meghat§ro-
z§s§ra ir§nyult. 

¶ ĂA term®szetv®delmi kezel®s infrastruktur§lis felt®teleinek jav²t§saò elnevez®sŤ specifikus 
c®lkitŤz®s®hez illeszkedŖ projektelemek meghat§roz§s§t a FertŖ-Hans§g Nemzeti Park 
Igazgat·s§g Ter¿letkezel®si Oszt§lya (k¿lºnºs tekintettel a G®p¿zemeltet®si ®s Gyepgaz-
d§lkod§si Csoportra ®s az Ćllatteny®szt®si ®s Takarm§nygazd§lkod§si Csoportra) kºr®-
ben lefolytatott ig®nyfelm®r®s elŖzte meg. Az ig®nyfelm®r®s a FertŖ-t§j ter¿let®t ®rintŖ, 
®lŖhelykezel®ssel kapcsolatos fejleszt®si ig®nyek r®szletes felm®r®s®re ®s meghat§roz§-
s§ra ir§nyult. 

A megval·s²tand· v§ltozat keret®ben fejlesztendŖ infrastruktur§lis beavatkoz§sok (pl. csatorna rekonst-
rukci·k, fºldutak) kiv§laszt§s§t az FHNPI vagyonkezel®s®ben §ll· infrastruktur§lis elemek (csatorn§k, 
v²zkorm§nyz· mŤt§rgyak utak stb.) mŤszaki §llapotfelm®r®se elŖzte meg, amelynek r®szek®nt mŤszaki 
szak®rtŖ bevon§s§val ker¿ltek meghat§roz§sra azok a fel¼j²t§si ®s korszerŤs²t®si javaslatok, amelyek 
a kºlts®gvet®si korl§tok figyelembev®tele mellett a legink§bb sz¿ks®gesnek bizonyulnak. 

A projekt r®szek®nt megval·s²tand· tev®kenys®gek, illetve a projekt mŤszaki tartalm§nak fentiek szerint 
tºrt®nŖ r®szletes ®s kºr¿ltekintŖ megtervez®se mellett nem tartjuk sz¿ks®gesnek a v§ltozatelemz®s 
elv®gz®s®t az ºsszes tervezett projektelem vonatkoz§s§ban, tekintettel arra, hogy a projekt c®ljainak 
el®r®s®hez a projekt elŖk®sz²t®s®be bevont szak®rtŖk §ll§sfoglal§sa alapj§n a projekt keret®ben ismer-
tetett v§ltozat j§rul hozz§ legink§bb. Ez®rt a projekt keret®ben megval·s²tand· v§ltozat (amely a Meg-
val·s²that·s§gi Tanulm§ny 6. fejezetben ker¿l r®szletesen kifejt®sre) mellett kiz§r·lag a projektfejlesz-
t®s sor§n felmer¿lt al§bbi alternat²v§k, illetve a projekt n®lk¿li eset ker¿l ismertet®sre. 

5.1. A projekt tartalm§ra vonatkoz·, a tervez®s ®s az elŖk®sz²t®s 
sor§n sz§mba vett v§ltozatok bemutat§sa 

5.1.1. A FertŖ t· t·meder v²zp·tl· csatorn§inak fel¼j²t§sa kapcs§n sz§mba vett 
v§ltozatok bemutat§sa 

A FertŖ tavi n§dasok term®szetv®delmi ®s v²zminŖs®g-v®delmi c®l¼ gazd§lkod§s§nak alapfelt®tele a 
n§dasok v²zcser®j®nek biztos²t§sa, ami a n§das csatorn§kon kereszt¿l a sz®lhat§s okozta t·leng®s kº-
vetkezt®ben tud megval·sulni. A csatorn§k funkci·k®pess®g®nek fenntart§sa mindazon§ltal kiz§r·lag 
a v²zjogi ¿zemel®si enged®lyben meghat§rozott param®terek biztos²t§s§val oldhat· meg, vagyis alter-
nat²v v§ltozatok nem jºhetnek sz§m²t§sba. A FertŖ t· n§dasainak ®s a t·meder v²zp·tl· csatorn§inak 
rekonstrukci·j§t biztos²t· kor§bbi kºzºs, a FertŖ-Hans§g Nemzeti Park Igazgat·s§g ®s az £DUVIZIG 
§ltal megval·s²tott projekt a Cs§rdakapui fŖcsatorna ®s a Csemp®sz §rok csatorn§k fel¼j²t§s§t nem 
tartalmazta. Jelen projekt c®lja teh§t e tev®kenys®g vonatkoz§s§ban kiz§r·lag a fenti k®t csatorna p·t-
l·lagos fel¼j²t§sa lehet.  

A Cs§rdakapui fŖcsatorna, valamint a Csemp®sz §rok jobb ®s bal csatorn§k rekonstrukci·ja az alapterv 
szerinti param®terekkel ker¿l v®grehajt§sra. Az elv®gzendŖ feladat meghat§roz§sa ®rdek®ben geod®-
ziai felm®r®s k®sz¿lt a jelenlegi §llapotr·l, mely alapj§n ker¿ltek meghat§roz§sra az elv®gzendŖ mun-
kamennyis®gek. 
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5.1.2. Az inert hullad®k felsz§mol§sa kapcs§n sz§mba vett v§ltozatok 
bemutat§sa 

A gyepeken ®s azok szeg®lyein tºbb helysz²nen tal§lhat· inert hullad®k (pl. beton, t®gla), amelyek 
csºkkentik a term®szetes ®lŖhelyek kiterjed®s®t ®s akad§lyozz§k a ter¿letek kezel®s®t. A projekt-
fejleszt®s sor§n azonos²t§sra ker¿ltek azok a helysz²nek, ahol a fellelhetŖ ®p¿letmaradv§nyokat, illetve 
egy®b, hullad®kok felsz§mol§sa sz¿ks®ges a k§rok minimaliz§l§sa ®rdek®ben. Az inert hullad®k felsz§-
mol§sa kapcs§n az al§bbi alternat²v§k ker¿ltek m®rlegel®sre. Az egyik megold§s a kitermel®st kºve-
tŖen, mŤszaki v®delemmel ell§tott lerak·ba val· sz§ll²t§sra ir§nyult. Egy®b megold§sk®nt a helysz²ni 
feldolgoz§st, term®kk® minŖs²t®st kºvetŖ ®rt®kes²t®s, vagy a saj§t c®lra tºrt®nŖ felhaszn§l§s jºhetett 
sz§m²t§sba.  

A m§sodik lehetŖs®g ï b§r a hullad®kr·l sz·l· 2012. ®vi CLXXXV. tºrv®ny alapj§n k²v§natos volna1 ï 
egyr®szt gazdas§gilag nem lehet re§lis alternat²va, hiszen a projektfejleszt®s sor§n k¿lsŖ szolg§ltat· 
bevon§s§val felt§rt mennyis®gek nem indokolj§k egy, a hullad®kgazd§lkod§si tev®kenys®gek nyilv§n-
tart§sba v®tel®rŖl, valamint hat·s§gi enged®lyez®s®rŖl sz·l· 439/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet sze-
rinti, a kezel®si mŤveletek v®gz®s®re vonatkoz· hullad®kgazd§lkod§si enged®ly megk®r®s®t, t²pusvizs-
g§latok elv®gz®s®t, majd ¿zemi gy§rt§sellenŖrz®si rendszer mŤkºdtet®s®t2. M§sr®szt ez ut·bbiak telje-
s²t®s®re r§ad§sul a FertŖ-Hans§g Nemzeti Park Igazgat·s§g sem szakmailag, sem hum§n erŖforr§sok 
tekintet®ben nincs felk®sz¿lve. 

A fentiek ok§n, valamint a helysz²ni bej§r§sok eredm®nyei, illetve a szakmai tapasztalatok alapj§n leg-
ink§bb kºlts®ghat®kony megold§snak a hullad®kk§ v§lt anyagok egyes helysz²neken tºrt®nt felszed®s®t 
kºvetŖen kºzponti hullad®kgyŤjtŖ/§trak· pontokon val· elŖkezel®se, majd mŤszaki v®delemmel ell§tott 
lerak·ban megval·sul· v®gleges §rtalmatlan²t§sa ²g®rkezik, ez®rt a projekt keret®ben megval·s²tand· 
v§ltozat ezt a megold§st alkalmazza. 

5.1.3. Terepj§r·k beszerz®se kapcs§n sz§mba vett v§ltozatok bemutat§sa 

A fejleszt®si ter¿letek megkºzel²t®se ®s a monitoring tev®kenys®gek folyamatos biztos²t§sa ®rdek®ben 
beszerzendŖ g®pj§rmŤ tekintet®ben h§rom t²pus¼ g®pj§rmŤ jºhetett sz·ba: szem®lyg®pj§rmŤ, terepj§r· 
szem®lyg®pkocsi (kºnnyŤ terepj§r·) ®s terepj§r· teherg®pkocsi (pick-up terepj§r·). 

A szem®lyg®pj§rmŤ beszerz®se lett volna a legolcs·bb v§ltozat, de az aut· param®terei, valamint a 
haszn§lata terepen a legink§bb csak a gyorsabb amortiz§ci·t ®s az elhaszn§l·d§st eredm®nyezte 
volna. 

Noha a terepj§r· teherg®pkocsik beszerz®se ellen sz·lt, hogy az ezen kateg·ri§ba tartoz· g®pj§rmŤvek 
s¼lya nagy, fogyaszt§sa, ¿zemeltet®se emiatt magasabb kºlts®ggel j§r, mint a kºnnyŤ terepj§r·k ¿ze-
meltet®si kºlts®gei, a v§laszt§s m®gis a pick-up terepj§r·kra esett, ugyanis a ter¿letkezel®ssel ®s §llat-
tart§ssal, valamint az ºkol·giai monitoringgal kapcsolatos megkºzel²t®si, munkav®gz®s ir§ny²t§si, sze-
m®ly- ®s eszkºz sz§ll²t§si feladatok jellege megkºveteli, hogy a beszerz®sre ker¿lŖ j§rmŤvek olyan spe-
cifik§ci·val rendelkezzenek (pl. rakt®r, plat· m®rete), amelyeket a kºnnyŤ terepj§r·k mŤszaki specifik§-
ci·i nem tudnak teljes²teni. 

                                                      

1 A CLXXXV. tºrv®nyben foglaltakkal ºsszhangban a tev®kenys®g v®gz®se sor§n tºrekedni kell:  

- a hullad®kk®pzŖd®s megelŖz®s®re,  
- a hullad®k ¼jrahaszn§latra val· majdani elŖk®sz²t®s®t lehetŖv® tenni,  
- a hullad®k majdani ¼jrafeldolgoz§s§t lehetŖv® tenni,  
- egy®b, gazdas§gilag re§lis alternat²va hi§ny§ban az energetikai hasznos²t§sra val· alkalmass§g biztos²t§sra.  
A hullad®k §rtalmatlan²t§sa csak, mint v®gsŖ lehetŖs®g jºhet sz§m²t§sba.   
2 A hasznos²t§si technol·gi§b·l sz§rmaz· ®p²t®si term®kre a tev®kenys®g megkezd®sekor el kell v®gezni vonatkoz· szab-
v§ny(ok) szerinti t²pusvizsg§latokat. Ezt kºvetŖen a hullad®kst§tusz megszŤn®s®nek igazol§s§ra alkalmas minŖ-s®gbiztos²t§si 
rendszert (¿zemi gy§rt§sellenŖrz®si rendszert) kell mŤkºdtetni, az MSZ EN 13242:2002+A1:2008 szabv§nyban foglaltaknak 
megfelelve, melyet a (2+) rendszer bevezet®se eset®n a mŤkºdtetett gy§rt§sellenŖrz®si, minŖs®gellenŖrz®si rendszer §ltal rºg-
z²tett gy§rt§sellenŖrz®si elj§r§sok ®s vizsg§lati gyakoris§gok alapj§n az arra feljo-gos²tott k¿lsŖ tan¼s²t· szervezet ellenŖriz, 
illetve a (4) rendszer keretein bel¿l a gy§rt· dokument§l.   
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A beszerezni tervezett g®pj§rmŤvek egyes t²pusai teh§t oly m·don ker¿ltek kiv§laszt§sra, hogy alkal-
mazkodni tudjanak a k¿lºnbºzŖ terepi felt®telekhez, illetve az ell§tand· feladatokkal kapcsolatos kºve-
telm®nyekhez. 

A fentieket ºsszefoglalva meg§llap²that·, hogy a projekt keret®ben megval·s²tand· tev®kenys®gek 
szakmai szempontok alapj§n r®szletesen megtervez®sre ker¿ltek, a projekt elŖk®sz²t®s®re az ®rintettek 
bevon§s§val ker¿lt sor. A fejleszt®s sor§n megval·s²tand· v§ltozat mŤszaki tartalma az ig®nyfelm®r®s 
®s a mŤszaki §llapotfelm®r®st is mag§ban foglal· elŖk®sz²tŖ munka alapj§n ker¿lt meghat§roz§sra, 
amely szavatolja, hogy a Hans§g term®szetes ®lŖhelyei komplex helyre§ll²t§s§nak ®s fejleszt®s®nek 
szakmai szempontjait legink§bb szolg§l· alternat²va ker¿ljºn megval·s²t§sra. Mindezt figyelembe v®ve 
nem tartjuk sz¿ks®gesnek tov§bbi, szuboptim§lis v§ltozatok r®szletes kidolgoz§s§t. 

5.2. Projekt n®lk¿li eset bemutat§sa 

Az Igazgat·s§g mŤkºd®si bev®telei ®s a kºzponti kºlts®gvet®s r®sz®rŖl biztos²tott t§mogat§s a mŤkº-
d®si kºlts®gek fedezet®re voltak elegendŖek az ut·bbi ®vek sor§n, jelentŖsebb m®rt®kŤ megtakar²t§s 
²gy nem keletkezett. A FertŖ-Hans§g Nemzeti Park Igazgat·s§g az elm¼lt idŖszakban jelentŖsebb be-
ruh§z§sokat kiz§r·lag a t§mogatott uni·s projektek seg²ts®g®vel, tºbbnyire 85, vagy 100%-os t§moga-
t§si intenzit§ssal tudott megval·s²tani. EbbŖl kºvetkezik, hogy a nemzeti park, szŤkºs p®nz¿gyi keretei 
miatt, saj§t erŖbŖl egy ilyen volumenŤ projektet nem tudna ºn§ll·an finansz²rozni, ²gy a t§mogat§s el-
marad§sa eset®n a komplex beruh§z§s teljes m®rt®kben elmaradna. 

A fejleszt®s elmarad§sa eset®n az FHNPI nem tudn§ ºnerŖbŖl finansz²rozni a projekt egyetlen elem®t 
sem korl§tozott anyagi lehetŖs®gei ®s a kºzponti kºlts®gvet®si forr§sok szŤkºss®g®re val· tekintettel, 
azaz a kor§bbi ®vekhez hasonl·an kiz§r·lag a karbantart§si ®s p·tl§si kºlts®gek fedezete volna meg-
oldhat·. 

A fejleszt®s elmarad§s§val a FertŖ-t§j term®szetes ®lŖhelyeinek v®delme a jelenlegi keretek kºzºtt 
folyna tov§bb, azaz ezen ®lŖhelyek nem ker¿ln®nek jobb v®detts®gi §llapotba, nem javulna a 6.2. feje-
zetben felsorolt ®lŖhelyt²pusok ®s fajok v®detts®gi §llapota. 

Gazdas§gi hat§sok: 

Az FHNPI vagyonkezel®s®ben §ll· csatorn§k ®s v²zkorm§nyz· mŤt§rgyaik, valamint az Igazgat·s§g 
kezel®s®ben §ll· utak ®ves karbantart§si kºlts®ge 2017-ben meghaladta a 3 200 000 forintot, mely 
ugyanakkor csak a legsz¿ks®gesebb §llagmeg·v· tev®kenys®gek finansz²roz§s§ra volt elegendŖ. 

A 2017. ®vi fenntart§si kºlts®gekbŖl kiindulva meg§llap²that·, hogy a sz¿ks®ges v²z®p²t®si rekonstruk-
ci·knak, illetve az ¼tfel¼j²t§si munk§knak a projekt n®lk¿li esetben a sz¿ks®ges p®nz¿gyi forr§sok hi§-
ny§ban v§rhat·an csak egy elhanyagolhat· tºred®ke val·sulna meg. 

Az §llattart§si infrastrukt¼ra fejleszt®s®nek elmarad§s§val meghi¼sulna az §llat§llom§ny tart§si felt®t-
eleinek optimaliz§l§sa. 

A H²di-major ®p¿let®nek ®s kar§mrendszer®nek fel¼j²t§sa n®lk¿l nem biztos²that· a beterelt §llatok 
(sz¿rkemarh§k ®s bivalyok) szakszerŤ ell§t§sa, kezel®se. A teny®szt®si kºzpont kialak²t§sa a 
term®szetkºzeli gazd§lkod§st lehetŖv® tevŖ §llat§llom§ny legjobb kezel®s®t, a fajtafenntart·, g®nmeg-
ŖrzŖ teny®szt®s felt®teleinek biztos²t§s§t szolg§lja. A beruh§z§s n®lk¿l ezen funkci·k egy§ltal§n nem 
tudnak megval·sulni. 

Az ®lŖhelykezel®shez sz¿ks®ges mezŖgazdas§gi g®ppark fejleszt®s®re ir§nyul· projektelem elma-
rad§sa eset®n nincs lehetŖs®g a rossz mŤszaki §llapot¼ g®pek lecser®l®s®re, noha ezek ®ves szerviz 
munkad²ja ®s alkatr®szig®nye jelentŖs terhet r· az Igazgat·s§gra, 2017-ben ºsszesen kºzel 23 000 000 
forintot tett ki, amely ºsszeg a k®sŖbbi ¿zemeltet®s sor§n v§rhat·an nºvekedne. 

Term®szetv®delmi hat§sok: 

A projekt n®lk¿li esetben elmaradna a FertŖ-t§j v®dett, illetve Natura 2000 ®lŖhelyei ºkol·giai §llapot§-
nak jav²t§sa. Nem v§lna lehetŖv® a FertŖ-t§j ®lŖhelyei ºkol·giai v²zig®ny®nek kiel®g²t®se a v²zkor-
m§nyz· mŤt§rgyak ®p²t®se/cser®je/helyre§ll²t§sa elmarad§sa miatt. Meghi¼sulna a FertŖ t· t·me-
der v²zp·tl· csatorn§inak fel¼j²t§sa, s ezzel a n§dasok v²zminŖs®g-v®delmi c®l¼ gazd§lkod§s§nak 
alapfelt®tele, mely §ltal nem javulna a sz§mos kºzºss®gi jelentŖs®gŤ, illetve v®dett fajnak ®lŖhelyet 
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ny¼jt· t· ºkol·giai §llapota. A tervezett gyeprekonstrukci·k megval·s²t§sa n®lk¿l a gyepter¿letek 
tov§bbra is elcserj®sedve, f§s- ®s l§gysz§r¼ ºzºnnºv®nyekkel terhelt §llapotban maradn§nak, ²gy 
nem alaklukat ki ®lŖ ºkol·giai kapcsolat az egym§st·l elszigetelt gyepter¿letek kºzºtt. A rossz §l-
lapot¼ mezŖgazdas§gi fºldutak fel¼j²t§s§nak elmarad§sa eset®n azok tov§bbra is csak rossz hat®-
konys§ggal ®s komoly tºbbletr§ford²t§ssal vehetŖk ig®nybe a kezel®si feladatok ®s a fejleszt®si 
tervek megval·s²t§s§hoz.  

T§rsadalmi hat§sok: 

A FertŖ-t§j term®szetes ®lŖhelyei komplex helyre§ll²t§s§nak ®s fejleszt®s®nek elmarad§sa nem csak az 
®lŖhelyek jobb v®detts®gi §llapotba val· ker¿l®s®t akad§lyozn§, hanem az Igazgat·s§g alapfeladat-
ell§t§son t¼li feladatok (pl. kapcsolattart§s a helyi kºzºss®gekkel, ºkoturizmus ®s kºrnyezeti neve-
l®s) infrastruktur§lis felt®teleinek fejleszt®s®t is ellehetetlen²ten®. Mindemellett lassabban nºvekedne 
a lakoss§g kºr®ben a nemzeti park ismerts®ge ®s elismerts®ge. A FertŖ-t§j v®dett ®s Natura 2000 ter¿-
leteinek l§togatotts§ga nem nºvekedne a v®dett term®szeti ter¿letek, mint turisztikai desztin§ci·k j· 
karban tart§s§nak elmarad§sa ok§n. 
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6. A PROJEKT MEGVALčSĉTHATčSĆGĆNAK BEMUTATĆSA 

A fejezet kieg®sz²t®sre ker¿lt azon tartalmi elemekkel, amelyek a Megval·s²that·s§gi Tanulm§ny 
¼tmutat·ban kºvetelm®nyk®nt megfogalmaz§sra ker¿ltek, ugyanakkor a Projekt Megalapoz· Ta-
nulm§nyban m®g nem szerepeltek. A Megval·s²that·s§gi Tanulm§ny jelen fejezet®t az al§bbi ki-
eg®sz²t®sek ®rintik: 

¶ az egyes projektelemek megval·s²that·s§g§nak bemutat§s§t a PMT-ben csak v§zlatosan tar-
talmazta, ezzel szemben az idŖkºzben elk®sz¿lt mŤszaki tervdokument§ci·k alapj§n a tervezett 
fejleszt®sek mŤszaki tartalma r®szletesen kifejt®sre ker¿l az egyes projektelemek bont§s§ban, 
amely alapj§n a projekt output indik§torai is pontos²t§sra ker¿ltek az al§bbiak szerint: 

o gyeprekonstrukci·: 501,41 ha helyett 317,15 ha (r®szletes tervez®s §ltal indik§lt v§lto-
z§s); A r®szletes tervez®s sor§n felm®r®sre (®lŖhely, vesz®lyeztetŖ t®nyezŖk, probl®m§k) 
ker¿ltek a PMT-ben elŖzetesen meghat§rozott ter¿letek, meghat§roz§sra ker¿ltek az el-
®rendŖ c®l ®rdek®ben v®gzendŖ munk§k (munkanem, idŖszak, kiterjed®s, ism®tl®s). A 
r®szter¿leteket a vesz®lyeztetetts®g, a projekt c®lkitŤz®seinek el®rhetŖs®ge alapj§n rang-
soroltuk. Az MT-bŖl kimaradt sarr·di, fertŖsz®plaki ®s fertŖr§kosi ter¿leteken a gyep §lla-
potjav²t§s munk§kat (csaknem kiz§r·lag ez¿stfairt§s) r®szben m§s forr§sok bevon§s§-
val, r®szben a term®szetv®delmi kezel®si tev®kenys®g keret®ben fogjuk elv®gzeni. A ko-
r§bban ®lŖhelyenk®nt tagolt t²pusokat ºsszevontuk. 

o A jap§nkeserŤfŤ irt§s megval·s²t§s§ra r®szletes beavatkoz§si terv k®sz¿lt ĂA FertŖ-t§j 
term®szetes ®lŖhelyei-nek komplex helyre§ll²t§sa ®s fejleszt®seò c²mŤ p§ly§zat keret®-
ben megval·s²tand· jap§nkeserŤfŤ (Fallopia x bohemica ®s F. japonica) irt§s r®szletes 
terve c²men. A terv k®sz²t®se sor§n az §llom§nyok r®szletesen felm®r®sre ker¿ltek ®s 
pontos²t§sra ker¿ltek a PMT-ben megadott indik§tor ®rt®kek. 

o fajmegŖrz®si int®zked®sek: A karcs¼ p§sztorbotmoh§hoz kapcsol·d· fajmegŖrz®si tev®-
kenys®g eset®n a tervezett ker²t®s nem ker¿l megval·s²t§sra a telekhat§ron tapasztalt 
probl®m§k miatt. A l§pi p·c ²vat· helyen a m®rŖmŤszerek t§rol§s§ra tervezett h§zik· he-
lyett a mŤszerek a pall·sor v®g®n, illetve elej®n ker¿lnek elhelyez®sre, ²gy a betervezett 
h§z megval·s²t§sa nem indokolt. A jelenleg beszerezhetŖ mŤszerek ®s az energia ell§-
t§sukat biztos²t· kieg®sz²tŖk sokkal kisebb helyet ig®nyelnek, mint az eredetileg tervezett 
felszerel®s. 

o ¼tfel¼j²t§sok: 11 865 m helyett 3467 m (r®szletes tervez®s §ltal indik§lt v§ltoz§s); 
o villanyp§sztor rendszerek kialak²t§sa: 61 625 m helyett 52 000 m villanyp§sztor, tov§bb§ 
3625 m vadh§l· ker¿l kialak²t§sra, a tervezett 6 km mobil villanyp§sztor nem ker¿l meg-
val·s²t§sra (rendelkez®sre §ll· kºlts®gkeret §ltal indik§lt v§ltoz§s); 

o itat·v§ly¼ beszerz®se: 20 db helyett csak 6 db ker¿l beszerz®sre; 
o itat·kutak l®tes²t®se: a tervek valamennyi k¼thoz elk®sz¿ltek, a 9 db itat·k¼t l®tes²t®se 

megval·sul a legelŖkºn; 
o mezŖgazdas§gi g®ppark fejleszt®se: nem ker¿l beszerz®sre a fºldmunkag®p, a dobk®-
ses faapr²t· g®p, a gyomf®sŤ ®s a szemenk®nti vetŖg®p, ugyanakkor plusz t®telk®nt ker¿l 
beszerz®sre 1 db neh®z p·tkocsi; 

o monitoring eszkºzºk beszerz®sre: a tervezett 46 db eszkºz helyett 40 db ker¿l beszer-
z®sre, a 2 db GPS (kieg®sz²tŖkkel, adatgyŤjtŖ szoftverrel), az 1 db aggreg§tor (kistelje-
s²tm®nyŤ, kieg®sz²tŖkkel) ®s az 1 db elektromos hal§szg®p t®telek nem ker¿lnek beszer-
z®sre, ugyanakkor plusz t®telk®nt ker¿l beszerz®sre 1 db RTK GPS vevŖ ®s a hozz§ 
tartoz· 2 db tablet, valamint 5 db ¿t®s- ®s v²z§ll· mobiltelefon adatgyŤjt®s c®lj§b·l, a 
monitoring eszkºzºk kºzºtt ker¿ltek felt¿ntet®sre a kor§bban a Hidegs®gi tŖzegb§nya 
t·ra tervezett m®rŖ§llom§s mŤszere (2 db); 

¶ ugyancsak ¼j tartalmi elemnek minŖs¿l a projekt kapcsol·d§sainak bemutat§sa az FHNPI meg-
val·s²t§s alatt §ll·, ®s m§r megval·s²tott tov§bbi fejleszt®si projektjeihez (6.1. fejezet); 

¶ az egyes projektelemek §ltal megc®lzott kºzºss®gi jelentŖs®gŤ ®lŖhelyt²pusok ®s fajok r®szle-
tes felsorol§s§nak ismertet®se a projekt kºrnyezeti hat§sainak bemutat§sa r®szek®nt (6.2. fe-
jezet); 

¶ a PMT kiz§r·lag a projekt megval·s²t§s kºlts®geinek bemutat§s§t foglalta mag§ban, ezzel 
szemben a Megval·s²that·s§gi Tanulm§ny a fejleszt®s p®nz¿gyi ®s kºzgazdas§gi kºlts®g-ha-
szon elemz®s®t is tartalmazza. A megc®lzott tev®kenys®gek tervezett kºlts®gvet®s®ben kisebb 
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v§ltoz§sok kºvetkeztek be a projektfejleszt®s sor§n elk®sz²tett mŤszaki al§t§maszt· dokumen-
t§ci·k eredm®nyei alapj§n, amelyek ugyancsak §tvezet®sre ker¿ltek (6.3. fejezet); 

¶ a fejleszt®s tulajdonjogi helyzet®nek ismertet®se (6.4. fejezet). 

6.1. A fejleszt®s mŤszaki tartalm§nak bemutat§sa, bele®rtve az 
output indik§torok bemutat§s§t 

A megval·s²t§si javaslat keret®ben a kºtelezŖen ell§tand·, kieg®sz²tŖ szak®rtŖi tev®kenys®gek (pro-
jektmenedzsment, kºzbeszerz®s, mŤszaki ellenŖri tev®kenys®g, nyilv§noss§g biztos²t§sa) mellett az 
al§bbi projektelemek megval·s²t§s§ra ker¿l sor a KEHOP 4. priorit§stengelye specifikus c®lkitŤz®se-
inek bont§s§ban: 

¶ ĂA term®szetv®delmi helyzet jav²t§s§t ®s a leromlott ºkosziszt®m§k helyre§ll²t§s§t 
c®lz· ®lŖhely-fejleszt®sò elnevez®sŤ specifikus c®lkitŤz®s®hez illeszkedŖ projektele-
mek: 

o gyepek helyre§ll²t§sa ®s §llapotjav²t§sa; 

o v²zkorm§nyz· mŤt§rgyak ®p²t®se/cser®je/helyre§ll²t§sa ®s az ºkol·giai v²zig®ny ki-
el®g²t®s®hez sz¿ks®ges §rkok, csatorn§k rehabilit§ci·ja, v²zelvezet®s megsz¿nte-
t®se; 

o jap§nkeserŤfŤ irt§sa; 

o illeg§lis hullad®klerak·k felsz§mol§sa, haszn§laton k²v¿li ®p¿letek bont§sa; 

o fajmegŖrz®si int®zked®sek; 

o a beavatkoz§sok sikeress®g®t ®s hat§s§t vizsg§l· kutat§sokhoz beszerzendŖ esz-
kºzºk; 

o Natura 2000 fenntart§si terv; 

o alap§llapot felm®r®s. 

¶ ĂA term®szetv®delmi ter¿let-kezel®s infrastruktur§lis felt®teleinek jav²t§saò elneve-
z®sŤ specifikus c®lkitŤz®s®hez illeszkedŖ projektelemek: 

o a term®szetv®delmi kezel®shez sz¿ks®ges mezŖgazdas§gi g®ppark fejleszt®se; 

o a H²di-major fel¼j²t§sa ®s a legeltet®si infrastrukt¼ra fejleszt®se; 

o a kezel®shez sz¿ks®ges mezŖgazdas§gi fºldutak fel¼j²t§sa. 

Az al§bbiakban a fentiekben rºviden felsorolt tev®kenys®gek mŤszaki tartalm§t ismertetj¿k r®szletesen 
az egyes projektelemek bont§s§ban. Ezt kºvetŖen ºsszefoglaljuk a projekt output indik§torait, illetve 
bemutatjuk a projekt kapcsol·d§s§t a megval·s²t§s alatt §ll·, vagy m§r megval·s²tott tov§bbi fejleszt®-
sekhez. 

6.1.1. Gyepek helyre§ll²t§sa ®s §llapotjav²t§sa 

A projektelem rºvid ºsszefoglal§sa 

A veresgyŤrŤs sommal, ez¿stf§val ®s amerikai kŖrissel bor²tott egykori gyepek, illetve sz§nt·k helyre-
§ll²t§sa a term®szetv®delemben m§r bev§lt technol·gi§k alkalmaz§s§val tºrt®nik. Az alacsony ®s kºze-
pes bor²totts§g¼ ter¿leteken a cserj®s-f§s foltok kºzºtti nyitottabb ter¿leteken sz§rt®pŖz®s tºrt®nik, ez-
zel megnyitva ter¿letet. A jºvŖben kasz§l·k®nt haszn§lhat· ter¿leteken vegyszer haszn§lata n®lk¿l tºr-
t®nik a f§k ®s cserj®k kiv§g§sa. Az Ŗshonos f§k ®s cserj®k egy r®sz®t a mad§rvil§g ®rdek®ben ®rintet-
len¿l hagyjuk. A lev§gott faanyag lehord§sra ®s apr²t®kol§sra ker¿l. A m§sodik ®s harmadik ®vben a 
sarjadz§s megelŖz®se ®s a gyepesed®s elŖseg²t®se ®rdek®ben a ter¿letek ®vente k®tszer sz§rt®pŖ-
z®sre ker¿lnek. A z§rt cserj®sek eset®ben a fiatal §llom§nyok erd®szeti cserjeirt·val ker¿lnek leterme-
l®sre (az apr²t®k a ter¿leten marad), csak a g®ppel nem lev§ghat· ter¿letr®szeken ker¿lnek k®zi erŖvel 
letermel®sre ®s lehord§sra a vastagabb f§k. 

Az ez¿stfa cserj®sek jºvŖbeli (ez a projekten k²v¿l tºrt®nik meg, ha az ¿ltetett facsoportok m§r megerŖ-
sºdtek) felsz§mol§s§val jelentŖs mad§r®lŖhelyek szŤnnek meg. Ezek p·tl§s§ra, elsŖsorban azokon a 
helyeken, amelyek jºvŖbeli kezel®se probl®m§s lehet (pl. nem legeltethetŖ, g®ppel nem kezelhetŖ), 0,1-
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0,2 hekt§ros foltokban Ŗshonos f§kat/facsoportokat ¿ltet¿nk. Az ¿ltet®s sor§n gºdrºs ¿ltet®ssel m®re-
tes, >80 cm-es, a t®rs®gben Ŗshonos egyedeket (pl. Quercus robur, Ulmus sp., Acer sp., Populus 
canescens stb.) ¿ltet¿nk. Az ¿ltetett foltokat ideiglenesen villanyp§sztorral vessz¿k kºrbe a vadk§r meg-
elŖz®se ®rdek®ben. 

A mezŖv®dŖ fasorokban, amelyek cserjeszintj®bŖl az ez¿stfa elt§vol²t§sra ker¿l, p·tl§sk®nt Ŗshonos fa 
®s cserjefajokat telep²t¿nk (ºsszesen 7,8 hekt§ron). Az alkalmazott ¿ltet®si technol·gia megegyezik a 
gyepeken ¿ltetett facsoportokn§l alkalmazottal. 

A kezelt j· ®s kºzepes term®szetess®gŤ gyepek kºzºtti §rkok ®s utak ment®n elsŖsorban kombin§lt 
vegyszeres ®s mechanikai irt§ssal t§vol²tjuk el. A vegyszer term®szetk²m®lŖ m·don injekt§l§ssal vagy 
tusk·ken®ssel ker¿l kijuttat§sra. A sarjadz§s megelŖz®s®re alkalmazhat· vegyszerek nem alkalmazha-
t·k ny²lt vizek mellett, ²gy ezeken a ter¿leteken a vegyszeres kezel®sek elmaradnak, a sarjak lever®se 
mechanikusan tºrt®nik. Az ºzºnnºv®nyek irt§sa sor§n az Ŗshonos faegyedek ®s a cserj®k megk²m®-
l®sre ker¿lnek. A jelentŖsebb bor²t§s¼ Ŗshonos §llom§nyokban kialakul· l®kekbe Ŗshonos fa- ®s cserje 
fajokat telep²t¿nk megelŖzve ezzel a k®sŖbbi visszateleped®st. 

A gyepek helyre§ll²t§sa kºzben az Ŗshonos fafajok domin§lta spont§n erdŖk megk²m®l®se mellett a 
f§ssz§r¼ ºzºnnºv®nyeket ezekbŖl is elt§vol²tjuk. A kialakul· l®kekbe, az utak menti fasorokhoz hason-
l·an Ŗshonos fa- ®s cserje fajok telep²t®s®t tervezz¿k. 

Az int®zked®seket kºvetŖen biztos²tani kell az ingatlan-nyilv§ntart§si rendez®st (pl. sz§nt· mŤvel®si §g 
gyepre, gyep mŤvel®si §gb·l f§s²t§s, kivett ter¿letbŖl gyep stb.). ElŖzetes becsl®seink szerint kb. 80-85 
elj§r§s lefolytat§s§ra lesz sz¿ks®g, amelyek tºbbs®g®ben megoszt§si v§zrajz k®sz²t®se is sz¿ks®ges. 

A FertŖmell®ki-dombsoron megmaradt kis kiterjed®sŤ gyepfoltokon (2,36 ha) az ak§c teljes irt§sa ®s az 
Ŗshonos cserj®sek kism®rt®kŤ visszaszor²t§sa tºrt®nik meg. Az 5 cm §tm®rŖn®l nagyobb ak§c egyedek 
injekt§l§ssal, a kisebbek k®regken®ssel ker¿lnek kezel®sre. A pusztul§sukat kºvetŖen tºrt®nik meg a 
kiv§g§suk ®s a tapos§s elker¿l®se ®rdek®ben a k®zi lehord§s. A cserj®ket az ak§ccal egy¿tt, veget§ci·s 
idŖn k²v¿l termelj¿k le. A sarjadz§s megelŖz®se ®rdek®ben a kºvetkezŖ k®t ®vben ®vi k®t alkalommal 
tºrt®nik meg a kezelt ter¿leteken a sarjak lever®se. 

A gyeprekonstrukci·s beavatkoz§sok §ttekintŖ t®rk®pe 
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Az egyes r®szter¿letek term®szetv®delmi c®ljai, az elv®gzendŖ munkanemek, az elv§rt eredm®nyek ®s 
a r®szter¿letek pontos lehat§rol§sa a  

¶ ĂA FertŖ-t§j term®szetes ®lŖhelyeinek komplex helyre§ll²t§sa ®s fejleszt®seò c²mŤ p§ly§zat ke-
ret®ben megval·s²tand· a gyepter¿let rekonstrukci·k r®szletes beavatkoz§si terve, 

¶ ĂA FertŖ-t§j term®szetes ®lŖhelyeinek komplex helyre§ll²t§sa ®s fejleszt®seò c²mŤ p§ly§zat ke-
ret®ben megŖrzendŖ facsoportok, egy®b f§s ter¿letek §llapotjav²t§s§nak r®szletes terve - Er-
dŖs²t®si terv 

c²mŤ kiviteli tervekben ker¿ltek rºgz²t®sre. 

6.1.1.1. A tervez®si ter¿let bemutat§sa 

Az orsz§g ®szak-nyugati cs¿csk®ben tal§lhat· fejleszt®si ter¿let a Kisalfºld nagyt§jon bel¿l a GyŖri-
medenc®hez tartozik ®s a FertŖ-medence kist§j r®sz®t k®pezi. A FertŖ tavat nyugatr·l ®s d®lrŖl a Fer-
tŖmell®ki-dombsor, illetve az Ikva-s²k, keletrŖl a Hans§g hat§rolja. 

A tervezett fejleszt®sek §tfog·an ®rintik a FertŖ tavat, elsŖsorban annak parti z·n§j§t. A parti z·na jel-
lemzŖ ®lŖhelyei a k¿lºnbºzŖ gyepes ®lŖhelyek (szikes gyepek, mocs§rr®tek, l§pr®tek), a n§dasok, Ŗs-
honos fafaj¼ cserj®sek, illetve ezek mozaikos elŖfordul§sai. A beavatkoz§si ter¿leteken jelentŖs a t§j-
idegen fafaj¼ fa§llom§nyok kiterjed®se is. 

A projekt beavatkoz§si- illetve c®lter¿lete az al§bbi telep¿l®sek kºzigazgat§si ter¿let®n tal§lhat·: Sop-
ron, FertŖr§kos, FertŖboz, Hidegs®g, FertŖhomok, HegykŖ, FertŖsz®plak ®s Sarr·d. 

A fejleszt®s a FertŖ-Hans§g Nemzeti Park orsz§gos jelentŖs®gŤ v®dett term®szeti ter¿let®n val·sul 
meg, kisebb r®szben ®rint v®delemre tervezett ter¿letet (Sopron 01559/122 hrsz.) Az ®rintett ter¿letek 
nagyr®szt a HUFH20002 FertŖ t·, kisebb r®szben a HUFH20003 FertŖmell®ki-dombsor kiemelt jelen-
tŖs®gŤ term®szetmegŖrz®si ter¿leteken (Natura 2000) val·sulnak meg. 

A tervez®si ter¿leten elŖfordul· ®lŖhelyt²pusokat Kir§ly ®s Tak§cs (2008) munk§ja alapj§n mutatjuk be. 
Az ismertet®s sor§n elsŖsorban a beavatkoz§si ter¿leteken elŖfordul· ®lŖhelyekre koncentr§lunk, a be-
avatkoz§si ter¿leten nem elŖfordul· ®lŖhelyeket csak akkor jellemezz¿k, ha a beavatkoz§sok v§rhat·an 
azokra is jelentŖs hat§ssal lesznek. 

B1a ï Nem tŖzegk®pzŖ n§dasok, gy®k®nyesek ®s tavik§k§sok 

A FertŖ m®lyebb vizŤ r®sz®t tºbb ezer hekt§ros ºsszef¿ggŖ tºmbben k¿lºnbºzŖ minŖs®gŤ tavi n§dasok 
bor²tj§k (ezek eg®sz ®vben k¿lºnbºzŖ m®lys®gŤ v²zben §llnak), ezt csak a bab§sod· foltok, a mester-
s®ges csatorn§k ®s n®h§ny belsŖ t· ny²lt vize szak²tja meg. A Kºrg§t ®s a volt mŤszaki z§r vonal§n 
k²v¿l elsŖsorban a csatorn§k mellett ®s n®h§ny r®g·ta nem kasz§lt nedves r®ten alakultak ki, zºmmel 
m§r nem tipikus, magask·r·sod·, gyomosod·, cserj®sedŖ n§dasok. 

A n§dat m§s t§rsul§salkot· faj csup§n kev®s helyen v§ltja fel. Gy®k®nyesek eleny®szŖ mennyis®gben 
fordulnak elŖ. A n§das tºmb d®li perem®n n®hol t®lis§sosok jellemzŖek, amelyek a tiszta n§dashoz 
sz®les §tmeneti s§vval csatlakoznak. 

B1b ï Đsz·l§pok, tŖzeges n§dasok ®s t®lis§sosok 

A FertŖ n§das§nak d®li ®s (kisebb r®szben) nyugati szeg®ly®n v§ltoz· sz®less®gben h¼z·dnak a 
Cladium mariscus csaknem monodomin§ns §llom§nyai. Ezen k²v¿l n®h§ny egykori anyagnyerŖ hely 
m®lyed®s®n is t®lis§sos alakult ki m§sodlagosan. Ćllom§nyai az ®v nagy r®sz®ben v²zbor²tottak, z§rtak, 
csak a vadcsap§sokon felszakadoz·k. N®hol jelentŖs §tmenettel csatlakozik a n§dasokhoz. Kifel® el®g 
®les hat§rral v§lik el a k®kperj®sektŖl. A fertŖi t®lis§sosok l§pi jelleg®re elv®tve utal n®h§ny faj elŖfordu-
l§sa (pl. Schoenus nigricans). 

B5 ï Nem zsomb®kol· magass§sr®tek 

ElsŖsorban a mocs§ri s§s (Carex acutiformis) alkot csaknem homog®n foltokat. Ezek a foltok kis kiter-
jed®sŤek, gyakran m§sodlagosak, m§s t²pusokkal (B1b, D34) mozaikolnak. A ter¿leten jellegzetes, na-
gyobb kiterjed®sŤ magass§sos nincs (kis t¼lz§ssal ah§ny ²gy besorolt folt, annyi ®lŖhelyt²pus). 
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B6 ï Zsi·k§s ®s sziki k§k§s szikes mocsarak 

ErŖsen szikes talaj¼, a veget§ci·s idŖszak jelentŖs r®sz®ben (esetleg eg®sz®ben) szikes v²zzel bor²tott 
mocsarak, amelyek nºv®nyzet®t uralkod·an Bolboschoenus maritimus, Schoenoplectus 
tabernaemontani, Eleocharis uniglumis, konszoci§ci· alkot·k®nt a Phragmites australis alkotja. Tapo-
sott n§dasokban, legelŖk m®ly foltjain, ill. az ®lŖhely-rekonstrukci·k el§raszt§sain alakul ki. 

BA ï Fragment§lis mocs§ri- ®s/vagy h²n§rnºv®nyzet mozaikok §ll· ®s foly·vizek partj§n§l 

ElsŖsorban a FertŖ d®li r®sz®n h¼z·d· csatorn§kat szeg®lyezŖ n§das jellegŤ t§rsul§sok, v§ltoz· fejlett-
s®gŤ, de §ltal§ban nagyon fajszeg®ny h²n§rral. Egy erŖsebben szikesedŖ, ®s egy ink§bb l§pi jellegŤ 
alt²pusra bonthat·. Mindk®t alt²pus §llom§nyai rendk²v¿l mozaikosak. 

D1 ï Meszes l§pr®tek, r®tl§pok 

A ter¿leten k®t, eg®szen k¿lºnbºzŖ megjelen®si form§ja van. A Kºrg§ton k²v¿l a Juncus maritimus-
foltokkal v§ltakoz·an ismert egy erŖsen kisz§radt ®s szikesedŖ cs§t®s t²pus, amelyet a kºzelm¼ltban ¼j 
t§rsul§sk®nt azonos²tottak, s melyben a l§pi fejlŖd®s megakad§sa ut§n a szikes jelleg tºr elŖ. 

Hidegs®g ®s FertŖboz t®rs®g®ben n®h§ny fragmentumon val·di ¿de l§pr®tek vannak m®g, Juncus 
subnodulosus-dominanci§val, szikes jelleg n®lk¿l. 

D2 ï K®kperj®s r®tek 

A FertŖ n§das§nak d®li szeg®ly®n k®kperj®s s§v h¼z·dik, amely v§ltoz· sz®less®gŤ, FertŖbozt·l nyu-
gatra pedig m§r szinte teljesen hi§nyzik. A FertŖ n§das§val szomsz®dos s§vban zsomb®kos jellegŤek, 
m§shol ez nem jellemzŖ). A legtºbb §llom§ny meglehetŖsen homog®n, kisz§rad·, a l§pi fajok vissza-
szorul§s§val. JellemzŖ az eln§dasod§s, gyomosod§s. N®h§ny helyen egykori anyagnyerŖ helyeken is-
mertek m§sodlagos foltjai. A rossz v²zell§totts§g¼ foltok sem gyomosodnak k¿lºnºsebben, de teljesen 
fajszeg®nny® v§lnak. 

D34 ï Mocs§rr®tek 

Hidegs®g t®rs®g®ben, az egykor kiterjedt k®kperj®s ®s ¿de l§pr®tek hely®n, azok kisz§rad§sa ®s fel¿l-
vet®se, helytelen kezel®se nyom§n l®trejºtt ®lŖhely. E foltokon bizonyos fok¼ regener§ci· m§r beindult, 
de a megv§ltozott termŖhelyi kºr¿lm®nyek hat§s§ra m§r a mocs§rr®ti fejlŖd®s ir§ny§ba indult el. A r®-
teken a jellemzŖ mocs§rr®ti t§rsul§salkot·k (pl. Festuca pratensis, Deschampsia caespitosa, 
Alopecurus pratensis) mellett megfigyelhetŖk a l§pr®tek t¼l®lŖ fajai is (pl. Molinia coerulea, Serratula 
tinctoria). 

F2 ï Szikes r®tek 

A veget§ci·s idŖszak kezdeti szakasz§n §tmenetileg v²zzel bor²tott r®tek, melyek k¿lºnbºzŖ m®rt®kben 
szikesedett, illetve szikesedŖ (szolonyeces) r®ti talajokon alakulnak ki. A Kºrg§tt·l d®lre fekvŖ legelŖkºn 
§ltal§nosan elterjedtek, meglehetŖsen mozaikos t®rmint§zat¼ak. A nedvesebb, m®lyebb r®szek fel® 
k®kperj®s ®s cs§t®s, ill. tengerparti szitty·s, m²g kifel® jellegtelen r®tek v§ltj§k fel Ŗket. Egyes foltjaik 
idŖsebb parlagok, amelyek a jobb maradv§nyok fajk®szlet®bŖl regener§l·dtak. A ter¿leten sz§mos alt²-
pusuk megtal§lhat·, a z§rt tippanos gyepektŖl a felny²l· vakszikes foltokkal tark²tottig. 

P2a ï ¦de ®s nedves cserj®sek 

Ide elsŖsorban a m§sodlagos rekettyef¿zes (Salix cinerea), illetve veresgyŤrŤs somos (Cornus 
sanguineus) cserj®seket soroltuk. 

A jellegtelen rekettyef¿zesek (amelyek nem azonos²that·k l§pi cserj®sk®nt) fŖleg a z§rt n§das Hidegs®g 
®s Balf kºzºtti perem®n jºnnek l®tre, magask·r·sod·-s§sosod· n§dasok hely®n. Z§rt, §tj§rhatatlan, 
kev®s faj¼ §llom§nyok. 

A veresgyŤrŤs som fŖleg fiatalabb, nedves parlagok becserj®sed®s®ben j§tszik szerepet. Z§rt §llom§-
nyok fŖleg Balf t®rs®g®ben figyelhetŖk meg, illetve a volt mŤszaki z§r p§szt§j§t keskenyebb s§vban 
sokfel® szeg®lyezi. Helyenk®nt a kisebb f§k megjelen®s®vel a jellegtelen erdŖk, erdŖs§vok ir§ny§ba 
mozdul, m§shol pedig ez¿stf§val keveredik. 
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P2b ï Galagony§s-kºk®nyes-bor·k§s sz§raz cserj®sek 

Sz§razabb r®zsŤkºn, helyenk®nt csatornapartok tºlt®s®n, felhagyott szŖlŖkben kialakult galagony§s-
kºk®nyes cserj®sek. Gyakran idegenhonos cserjek®nt betelepszik az ez¿stfa. 

P2c ï Idegenhonos cserje vagy jap§nkeserŤfŤ fajok uralta §llom§nyok 

A ter¿leten jelentŖs §llom§nyai ®lnek az ez¿stf§nak, amely fŖleg a szikesedŖ gyepeken terjed intenz²-
ven. Visszaszor²t§s§ra tºbb programot is szerveztek a keleti parton, el®g j· eredm®nnyel, ugyanakkor 
a hat§rs§v ment®n ®s a keleti parton §llom§nyai tºbb mint sz§z hekt§ron ter¿lnek el kisebb-nagyobb 
foltokban.  

Az utak ®s csatorn§k partj§n agressz²ven terjeszkedik a jap§nkeserŤfŤ (Reynoutria japonica), melynek 
mintegy 50 darab 100-500 m2-es §llom§nya ismert a ter¿leten. 

OA ï Jellegtelen f§tlan vizes ®lŖhelyek  

V²z§ll§sos, kor§bban bolygatott ter¿letek jellegtelen mocs§ri ®lŖhelye. JellemzŖ a Phragmites australis, 
Bolboschoenus maritimus, Echinochloa crus-galli, Carex acutiformis elŖfordul§sa. 

OB ï Jellegtelen ¿de gyepek 

A ter¿let egyik legnagyobb kiterjed®sŤ ®lŖhelyt²pusa, amely tºbbf®le szitu§ci·ban l®trejºhet. Legjellem-
zŖbbek az egykori sz§nt·k visszagyepes²t®se vagy spont§n visszagyepesed®se sor§n l®trejºtt, s ma 
legeltetett vagy kasz§lt jellegtelen gyepek. Egy r®sz¿k viszonylag fiatal parlag (pl. FertŖr§kos t®rs®g®-
ben), amelyeket ak§r rºvidt§von ism®t felsz§nthatnak. M§s r®sz¿k val·j§ban regener§l·dott ¿de vagy 
nedves gyep, amely §ltal§ban a mocs§rr®tek fel® kºzel²t. Egyes ter¿leteken jellemzŖ e gyepek 
cserj®sed®se (fŖleg ez¿stf§val ®s veresgyŤrŤs sommal). 

OC ï Jellegtelen sz§raz-f®lsz§raz gyepek 

Magasabb fekv®sŤ plat·kon, kisebb dombokon, egykori sz§ntok visszagyepesed®se vagy visszagye-
pes²t®se r®v®n l®trejºtt jellegtelen gyepek. Cserj®sed®s¿k, de egyben regener§ci·juk is viszonylag 
lass¼. Kºnnyen meglehetŖsen homog®n, 1-2 p§zsitfŤ-faj dominanci§j§val jellemezhetŖ §llom§nyokk§ 
alakulnak. Egy r®sz¿k t¼llegeltetett gyep, ahol a sz¼r·s fel®p²t®sŤ gyomok elszaporod§sa figyelhetŖ 
meg. 

OD ï L§gysz§r¼ ®velŖ ºzºnfajok §llom§nyai 

A ter¿leten §ltal§ban nem jellemzŖ az inv§zi·s l§gysz§r¼ fajok terjed®se, de n®h§ny fajnak (Helianthus 
tuberosus, Aster lanceolatus, Asclepias syriaca) ismertek kisebb-nagyobb (10-500 m2) §llom§nyai. 

RA ï ŕshonos faj¼ facsoportok, fasorok, erdŖs§vok 

A ter¿leten sz§mos kisebb erdŖs§v, cserj®s-f§s mezsgye h¼z·dik, melyeket r®szben mezŖv®dŖ s§vk®nt 
telep²tettek, r®szben spont§n felverŖd®sŤek. A lombkoronaszintben Populus alba, Juglans regia, Ulmus 
minor, Prunus avium, Salix alba jellemzŖ, cserjeszintj¿k tºbbnyire z§rt, domin§ns fajai az Elaeagnus 
angustifolia, a Cornus sanguinea ®s a Prunus spinosa. 

RB ï ŕshonos fafaj¼ puhaf§s jellegtelen vagy pion²r erdŖ 

Kisebb erdŖs§vok, facsoportok tartoznak ide, amelyek §ltal§ban m®ly fekv®sŤ, nedves helyeken spon-
t§n kialakul§s¼ak vagy telep²tettek (ut·bbiak kºz® tartoznak a FertŖ v²ztelepe melletti feltºlt®seken ta-
l§lhat· nyarasok). A FertŖboz melletti foltoknak m§r n®mi term®szetszerŤ erdŖ jellege is van. 

RC ï ŕshonos fafaj¼ kem®nyf§s jellegtelen erdŖk 

MezŖv®dŖ erdŖs§vok, kisebb telep²tett erdŖfoltok tartoznak ide. 

RDb ï ŕshonos lombos fafajokkal elegyes idegenhonos lombos ®s vegyes erdŖk 

Tºbb®-kev®sb® z§rt amerikai kŖris §llom§nyok, melybe Salix alba, Populus alba, Juglans regia, Alnus 
glutinosa, ritk§n Fraxinus excelsior ®s Quercus robur elegyedik. 

S6 ï Nem Ŗshonos fafajok spont§n §llom§nyai  

Spont§n kialakult amerikai kŖris, ritk§bban ak§c §llom§nyok. 
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S7 ï Nem Ŗshonos faj¼ facsoportok, erdŖs§vok ®s fasorok 

Tºbbnyire nemes ny§r fasorok, veresgyŤrŤs som vagy ez¿stfa cserjeszinttel. 

6.1.1.2. A tervez®s folyamata 

A Projekt Megalapoz· Tanulm§ny (PMT) szºveges r®szei, illetve ter¿letkimutat§si t§bl§zata alapj§n 
elk®sz¿lt a gyeprekonstrukci·ra kijelºlt ter¿letek adatb§zisa. A 2017. ®vi ortofot·, illetve minden poten-
ci§lis ter¿letet ®rintŖ terepi felm®r®s alapj§n lehat§roltuk a homog®n ®lŖhelyŤ, illetve azonos beavatko-
z§st ig®nylŖ ter¿letr®szeket. A helyre§ll²tand· ter¿leteket beavatkoz§si ter¿letekre, illetve ezen bel¿l 
azonos ®lŖhelyŤ/kezel®st ig®nylŖ r®szter¿letekre osztottuk. 

Az egyes beavatkoz§si ter¿leteknek elk®sz¿lt a feladatki²r§sban szereplŖ r®szletes jellemz®se az al§b-
biak szerint 

¶ Alapadatok: helyrajzi sz§m, erdŖr®szlet, mŤvel®si §g, v®detts®g, tulajdonos/vagyonkezelŖ, kiter-
jed®s 

¶ Jelenlegi §llapot bemutat§sa: Ć-N£R ®lŖhelyek (%-os elŖfordul§si ar§nya), Natura 2000 ®lŖhe-
lyek, elŖfordul· v®dett fajok, term®szetv®delmi probl®m§k ismertet®se 

¶ Tervezett c®l§llapot: term®szetv®delmi c®l (hekt§r bont§sban), tervezett Ć-N£R ®lŖhely, terve-
zett Natura 2000 ®lŖhely, Milyen fajok/®lŖhelyek ®rdek®ben tºrt®nik a beavatkoz§s 

¶ V§rhat· probl®m§k ®s kock§zatok bemutat§sa 

¶ Sz¿ks®ges enged®lyek 

¶ Projekt ut§ni fenntart§si ig®ny/fenntarthat·s§g vizsg§lata 

Az elv®gzendŖ beavatkoz§sokat r®szter¿letenk®nt, a term®szetv®delmi c®loknak megfelelŖen hat§roz-
tuk meg. Az elv®gzendŖ munk§kr·l r®szletes le²r§s ®s munkanemenk®nti ter¿let kimutat§s, az egyes 
beavatkoz§si ter¿letekrŖl fot·dokument§ci· k®sz¿lt. 

 
A beavatkoz§si ter¿letek elnevez®se, a r®szter¿letek sz§ma ®s kiterjed®se 

.ŜŀǾŀǘƪƻȊłǎƛ 
ǘŜǊǸƭŜǘ 

wŞǎȊǘŜǊǸƭŜǘŜƪ 
ǎȊłƳŀ 

.ŜŀǾŀǘƪƻȊłǎƛ 
ǘŜǊǸƭŜǘ ƪƛǘŜǊƧŜπ
ŘŞǎŜ όƘŀύ 

.ŜŀǾŀǘƪƻȊłǎƛ 
ǘŜǊǸƭŜǘ 

wŞǎȊǘŜǊǸƭŜǘŜƪ 
ǎȊłƳŀ 

.ŜŀǾŀǘƪƻȊłǎƛ 
ǘŜǊǸƭet kiterje-
ŘŞǎŜ όƘŀύ 

FBOZ-01 28 16,4008 SOPRON-05 15 9,7522 

FHOMOK-01 27 14,3554 SOPRON-06 5 1,7944 

I9D¸Yp-01 30 16,4235 SOPRON-07 22 32,2757 

I9D¸Yp-02 24 26,7089 SOPRON-08 2 11,8006 

IL59D{;D-01 55 26,1569 SOPRON-09 12 8,654 

IL59D{;D-02 17 9,2448 SOPRON-10 35 31,0341 

SOPRON-01 6 4,6271 SOPRON-11 26 26,1183 

SOPRON-02 18 9,5035 SOPRON-12 18 19,1128 

SOPRON-03 17 18,3911 SOPRON-13 9 2,3554 

SOPRON-04 10 4,1411 SOPRON-14 19 28,8328 

   ±ŞƎǀǎǎȊŜƎ 538 317,68 

6.1.1.3. Az eredeti ®s a v®gleges beavatkoz§si ter¿letek ºsszevet®se 

A tervez®s sor§n pontosan felm®rt¿k a feladatki²r§sban szereplŖ beavatkoz§si ter¿leteket. Pontos²tottuk 
a sz¿ks®ges beavatkoz§sok mŤszaki tartalm§t ®s ter¿leti kiterjed®s®t. Az eredetileg tervezett beavat-
koz§si ter¿letek kiterjed®se az egyes projektelemek kºzti §tfed®seket levonva 501,41 ha volt. A tervez®s 
sor§n a beavatkoz§si ter¿let 317,15 ha-ra csºkkent. A csºkken®st elsŖsorban az indokolja, hogy egyes 
r®szter¿leteken a r®szletes terepi felm®r®seket kºvetŖen meg§llap²that· volt, hogy a term®szetv®delmi 
c®lok el®r®s®hez m§s, illetve jelentŖsen tºbb beavatkoz§s sz¿ks®ges, ²gy az eredetileg tervezett kºlt-
s®gvet®sbŖl a munk§k csak kisebb ter¿leten val·s²that·k meg. 
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A beavatkoz§si ter¿letek kiterjed®se ®rintett telep¿l®senk®nt  

Telep¿l®s Beavatkoz§si terv 
(fel¿lvizsg§lt ha) 

Projekt Megalapoz· Tanulm§ny 
(tervezett ha) 

FertŖboz 16,40 16,44 

FertŖhomok 14,36 14,94 

FertŖr§kos  52,14 

FertŖsz®plak  68,02 

HegykŖ 43,13 64,76 

Hidegs®g 35,40 30,61 

Sarr·d 
 

55,48 

Sopron 208,86 199,02 

¥sszesen 317,15 501,41 

 

Fentiek alapj§n a Projekt Megalapoz· Tanulm§nyban (PMT) meghat§rozott indik§torsz§mokon a terepi 
felm®r®sek alapj§n kism®rt®kŤ m·dos²t§s sz¿ks®ges. 

 
A fontosabb indik§torsz§mok v§ltoz§sa a PMT-hez viszony²tva 

 D®li ®s nyugati part Keleti part Dombsor 

 PMT BT PMT BT PMT BT 

Gyep helyre§ll²t§sa vagy §l-
lapot§nak jav²t§sa 

337 268,03 123 0 2,36 2,36 

Gyepek kºz® ®kelŖdŖ §rok-
part/¼tszeg®ly §llapot§nak 
jav²t§sa 

21,5 13,94 0 0   

Kialakult erdŖs-cserj®s te-
r¿let megŖrz®se ®s §llapo-
t§nak jav²t§sa 

16,6 32,82 0 0   

¥sszesen 375,1 314,79 123 0 2,36 2,36 

 

6.1.1.4. A gyeprekonstrukci·k sor§n alkalmazott fontosabb munkanemek rºvid le²r§sa 

Erd®szeti jellegŤ munk§k 

Cserjeirt§s erd®szeti cserjeirt·val, a faanyag a helysz²nen maradhat 

ElsŖsorban sz·rt, illetve alacsony (1-3 m magas), v®kony §g¼ cserj®sek irt§s§hoz haszn§lhat· m·dszer. 
Az alkalmazott erd®szeti cserjeirt·/z¼z·g®p (pl. Seppi Midifrost DT) alkalmaz§sa sor§n az ºsszez¼zott 
anyag a helysz²nen marad. A kivitelez®s sor§n, k¿lºnºsen megl®vŖ gyepek eset®n, ¿gyelni kell arra, 
hogy a talajfelsz²n ®s a gyep ne s®r¿ljºn. A g®pi cserjeirt§sokat §ltal§noss§gban f®szkel®si idŖszakon 
k²v¿l (szeptember 1. ï febru§r 28. kºzºtt) kell v®gezni, ettŖl elt®rni csak speci§lis esetben (pl. l§pos 
talaj) a term®szetv®delmi hat·s§g enged®ly®vel ®s a megb²z·val egyeztetve szabad. 

Cserjeirt§s, fakiv§g§s, a faanyag lehord§s§val 

A hagyom§nyos fakitermel®si m·dszerekkel (pl. k®zi motoros eszkºzºk, hidraulikus oll·, g®pi adapte-
rek, erd®szeti g®psorokkal stb.) hajtand· v®gre. A ter¿letrŖl a teljes fºldfeletti faanyagot, koronar®szek-
kel, lombbal ®s cserj®kkel egy¿tt el kell t§vol²tani. Letºrt, visszamarad· gallyak ®get®ssel is megsem-
mis²thetŖk (tŖzeges talaj eset®ben tilos az ®get®s!). A letermelt f§k ®s cserj®k tusk·j§t a letermel®st 
kºvetŖen terepszintre kell visszav§gni. A fakiv§g§sokat ®s cserjeirt§sokat §ltal§noss§gban f®szkel®si 
idŖszakon k²v¿l (szeptember 1. ï febru§r 28. kºzºtt) kell v®gezni, ettŖl elt®rni csak speci§lis esetben 
szabad. A megtiszt²tand· ter¿leten elŖfordul· fa- ®s cserje§llom§nyt·l f¿ggŖen n®gy kateg·ri§ba sorol-
tuk a ter¿leteket: 
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¶ Fakiv§g§s, v§g§stakar²t§s: ErdŖ jellegŤ, 10-50 cm §tm®rŖjŤ, zºmmel kºzºns®ges di· vagy 
amerikai kŖris, kiv®telesen ak§c §llom§nyok, gyenge cserjeszinttel; 

¶ Cserjeirt§s, fakiv§g§s (kºnnyŤ), a faanyag lehord§s§val: A sz·rt cserj®k ®s cserjefoltok, illetve 
egyedi f§k, kisebb facsoportok eset®n. A fa- ®s cserje§llom§ny bor²t§sa 5-30%; 

¶ Cserjeirt§s, fakiv§g§s (kºzepes), a faanyag lehord§s§val: Kºzepesen z§rt (30-50%) cserj®-
sek; 

¶ Cserjeirt§s, fakiv§g§s (neh®z), a faanyag lehord§s§val: Z§rt cserj®s, sokszor jelentŖs mennyi-
s®gŤ fa termetŤ egyeddel. 

Sarjak lever®se erd®szeti cserjeirt·val vagy sz§rz¼z·val 

Fa- ®s cserjeirt§st kºvetŖen a sarjak lever®se ®s az esetlegesen visszamaradt tusk·k sz®tver®se erd®-
szeti cserjeirt·/z¼z·g®ppel (pl. Seppi Midifrost DT). A sarjak lever®se §ltal§ban j¼nius sor§n elv®gez-
hetŖ. 

Tusk·mar§s 

A fav§g§st kºvetŖen visszamaradt tusk· fºld feletti, illetve a fºld alatti r®sz®nek (min. -10 cm) roncsol§sa 
g®ppel (pl. FSI ST 20 B). A tusk·mar§s sor§n olyan munkag®pet kell v§lasztani, amely sem a talajter-
hel®ssel, sem a munkasz®less®ggel nem roncsolja a kºrnyezŖ ter¿letet. A munkater¿let a tusk· kºr¿l 
max. 0,5-1 m kiterjed®sŤ lehet. 

MezŖgazdas§gi jellegŤ munk§k 

Kasz§l§s, rendsodr·z§s, b§l§z§s, lehord§s 

Hagyom§nyos mezŖgazdas§gi technol·gi§val elv®gzett kasz§l§s. A kasz§l§st kºvetŖen a lekasz§lt nº-
v®nyi anyagot rendsodr·z§s ®s b§l§z§st kºvetŖen a ter¿letrŖl le kell hordani. A kasz§l§sokat magas 
tarl·val (min. 10 cm) kell v®gezni. A kasz§l§sok sor§n az §ltal§nos term®szetv®delmi elŖ²r§sok (pl. be-
l¿lrŖl kifel® tºrt®nŖ kasz§l§s) szerint kell elj§rni. A kasz§l§sok sor§n a ter¿let 5-10%-§t kasz§latlanul 
(s§vok, foltok) kell hagyni, ha a ter¿let term®szeti §llapota m§r lehetŖv® teszi. A kasz§latlanul hagyott 
ter¿leteket elsŖsorban a j· §llapot¼ ®lŖhelyeken kell fennhagyni, kasz§l§sonk®nt v§ltoz· helysz²nnel. 

Sz§rt®pŖz®s 

Hagyom§nyos mezŖgazdas§gi technol·gi§val elv®gzett sz§rt®pŖz®s/sz§rz¼z§s. A nºv®nyi anyag a te-
r¿leten marad. Az ®lŖhely jelentŖs javul§sa eset®n a megrendelŖvel egyeztetve 5-10% fennhagyott te-
r¿letet kell kijelºlni, melyet k®sŖbb (min. 1 h·nappal) kell sz§rt®pŖzni. 

Kasz§l§s altern§l· kasz§val 

Egytengelyes, vagy oldalra kihelyezhetŖ altern§l· kasz§val tºrt®nŖ kasz§l§s. A kasz§l§st v§ltoz· tarl·-
magass§ggal (10-20 cm) kell v®gezni, ¿gyelve a talajfelsz²n (pl. hangyabolyok) megŖrz®s®re. 

F§s- ®s l§gysz§r¼ ºzºnnºv®nyek k®miai irt§sa 

V®dett term®szeti ter¿leten nºv®nyv®dŖ szerek alkalmaz§s§t a lehetŖ legkisebb m®rt®kre kell korl§tozni 
az ott ®lŖ term®szetes kºzºss®gek v®delme ®rdek®ben. Vegyszeres v®dekez®s a term®szetv®delmi 
kezel®sek r®szek®nt elsŖsorban az ºzºnnºv®nyek elleni v®dekez®s sor§n t§mogathat·, de akkor is 
csak olyan m·dszerekkel (pl. ecsetel®s, k®zi permetez®s, injekt§l§s), ami a vegyszer sz·r·d§s§t ®s a 
kºrnyezŖ nºv®nyzetre gyakorolt hat§st a minim§lis m®rt®kŤre csºkkenti. A projekt keret®ben az al§bbi 
esetekben sz¿ks®ges gyomirt·k haszn§lata: 

¶ A jºvŖben nem kezelendŖ/kezelhetŖ ter¿leteken a f§ssz§r¼ ºzºnnºv®nyek sarjadz§s§nak 
megelŖz®s®t tusk·ken®ssel ®s sarjpermetez®ssel kell v®gezni. 

¶ A megŖrzendŖ Ŗshonos fafaj¼ f§s-cserj®s ter¿leteken a f§ssz§r¼ ºzºnnºv®nyek irt§s§t injekt§-
l§ssal ®s k®regken®ssel, illetve tusk·ken®ssel kell v®gezni. Az elpusztult egyedek a ter¿leten 
maradnak, ha a kiv§g§st ®s kihord§st csak jelentŖs term®szeti k§r mellett lehet elv®gezni. 

¶ A l§gysz§r¼ ºzºnnºv®ny fajok kºz¿l a selyemk·r· ®s a jap§nkeserŤfŤ fajok irt§sa vegyszer 
n®lk¿l csak jelentŖs r§ford²t§ssal v®gezhetŖ. A hat®kony irt§shoz lev®lken®s vagy pontperme-
tez®s sz¿ks®ges. 
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A tervezett vegyszerkombin§ci·kt·l a kivitelezŖ, a megrendelŖvel egyeztetve elt®rhet, de az alkalmazott 
kombin§ci· kºrnyezeti hat§sai (pl. kºrnyezŖ nºv®nyzetre gyakorolt hat§s) nem nºvekedhetnek, illetve 
a hat®konys§g nem csºkkenhet. 

Tºrzs injekt§l§s 

A tºrzsinjekt§l§st 5 cm-es tºrzs§tm®rŖ feletti egyedeken kell elv®gezni a gyºkfŖhºz min®l kºzelebb, 
minimum 6-os fa f¼r·fejjel, 45 fokos szºgben. A furatok kºzºtt 5-6 cm-es kºzºnk®nt kell elk®sz²teni. 
Adagol§s 1-2 ml 1:1-es oldat §llatorvosi tºmegolt·val furatonk®nt. Kezel®s ut§n gyurm§val vagy szil-
ikonnal furatot le kell z§rni a p§rolg§s megakad§lyoztat§s§ra. Alkalmazand· vegyszer/hat·anyag kom-
bin§ci·k: 

¶ feh®r ak§c: klopiralid + dikamba, vagy Medallon 75%-os oldata. A kezel®s nºv®nyv®delmi ha-
t·s§gi enged®lykºteles. 

¶ b§lv§nyfa, keskenylevelŤ ez¿stfa, amerikai kŖris: Medallon 75% + Mezzo 4g/100 ml. A keze-
l®s nºv®nyv®delmi hat·s§gi enged®lykºteles. 

¶ zºldjuhar: Haszn§lt hat·anyag: dikamba. A kezel®s nºv®nyv®delmi hat·s§gi enged®lykºteles. 

Tusk·ken®s 

A v§g§s ut§n a v§g§sfel¿letet 1 ·r§n bel¿l hossz¼ sz§r¼ ecsettel Garlon 4E ®s Agrol 1:1 ar§ny¼ porfes-
t®kkel sz²nezett kever®k®vel le kell kenni. A kezelendŖ egyedek mennyis®g®tŖl f¿ggŖen az al§bbi alka-
teg·ri§k ker¿ltek kialak²t§sra: 

¶ 1-25 egyed/ha 

¶ 50-100 egyed/ha 

¶ 100-200 egyed/ha 

Sarjpermetez®s 

Sarjpermetez®st 1,5 m magass§g alatti, 3 cm tºrzs§tm®rŖn®l v®konyabb sarjakn§l kell elv®gezni pont-
permetez®ssel, a vegyszert a nºv®ny leveleire juttatva. Kijuttat§s hidraulikus h§ti permetezŖvel, kºr 
alak¼ sz·r§sk®ppel rendelkezŖ f¼v·k§val, c®lzott permetez®ssel. Alkalmazand· vegyszer/hat·anyag 
kombin§ci·k: 

¶ feh®r ak§c: Lontrel 300 0,7 liter/ha d·zisban; 

¶ b§lv§nyfa, keskenylevelŤ ez¿stfa, amerikai kŖris: Garlon 4E 5%-os oldata + 
permetez®stechnikai olaj + Silwet Star fel¿leti fesz¿lts®gcsºkkentŖ; vagy Medallon 10% + 
100g/ha Mezzo + Silvet Star; 

¶ zºldjuhar: Garlon 4E 5%-os oldata, permetez®stechnikai olaj ®s Silwet Star fel¿leti fesz¿lts®g-
csºkkentŖ; vagy Medallon 50%. 

A kezelendŖ egyedek mennyis®g®tŖl f¿ggŖen az al§bbi alkateg·ri§k ker¿ltek kialak²t§sra: 

¶ 1-25 egyed/ha 

¶ 50-100 egyed/ha 

¶ 100-200 egyed/ha 

Sarj k®regken®s (b§lv§nyfa, keskenylevelŤ ez¿stfa, zºld juhar, amerikai kŖris) 

A sarjken®st az 5 cm tºrzs§tm®rŖ alatti, 1 m®ter feletti egyedeken nem par§sodott k®regre, hossz¼ 
sz§r¼ ecsettel kell v®gezni. Haszn§lt nºv®nyv®dŖ szer: Garlon 4E ®s Agrol 1:1 ar§ny¼ oldata/ Medallon 
50% + Mezzo 4g/100 ml enged®lyokirat szerint. 

Selyemk·r· vegyszeres kezel®se ken®ssel 

A ken®s az elŖfordul§sok jellege miatt kiz§r·lag k®zi m·dszerrel v®gezhetŖ, ecsetel®ssel. A kezel®seket 
m§jusban vir§gz§s idej®n kell elv®gezni. Ha ebben az idŖszakban nem siker¿l v®gezni, akkor a fenn-
marad· §llom§nyokat le kell kasz§lni ®s a vegyszeres kezel®st augusztusban kell befejezni. A haszn§lt 
nºv®nyv®dŖ szer: Medallon 20% + tapad§sfokoz· + mŤtr§gya(15g/l). 

Jap§nkeserŤfŤ vegyszeres kezel®se permetez®ssel 
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A foltokat j¼nius v®g®n, j¼lius elej®n le kell kasz§lni. A kihajt· nºv®nyek leveleire augusztus, szeptem-
ber, okt·ber h·napokban (0,5-0,7 m magass§gn§l) kell a vegyszert kijuttatni. Kijuttat§s hidraulikus h§ti 
permetezŖvel, kºr alak¼ sz·r§sk®ppel rendelkezŖ f¼v·k§val, c®lzott permetez®ssel. Alkalmazand· 
vegyszer/hat·anyag kombin§ci·k: Medallon 20% + Mezzo 2g/1000 ml + tapad§sfokoz· + mŤtr§-
gya(15g/l). 

6.1.1.5. A munkanemek tervez®se negyed®ves bont§sban 

A vonatkoz· kºzbeszerz®si elj§r§s 2018. m§sodik negyed®v®ben z§rulhat le, a munk§k ezt kºvetŖen 
kezdhetŖk meg. A projekt z§r§sa 2020. november 30-§n tºrt®nik, ²gy addigra minden betervezett mun-
k§t el kell v®gezni. 

A cserjeirt§sokat ®s fakiv§g§sokat minden esetben f®szkel®si idŖszakon k²v¿l kell v®gezni, azaz elsŖ-
sorban a janu§r-febru§r, illetve augusztus-december idŖszakokra tºrt®nt a tervez®s. A vegyszeres ke-
zel®sek egy r®sze (pl. injekt§l§s) f®szkel®si idŖszakban is v®gezhetŖ. 

A gyeprekonstrukci·k elsŖ l®p®seik®nt elv®gzendŖ munk§k (sz§rt®pŖz®s, cserjeirt§s, fakiv§g§s) a vo-
natkoz· r®szletes tervben egyenletesen ker¿lt sz®toszt§sra a 2018. III. ®s 2019. I negyed®v kºzºtt. Ha 
a kºzbeszerz®si elj§r§sok elh¼z·dnak, akkor a munk§kat a 2018.IV. ®s 2019. I.negyed®vben kell elv®-
gezni. 

A munk§k negyed®ves bont§sban, az al§bbiak szerint ker¿ltek tervez®sre. 
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Munkanem 2018.III 2018.IV 2019.I 2019.II 2019.III 2019.IV 2020.II 2020.III 2020.IV (¿res) V®gºsszeg 

Cserjeirt§s erd®szeti cserjeirt·val, a faanyag a helysz²nen maradhat 11,61 5,385 5,75  1,63      24,375 

Cserjeirt§s, fakiv§g§s (kºnnyŤ), a faanyag a helysz²nen marad  0,13 0,03 0,69        0,85 

Cserjeirt§s, fakiv§g§s (kºnnyŤ), a faanyag lehord§s§val 9,561 13,82 17,357        40,738 

Cserjeirt§s, fakiv§g§s (kºzepes), a faanyag lehord§s§val 5,73 2,77 15,13        23,63 

Cserjeirt§s, fakiv§g§s (neh®z), a faanyag a helysz²nen marad  0,7 0,18         0,88 

Cserjeirt§s, fakiv§g§s (neh®z), a faanyag lehord§s§val 46,48 23,25 51,01        120,74 

Fakiv§g§s, v§g§stakar²t§s 12,16  22,8        34,96 

Injekt§l§s (1-25 egyed/ha) 5,1          5,1 

Injekt§l§s (26-50 egyed/ha) 1,01          1,01 

Injekt§l§s (51-100 egyed/ha) 6,32          6,32 

Injekt§l§s/K®regken®s (1-25 egyed/ha) 5,56          5,56 

Kasz§l§s altern§l· kasz§val, legyŤjt®s 0,72   0,3 2,42 1,43  2,15 1,43  8,45 

Sarjak lever®se erd®szeti cserjeirt·val vagy sz§rz¼z·val 1,04   121,237 51,59      173,867 

Sarjpermetez®s (1-25 egyed/ha)  1,53  9,02 13,91 10,13     34,59 

Sarjpermetez®s (26-50 egyed/ha)     11,71   6,7   18,41 

Sarjpermetez®s (51-100 egyed/ha)     0,82      0,82 

Sz§rt®pŖz®s 76,53 2,2  73,295 160,152 23,63 150,662 179,082 21,5  687,051 

Tusk·ken®s (1-25 egyed/ha) 0,53 12,95 8,96        22,44 

Tusk·ken®s (26-50 egyed/ha)  10,65 3,64   1,53     15,82 

Tusk·ken®s (51-100 egyed/ha) 6,7 13,6         20,3 

Tusk·mar§s (1-25 db/ha) 0,25  1,94        2,19 

Tusk·mar§s (26-50 db/ha) 0,25  12,7        12,95 

V®gºsszeg 190,381 86,365 139,977 203,852 242,232 36,72 150,662 187,932 22,93 495,9475 1756,9985 
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6.1.1.6. Az egyes munkanemek kiterjed®se a beavatkoz§si ter¿leteken 

 
¥sszeg / Ter¿let (ha) FBOZ-

01 
FHOMOK
-01 

HEGYKŕ-
01 

HEGYKŕ-
02 

HIDEG-
S£G-01 

HIDEG-
S£G-02 

SOPRON-
01 

SOPRON-
02 

SOPRON-
03 

SOPRON-
04 

SOPRON-
05 

Cserjeirt§s erd®szeti cserjeirt·val, a faanyag a helysz²-
nen maradhat 

      
0,15 0,38 5,515 0,07 

 

Cserjeirt§s, fakiv§g§s (kºnnyŤ), a faanyag a helysz²-
nen marad  

   
0,01 0,69 

  
0,02 0,13 

  

Cserjeirt§s, fakiv§g§s (kºnnyŤ), a faanyag lehord§s§-
val 

0,8 4,26 6,87 4,35 4,88 1,35 
    

0,981 

Cserjeirt§s, fakiv§g§s (kºzepes), a faanyag lehord§s§-
val 

0,3 2,52 
 

5,77 7,24 
     

5,43 

Cserjeirt§s, fakiv§g§s (neh®z), a faanyag a helysz²nen 
marad  

   
0,18 

       

Cserjeirt§s, fakiv§g§s (neh®z), a faanyag lehord§s§val 9,34 7,06 8,8 12,87 5,59 0,9 1,45 7,09 12,36 3,16 0,69 

Fakiv§g§s, v§g§stakar²t§s 
    

0,9 0,54 
  

0,26 0,72 1,06 

Injekt§l§s (1-25 egyed/ha) 
    

1,91 2,38 
     

Injekt§l§s (26-50 egyed/ha) 
     

1,01 
     

Injekt§l§s (51-100 egyed/ha) 
        

5,14 
  

Injekt§l§s/K®regken®s (1-25 egyed/ha) 
           

Kasz§l§s altern§l· kasz§val, legyŤjt®s 
     

1,8 
     

Sarjak lever®se erd®szeti cserjeirt·val vagy sz§rz¼z·-
val 

10,11 8,76 9,53 17,09 10,95 2 1,6 7,45 10,69 3,19 6,3 

Sarjpermetez®s (1-25 egyed/ha) 
 

9,74 5,62 6,02 9,02 
  

0,02 
   

Sarjpermetez®s (26-50 egyed/ha) 
        

5,01 
  

Sarjpermetez®s (51-100 egyed/ha) 
 

0,82 
         

Sz§rt®pŖz®s 42,68 36,54 32,84 45,81 60,98 6,2 6,1 21,95 38,11 13,81 25,98 

Tusk·ken®s (1-25 egyed/ha) 
 

5,56 5,34 2,03 8,82 
  

0,02 
   

Tusk·ken®s (26-50 egyed/ha) 
 

0,4 10,33 1,45 3,64 
      

Tusk·ken®s (51-100 egyed/ha) 
 

7,88 
 

4,54 
       

Tusk·mar§s (1-25 db/ha) 
   

0,12 1,09 
      

Tusk·mar§s (26-50 db/ha) 
    

1,69 
      

(¿res) 
           

V®gºsszeg 63,23 83,54 79,33 100,24 117,4 16,18 9,3 36,93 77,215 20,95 40,441 

 

  



 

Megval·s²that·s§gi tanulm§ny 

A FertŖ-t§j term®szetes ®lŖhelyeinek komplex helyre§ll²t§sa ®s fejleszt®se 

 

 71 

 

¥sszeg / Ter¿let (ha) SOPRON-
06 

SOPRON-
07 

SOPRON-
08 

SOPRON-
09 

SOPRON-
10 

SOPRON-
11 

SOPRON-
12 

SOPRON-
13 

SOPRON-
14 

V®gºsszeg 

Cserjeirt§s erd®szeti cserjeirt·val, a faanyag a helysz²nen ma-
radhat 

 
6,18 

  
3,64 3,18 

  
5,26 24,375 

Cserjeirt§s, fakiv§g§s (kºnnyŤ), a faanyag a helysz²nen marad  
         

0,85 

Cserjeirt§s, fakiv§g§s (kºnnyŤ), a faanyag lehord§s§val 
 

6,18 
 

0,12 0,377 6,09 2,33 0,67 1,48 40,738 

Cserjeirt§s, fakiv§g§s (kºzepes), a faanyag lehord§s§val 
    

1,24 0,88 
 

0,25 
 

23,63 

Cserjeirt§s, fakiv§g§s (neh®z), a faanyag a helysz²nen marad  
        

0,7 0,88 

Cserjeirt§s, fakiv§g§s (neh®z), a faanyag lehord§s§val 
 

25,53 6 1,76 2,7 1,87 6,12 1,18 6,27 120,74 

Fakiv§g§s, v§g§stakar²t§s 1,8 0,48 
 

6,65 8,47 3,16 10,65 
 

0,27 34,96 

Injekt§l§s (1-25 egyed/ha) 
      

0,14 0,67 
 

5,1 

Injekt§l§s (26-50 egyed/ha) 
         

1,01 

Injekt§l§s (51-100 egyed/ha) 
       

1,18 
 

6,32 

Injekt§l§s/K®regken®s (1-25 egyed/ha) 
    

5,56 
    

5,56 

Kasz§l§s altern§l· kasz§val, legyŤjt®s 
       

6,65 
 

8,45 

Sarjak lever®se erd®szeti cserjeirt·val vagy sz§rz¼z·val 1,8 25,53 
 

6,83 13,057 3,82 27,14 
 

8,02 173,87 

Sarjpermetez®s (1-25 egyed/ha) 
 

0,48 
 

1,7 
  

0,14 1,85 
 

34,59 

Sarjpermetez®s (26-50 egyed/ha) 
  

12 
     

1,4 18,41 

Sarjpermetez®s (51-100 egyed/ha) 
         

0,82 

Sz§rt®pŖz®s 5,4 101,66 
 

20,49 65,131 74,96 40,25 
 

48,16 687,05 

Tusk·ken®s (1-25 egyed/ha) 
   

0,53 
  

0,14 
  

22,44 

Tusk·ken®s (26-50 egyed/ha) 
         

15,82 

Tusk·ken®s (51-100 egyed/ha) 
  

6 
    

1,18 0,7 20,3 

Tusk·mar§s (1-25 db/ha) 
    

0,98 
    

2,19 

Tusk·mar§s (26-50 db/ha) 
    

5,29 5,97 
   

12,95 

(¿res) 
       

0,15 
 

0,15 

V®gºsszeg 9 166,04 24 38,08 106,445 99,93 86,91 13,78 72,26 1261,2 
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6.1.1.7. A munk§k elv®gz®s®hez sz¿ks®ges hat·s§gi enged®lyek ®s bejelent®sek 

Term®szetv®delmi hat·s§gi enged®ly 

A term®szet v®delm®rŖl sz·l· 1996. ®vi LIII. tºrv®ny 38. Ä (1) bekezd®se szerint v®dett term®szeti ter¿-
leten a term®szetv®delmi hat·s§g enged®lye sz¿ks®ges k¿lºnºsen 

c) a ter¿let helyre§ll²t§s§hoz, jelleg®nek, haszn§lat§nak megv§ltoztat§s§hoz; 

e) az erdŖrŖl ®s az erdŖ v®delm®rŖl sz·l· tºrv®ny hat§lya al§ nem tartoz· fa, facsoport, fasor, f§s 
legelŖn l®vŖ fa kiv§g§s§hoz, telep²t®s®hez; 

g) nºv®nyv®dŖ szerek, bioregul§torok ®s egy®b irt·szerek, valamint a talaj term®kenys®g®t befo-
ly§sol· vegyi anyagok felhaszn§l§s§hoz; 

A projekt keret®ben tervezett gyeprekonstrukci·k, illetve az ºzºnnºv®nyek visszaszor²t§s§ra tervezett 
vegyszeres kezel®sek a fentiek alapj§n enged®lykºtelesek. A term®szetv®delmi hat·s§gi enged®lyez®si 
elj§r§sokban az elj§r§si hat§ridŖ hetven nap (Tvt. 76. Ä (1)). 

F§s²t§sban tºrt®nŖ termel®s bejelent®se 

F§s²t§sban tervezett fakitermel®srŖl ï a norm§l, erdŖben v®gzendŖ fakitermel®s bejelent®s®hez sz¿k-
s®ges - elŖzetes bejelent®st szolg§l·, megfelelŖen kitºltºtt nyomtatv§nyt minden esetben be kell k¿ldeni 
az erd®szeti hat·s§ghoz, ®s csak az erd®szeti hat·s§g §ltal z§rad®kolt bejelent®s vagy az erd®szeti 
hat·s§gnak a fakitermel®s korl§toz§s§r·l vagy felt®telhez kºt®s®rŖl rendelkezŖ jogerŖs hat§rozata bir-
tok§ban kezdhetŖ meg a fakitermel®s. A z§rad®kolt bejelent®s egy p®ld§ny§t vagy annak m§solat§t §t 
kell adni a fakitermel®st v®gzŖ szem®lynek. A bejelentŖ mell® az erdŖgazd§lkod· mŤveleti lapot is kº-
teles ki§ll²tani, amelynek m§solat§t szint®n §t kell adni a fakitermel®st v®gzŖ szem®ly(ek)nek. 

A bejelentŖ ®s a mŤveleti lap a http://portal.nebih.gov.hu/ugyintezes/noveny/nyomtatvanyok oldalr·l tºlt-
hetŖ le. 

Faanyag kºz¼ton val· sz§ll²t§sa 

Az Eur·pai Parlament ®s Tan§cs 995/2010/EU rendelete minden olyan v§llalkoz§st ®rint, amely fa vagy 
faterm®k forgalmaz§s§val, felhaszn§l§s§val, vagy kereskedelmi forgalomba bocs§t§s§val foglalkozik. 
EUTR kºtelezetts®geivel kapcsolatos t§j®koztat· a N£BIH EUTR oldal§n tal§lhat·, valamint minden 
sz¿ks®ges nyomtatv§ny, t§j®koztat· is onnan tºlthetŖ le: http://portal.nebih.gov.hu/eutr 

Nºv®nyv®dŖ szerek felhaszn§l§sa 

A tervezett egyes nºv®nyv®delmi munk§k v®grehajt§sa tºbb, egym§ssal azonos hat§s¼, de ºsszet®tel®t 
tekintve k¿lºnbºzŖ vegyszerkombin§ci·val is egyform§n sikeres lehet. 

A vegyszerez®si feladatok elv®gz®s®hez felhaszn§lni k²v§nt azon vegyszerek eset®ben, amelyek nem 
rendelkeznek gyep-legelŖ kult¼r§ra felhaszn§l§si enged®llyel (pl.: Mezzo, Garlon 4E), sz¿ks®ghelyzeti 
felhaszn§l§si enged®lyt kell beszerezni a N£BIH Nºv®ny- Talaj- ®s Agr§rkºrnyezet-v®delmi Igazgat·-
s§g§t·l. 

A k®relem Ťrlapja ®s t§j®koztat·ja a http://portal.nebih.gov.hu/ugyintezes/noveny/nyomtatvanyok oldal-
r·l tºlthetŖ le. A vegyszerez®si munk§k csak ezut§n kezdhetŖek meg. 

6.1.1.8. Az elv®gzett munk§k dokument§l§sa 

Az elv®gzett kezel®sek dokument§l§sa az azokat v®gzŖ v§llalkoz· feladata. A megfelelŖ minŖs®gŤ do-
kument§ci· (Munkanapl·) k®sz²t®se a munka elv®gz®s®rŖl sz·l· igazol§s ki§ll²t§s§nak felt®tele.  

A kezel®sek dokument§ci·it negyed®vente kell elk®sz²teni (akkor is, ha a tervnek megfelelŖen, nem 
tºrt®nt munkav®gz®s). A negyed®vente elk®sz²tett dokument§ci·ban munkanemenk®nt ®s r®szter¿le-
tenk®nt ºssze kell vetni a tervezett ®s megval·s²tott feladatok ter¿letadatait. Amennyiben a tervezett ®s 
megval·s²tott munk§k ter¿letadataiban elt®r®s mutatkozik, azt indokolni kell. A megb²z· jogosult arra, 
hogy ï m®rlegel®st kºvetŖen ï az indokl§st ne fogadja el.  

A kezel®sek dokument§ci·j§nak minim§lis tartalma: 

¶ tervezett ®s megval·s²tott feladatok ter¿letadatai r®szter¿letenk®nt, munkanemenk®nt; 
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¶ k®szletezett tŤzifa ®s apr²t®k alapanyag (m3) 

¶ dokument§ci·s fot·sorozat (r®szter¿letenk®nt): a fot·dokument§ci·nak minden esetben ki kell 
terjedni a munkav®gz®st megelŖzŖ §llapot, a munkav®gz®s ®s a munkav®gz®st kºvetŖ §llapot 
rºgz²t®s®re; a f®nyk®pfelv®telek k®sz²t®si helyei beazonos²that·k kell, hogy legyenek (GPS-
adatok a f§jlban, vagy ESRI shape f§jl a k®pf§jlok egy®rtelmŤ beazonos²t§s§ra alkalmas k·-
dol§ssal); 

¶ dr·nfelv®tel: minim§lisan terjedjen ki a munkav®gz®st kºvetŖ §llapot rºgz²t®s®re, minŖs®ge ®s 
ter¿letlefed®se legyen alkalmas az elv®gzett munk§k mennyis®gi ®s minŖs®gi param®tereinek 
meg²t®l®s®re; 

¶ a munkav®gz®s sor§n szerzett tapasztalatok: az elv®gzett munka jellege, neh®zs®ge vissza-
igazolta-e a beavatkoz§si tervben szereplŖ inform§ci·kat, felmer¿ltek-e nem v§rt, a teljes²t®st 
h§tr§ltat· t®nyezŖk stb. 

6.1.1.9. Kapcsolat m§s projektelemekkel 

Illeg§lis hullad®k ºsszegyŤjt®se, haszn§laton k²v¿li ®p¿letek bont§sa 

A cserje ®s fa§llom§nyok alatti hullad®k ºsszegyŤjt®se sok esetben csak a cserje- ®s fairt§si munk§k 
elv®gz®se ut§n kezdhetŖ meg. A fenntart§si munk§k csak akkor v®gezhetŖk el, ha a hullad®k m§r el-
sz§ll²t§sra ker¿lt. A k®t projektelem megval·s²t§sa p§rhuzamosan tºrt®nik. 

Ritka ®s karakterfajok vet®se jellegtelen ¿de gyepekben 

A projektelem elsŖsorban a beavatkoz§si ter¿letek kºz® ®kelŖdŖ, de a projektben ®lŖhelyfejleszt®ssel 
nem ®rintett ter¿leteken kapcsol·dik a gyeprekonstrukci·khoz. A projekt keret®ben helyre§ll²tand· te-
r¿letek a projekt v®g®ig csak kev®s esetben lesznek alkalmasak a kieg®sz²tŖ fel¿lvet®sre, ezen ter¿le-
teket a r®szletes beavatkoz§si terv ismerteti. 

Jap§nkeserŤfŤ irt§sa a teljes HUFH20002 FertŖ kiemelt jelentŖs®gŤ term®szetmegŖrz®si ter¿le-
ten 

A gyeprekonstrukci·s ter¿leten viszonylag kev®s elŖfordul§s ismert, ennek ellen®re ezek egy¿tt keze-
lendŖk a gyeprekonstrukci·kkal. A sz¿ks®ges vegyszeres kezel®sek ²gy egy elj§r§s keret®ben besze-
rezhetŖk, illetve a kivitelez®s kºlts®ghat®konyabb. 

MegŖrz®sre tervezett erdŖs§vokban, facsoportokban al§telep²t®s 

A projektelem szervesen kapcsol·dik a gyeprekonstrukci·k keret®ben kijelºlt megŖrzendŖ, Ŗshonos fa- 
®s cserjefajok alkotta ®lŖhelyek §llapotjav²t§s§val. A kiirtand· f§ssz§r¼ ºzºnnºv®nyek ut·kezel®se ®s a 
telep²t®sek, illetve ezek §pol§sa szorosan kapcsol·dnak egym§shoz. 
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6.1.2. Az ºkol·giai v²zig®ny kiel®g²t®s®hez sz¿ks®ges §rkok, csatorn§k 
rehabilit§ci·ja, v²zelvezet®s megsz¿ntet®se 

A v²z®p²t®si munk§kra r®szletes enged®lyez®si ®s kivitelez®si tervdokument§ci· k®sz¿lt (4 db). A ter-
vez®si munk§k eredm®nyek®pp az indik§tor ®rt®kek fel¿lvizsg§latra ker¿ltek.  

A projektelem rºvid ºsszefoglal§sa: 

A Cs§rdakapui fŖcsatorna (1016 m) ®s a Csemp®sz-csatorna (501 m) a kor§bbi FertŖ tavi n§das re-
konstrukci·k (A FertŖ-t§j term®szetes ®lŖhelyeinek komplex helyre§ll²t§sa ®s fejleszt®se c. KEOP p§-
ly§zat) sor§n alkalmazott technol·gi§val ker¿l megkotr§sra. A l§nctalpas kotr·val v®gezett kotr§s sor§n 
helyre§ll²t§sra ker¿l a csatorna eredeti keresztmetszete (4 m), a kialak²t§s sor§n l®trejºtt dep·ni§k pedig 
50 m®terenk®nt megbont§sra ker¿lnek, ²gy a friss v²z mindenhol bejut majd a n§dasba. A FertŖ medr®-
ben ºsszesen 1517 m hosszan tºrt®nik kotr§s. 

A Balf alatti r®tek, illetve a FertŖbozi r®tek v²zszab§lyoz§s§hoz 6 260 m hosszan kell a megl®vŖ §rkokat 
karbantartani, a v²z§raml§st akad§lyoz· dug·kat megsz¿ntetni, tov§bb§ egy beszakadt csŖ§tereszt 
cser®lni. A v²z visszatart§sa ®rdek®ben 1 mŤt§rgyat §t kell alak²tani, illetve 3 ¼j v²zvisszatart· mŤt§rgyat 
kell l®tes²teni. Az ¼j mŤt§rgyakat terveztetni sz¿ks®ges, majd v²zjogi l®tes²t®si enged®lyt szerezni/meg-
l®vŖ v²zjogi enged®lyt m·dos²tani (tervez®s sor§n dºnthetŖ el). V²zjogi ¿zemel®si enged®lyt a teljes 
rendszerre k²v§nunk k®rni a megval·sul§s ut§n. 

V²z®p²t®si munk§k §ttekintŖ t®rk®pe 

 

A Cikes v²zszab§lyoz§s§hoz sz¿ks®ges mŤt§rgyak kºz¿l a leeresztŖ zsilip teljes fel¼j²t§sa, a Sarr·d-
FertŖ¼jlak kºzºtti kºz¼t alatti nagy m®retŤ csŖ§teresz cser®je sz¿ks®ges, illetve §t kell alak²tani a bal 
parti poldercsatorna mŤt§rgy§t. A mŤt§rgyak rendelkeznek v²zjogi ¿zemel®si enged®llyel 
(10.378/4/1993), a beavatkoz§s sor§n a megl®vŖ enged®lynek megfelelŖ §llapot vissza§ll²t§sa tºrt®nik. 
A FertŖ menti szikes ®lŖhelyrekonstrukci·k v²zszab§lyoz§s§nak tagol§s§hoz (pl. r®szter¿letek ºn§ll· 
§raszt§sa) az elm¼lt 25 ®v tapasztalatait figyelembe v®ve, sz§mos kisebb mŤt§rgy (1 db v²zvisszatart· 
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mŤt§rgy, 1 db csŖ§teresz, 3 db g§zl·, 2 db fºldelz§r§s, 4 db megl®vŖ §teresz elz§r§sa) l®tes²t®se sz¿k-
s®ges. A tervez®st kºvetŖen v²zjogi l®tes²t®s enged®lyt szerz¿nk. A megval·sul§st kºvetŖen a megl®vŖ 
v²zjogi ¿zemel®si enged®ly m·dos²t§s§val. 

A hidegs®gi l§pr®tek v²zell§t§snak biztos²t§s§ra az Igazgat·s§g rendelkezik egy 2009-ben elk®sz¿lt 
enged®lyes tervvel ®s v²zjogi enged®llyel (H-2194-7/2007), melyet fel¿l kellett vizsg§lni, ®s a l®tes²t®si 
enged®lyt k®rni. A Hidegs®gi l§pr®tek v²zell§t§s§hoz 2 ¼j mŤt§rgyat kell l®tes²teni a Hidegs®g-keleti-
csatorn§n. A megl®vŖ Hidegs®gi-t· eset®ben kis kiterjed®sŤ kotr§st v®gz¿nk a l§pi p·c sz§m§ra alkal-
mas ®lŖhelyek nºvel®se ®rdek®ben. A Hidegs®gi t· jelenleg nem rendelkezik v²zjogi enged®llyel, ez®rt 
az ¼j mŤt§rgyak l®tes²t®si enged®ly®nek megszerz®s®vel egy¿tt a t·ra fennmarad§si enged®lyt kell 
szerezni. 

A Balfi r®tek ºkol·giai c®l¼ v²zgazd§lkod§sa v²zjogi enged®lyez®si tervdokumentumai ®s a Hidegs®gi 
l§pr®tek ®s t· ºkol·giai c®l¼ v²zgazd§lkod§sa v²zjogi l®tes²t®si ®s fennmarad§si enged®lyez®si tervdo-
kumentumai m§rcius 27-®n ker¿ltek beny¼jt§sra a Katasztr·fav®delem sz§m§ra. 

6.1.2.1. A FertŖ t· t·meder v²zp·tl· csatorn§inak fel¼j²t§sa 

Ćltal§nos ismertet®s 

A FertŖ t· medr®nek ®s a t·meder v²zp·tl· csatorn§inak ¿zemeltet®s®re a KezelŖk (£szak-dun§nt¼li 
V²z¿gyi Igazgat·s§g GyŖr, Ćrp§d u. 28-32. ®s FertŖ-Hans§g Nemzeti Park Igazgat·s§g Sarr·d, R®v-
K·csagv§r) a 35800/370-5/2016. §lt. sz§mon rendelkeznek hat§lyos enged®llyel. 

Az enged®ly hat§lya kiterjed a jelen projektben fel¼j²t§sra tervezett Csemp®sz §rokra ®s Cs§rdakapui 
fŖcsatorn§ra az al§bbi param®terek szerint: 

Csemp®sz §rok bp. (KezelŖ: FertŖ-Hans§g Nemzeti Park Igazgat·s§g) 

Hossza: 152,0 fm 
V²zt¿kºr sz®less®ge: 4,50 m 
Fen®ksz®less®ge: 2,0 m 
R®zs hajl§sa (sug§r): 3,0 m 
Fen®kszint: 113,74 mOAf 
Fen®kes®s: 0,00 ă 
Csatorna torkolata: Kºrcsatorna 1+605 szelv®nye 
Csatorna ki§gaz§sa: FertŖ t· (Mad§rv§rta-ºbºl) 

Csemp®sz §rok jp. (KezelŖ: FertŖ-Hans§g Nemzeti Park Igazgat·s§g) 

Hossza: 349,0 fm 
V²zt¿kºr sz®less®ge: 4,50 m 
Fen®ksz®less®ge: 2,0 m 
R®zs hajl§sa (sug§r): 3,0 m 
Fen®kszint: 113,74 mOAf 
Fen®kes®s: 0,00 ă 
Csatorna torkolata: Kºrcsatorna 1+605 szelv®nye 
Csatorna ki§gaz§sa: Jogi part 

 

Cs§rdakapui fŖcsatorna (KezelŖ: £szak-dun§nt¼li V²z¿gyi Igazgat·s§g) 

Hossza: 1016,0 fm 
V²zt¿kºr sz®less®ge: 4,50 m 
Fen®ksz®less®ge: 2,0 m 
R®zs hajl§sa (sug§r): 3,0 m 
Fen®kszint: 113,90-113,92 mOAf 
Fen®kes®s: 0,00 ă 
Csatorna torkolata: Kºrcsatorna 1+863 szelv®nye 
Csatorna ki§gaz§sa: Jogi part 

 
A FertŖ tavi n§dasok v²zminŖs®g-v®delmi c®l¼ gazd§lkod§s§nak alapfelt®tele a n§dasok v²zcser®j®nek 
biztos²t§sa, ami a n§das csatorn§kon kereszt¿l a sz®lhat§s okozta t·leng®s kºvetkezt®ben tud 
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megval·sulni. A csatorn§k funkci·k®pess®g®nek fenntart§sa a v²zjogi ¿zemel®si enged®lyben 
meghat§rozott param®terek biztos²t§s§val oldhat· meg. 
A FertŖ t· n§dasainak ®s a t·meder v²zp·tl· csatorn§inak rekonstrukci·j§t biztos²t· - a FertŖ-Hans§g 
Nemzeti Park Igazgat·s§g ®s az £DUVIZIG §ltal megval·s²tott - kºzºs projekt a fenti csatorn§k 
fel¼j²t§s§t nem tartalmazta, ez®rt a FertŖ-Hans§g Nemzeti Park Igazgat·s§g ezt a jelen projekt ke-
ret®ben p·tolja. 
 

Tervezett beavatkoz§s 

A Cs§rdakapui fŖcsatorna, a Csemp®sz §rok jobb ®s bal csatorn§k rekonstrukci·ja az alapterv szerinti 
param®terekkel ker¿l v®grehajt§sra. 

Az elv®gzendŖ feladat meghat§roz§sa ®rdek®ben geod®ziai felm®r®s k®sz¿lt a jelenlegi §llapotr·l, mely 
alapj§n ker¿ltek meghat§roz§sra az elv®gzendŖ munkamennyis®gek. 

A FertŖ t· csatornarekonstrukci·inak §ttekintŖ t®rk®pe 

 

Kivitelez®si technol·gia 

A csatornapartok mindk®t oldal§n 10-10 m sz®less®gben a n§darat§st el kell v®gezni, a n§dat a jogi 
partvonalon k²v¿l meg kell semmis²teni. A tervezett beavatkoz§s a kºvetkezŖ munkanemeket tartal-
mazza: 

¶ k®toldali csatornakotr§s ¼sz·-l§nctalpas, forg· felsŖv§zas hidraulikus kotr·val; 

¶ a kºtºtt n§dgyºkeres iszap kitermel®se ®s elter²t®se a parti s§vokon; 

¶ csatornapartok megnyit§sa helysz²ni kijelºl®s alapj§n, elsŖsorban a csatorna ®s a v²zhelyes 
ter¿letek kºzºtti 50-70 m t§vols§gban mindk®t parton; 

¶ laza iszap kitermel®se a csatorn§kb·l a parti s§vokon t¼li ter¿letekre hidromechaniz§ci·s 
kotr§ssal, 5 cm vastags§gban. 

A munkav®gz®s a FertŖ-Hans§g Nemzeti Park Igazgat·s§g §ltal megadott idŖszakban, kºlt®si idŖsza-
kon k²v¿l tºrt®nik. 
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Elv®gzendŖ mŤszaki munkamennyis®gek 

N§darat§s az anyag partvonalon k²v¿li megsemmis²t®s®vel 31.000 m2. 

Csatornakotr§s: 

¶ Cs§rdakapui fŖcsatorna: 1016 fm * 2 m2 = 2438 m3 

¶ Csemp®sz§rok jp., bp.: 501 fm * 7 m2 = 3410 m3 

¶ ¥sszesen: 5850 m3 

Sz§raz kotr·val (az ºsszes mennyis®g 80%-a) 4680 m3. 

Ter²t®s sz§razkotr·val (a kotort anyag 70%-a) 3280 m3. 

Hidromechaniz§ci·s kotr§s (az ºsszes mennyis®g 20%-a) 1170 m3. 

Csatornapartok megnyit§sa (5m*15m*1m = 75 m3/db) 

¶ mǎǎȊŜǎŜƴ рл Řō отрл Ƴ3 

6.1.2.2. Balfi r®tek ºkol·giai c®l¼ v²zgazd§lkod§sa 

ElŖzm®nyek 

Az ®rintett ter¿let a Bozi ºvcsatorna ®s mell®k§ga s²kvid®ki v²zgyŤjtŖ ter¿lete. A Bozi ºvcsatorna ®s Bozi 
mell®k§g a Balfi ºblºzet kºzc®l¼ csatorn§i, melyekre a 41.507-3/1990. sz§mon van ®rv®nyes, 
hat§rozatlan idejŤ v²zjogi ¿zemel®si enged®ly. Az enged®ly az 1987-ben kiadott (40.756-2/1987.) 
l®tes²t®si enged®ly alapj§n ki®p²tett mŤvekre sz·l. C®lja alapvetŖen a dombvid®ki ter¿letrŖl ®rkezŖ vizek 
(Bozi ºvcsatorn§t·l d®lre) ®s a FertŖ parti s²kvid®ki belvizek ºsszegyŤjt®se ®s a FertŖ t·ba vezet®se. 

A ter¿let Natura2000 v®detts®ge ®s FertŖ-Hans§g Nemzeti Park Igazgat·s§g §ltali kezel®se alapjaiban 
v§ltoztatta meg a v²zrendszerrel szemben t§masztott kºvetelm®nyeket, amit a kezelŖ a t§rgyi projekt 
kapcs§n az enged®lyez®si dokument§ci· szerint k²v§n rendezni. 

A Balfi r®tek ºkol·giai c®l¼ v²zgazd§lkod§s§t c®lz· int®zked®seket bemutat· t®rk®p 
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¥kol·gia 

Term®szetv®delmi probl®ma a ter¿let gyors v²ztelened®se v²zvisszatart§si lehetŖs®g hi§ny§ban. 

Az ¼n. Bozi ºvcsatorna vezeti el a Balf alatt egykori legelŖk ®s kasz§l·k belvizeit. A v²zelvezet®s ®s az 
elmaradt gyepkezel®sek miatt a kor§bban itt megtal§lhat· l§p- ®s mocs§rr®tek eltŤntek, hely¿ket jelleg-
telen n§das ®s ºzºnnºv®nyek §llom§nya (magas aranyvesszŖ, amerikai kŖris, ez¿stfa stb.) foglalta el. 
A ter¿let gyepjeinek rekonstrukci·j§val egy¿tt biztos²tani kell a r®tek ºkol·giai v²zig®ny®t, elsŖsorban a 
ter¿letre jut· csapad®k visszatart§s§val. A v²zrendszer szab§lyoz§s§t ugyanakkor ¼gy kell megoldani, 
hogy a r®tek fenntart· kezel®s®t biztos²tani lehessen, azaz idŖszakosan, a magas vizeket le lehessen 
vezetni a FertŖbe. 

A telep¿l®s alatti szakaszon a tervez®s sor§n k®t szempontnak kell megfelelni. Egyr®szt sz¿ks®g eset®n 
el kell tudni vezetni a Balfi-r®tek felŖl ®rkezŖ ®s Bozi-l§pr®tek felesleges vizeit, ugyanakkor olyan 
v²zszintet kell tudni tartani, ami a csatorn§ban ®lŖ l§pi p·c ®s l§pi szitakºtŖ (§lland· §ll· vagy lassan 
§raml·, h²n§rnºv®nyzetben gazdag, tagolt part¼ v²zt®r), illetve a Boz alatti gyapj¼s§sos l§pr®tek (idŖ-
szakos tavaszi ®s Ŗszi sek®ly v²zbor²t§s, ugyanakkor ny§rra olyan m®rt®kig ki kell sz§radni, hogy a 
kasz§l§sokat el lehessen v®gezni) fennmarad§s§hoz kell. 

A beavatkoz§s c®lja a ter¿let v²zvisszatart§si lehetŖs®geinek biztos²t§sa t®rben ®s idŖben megosztva 
az ºkol·giai ig®nyeknek megfelelŖen. 

V²zrendszer 

A tervez®si ter¿let a Duna r®szv²zgyŤjtŖ, R§bca ®s FertŖ t· alegys®gben a 01.16. FertŖ t· menti 
belv²zv®delmi szakasz FertŖsz®l-Balfi ºblºzethez tartozik. FŖcsatorn§ja a Bozi ºvcsatorna, ami ereden-
dŖen ºsszekºttet®sben volt a Balfi fŖcsatorn§val. Sz®tv§laszt§suk az 1. pontban hivatkozott l®tes²t®si 
®s ¿zemel®si enged®lyek alapj§n tºrt®nt. Az enged®ly szerint egy mell®k§ggal rendelkezik, Bozi 
mell®k§g csatorna n®ven. Az ºvcsatorna, mint fŖgyŤjtŖ befogad·ja a FertŖ t· Bozi fŖcsatorn§j§nak Ă0ò 
szelv®nye. A medreken v²zkorm§nyz§st biztos²t· mŤt§rgy nem ®p¿lt. Az ºvcsatorna befogad·ja tºbb 
¿zemi §roknak, melyeknek v²zjogi ¿zemel®si enged®lye nincs. A medrek §llapota elhanyagolt, 
fel¼j²t§sra szorulnak. 

A jelenlegi helyzetben a dombvid®ki ®s s²kvid®ki vizek nagyv²zi sz®tv§laszt§sa, illetve az ºkol·giai 
ig®nyeknek megfelelŖ v²zvisszatart§s nem biztos²that·. 

Hidrol·gia 

A t®rs®g ®ghajlata v§ltoz®kony, a kl²ma m®rs®kelten hŤvºs, sz§raz. Az ®vi §tlaghŖm®rs®klet 7-11ÁC 
kºzºtt v§ltozik. Az ®ves csapad®kºsszeg 605 mm. A v§ltoz®kony ®ghajlat miatt a csapad®k t®rbeli ®s 
idŖbeli eloszt§sa is jelentŖs elt®r®seket mutat. 

A tervez®si ter¿let terepszintje a 115,00 ®s 120,00 mBf-i magass§gok kºzºtt v§ltozik, a csatlakoz· 
dombvid®ki v²zgyŤjtŖ® pedig 120,00 - 175,00 mBf. A tervez®si (s²kvid®ki) ter¿let talajv²z §ll§sai is a 
sz®lsŖs®ges helyzetek kialakul§s§t t§masztj§k al§. (Hmin 113,92 mBf; Hmax 116,05 mBf.) 

A tervez®si ter¿let enged®llyel rendelkezŖ medrei a 10% elŖfordul§si val·sz²nŤs®gŤ belv²zelvezet®sre 
®p¿ltek ki. Enn®l magasabb terhel®s eset®n, a ter¿leten jelentŖs belv²zi elºnt®sek keletkezhetnek. Mivel 
a tervez®si ter¿let kºzvetlen dombvid®ki r®szv²zgyŤjtŖvel hat§ros, az elºnt®s m®rt®kad· esetben 
el®rheti a 100%-ot is. 

A tervezet®si ter¿let hidrol·giai viszonyait nagym®rt®kben befoly§solja a FertŖ t·, mint befogad· min-
denkori v²z§ll§sa, melynek szab§lyoz§si v²zszintje 115,70 moAf ®s 115,80 moAf kºzºtt v§ltozik. 
T®nyleges v²z§ll§sa pedig 115,10 moAf ®s 115,96 moAf, ami ~ 114,40 mBf ®s 115,50 mBf-i 
v²z§ll§sv§ltoz§st jelent. 

Mivel a t®rs®gnek v²zp·tl§si lehetŖs®ge nincs, az ºkol·giai ig®nyek kiel®g²t®s®nek egyed¿li eszkºze a 
szab§lyozott v²zvisszatart§s lehetŖs®g®nek megteremt®se, ami jelenleg nem biztos²tott. 
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Tulajdonviszonyok 

A tervez®si ter¿let tulajdonviszonyait az al§bbi t§bl§zatban foglaljuk ºssze. 

 

 hrsz Tulajdonos KezelŖ MŤvel®si §g 
Csatorna megneve-

z®se 

1. FertŖboz 047/10a Magyar Ćllam FHNPI r®t  

2. FertŖboz 047/10b Magyar Ćllam FHNPI erd  

3. FertŖboz 055 Magyar Ćllam FHNPI kivett foly· FertŖbozi ºvcsatorna 

4. FertŖboz 056a Magyar Ćllam FHNPI r®t  

5. FertŖboz 056b Magyar Ćllam FHNPI erdŖ  

6. FertŖboz 058/1 Magyar Ćllam FHNPI saj§t haszn. ¼t  

7. FertŖboz 066/1 Magyar Ćllam FHNPI saj§t haszn. ¼t  

8. FertŖboz 072/2 Magyar Ćllam FHNPI n§das  

9. FertŖboz 073 Magyar Ćllam FHNPI kivett foly· FertŖbozi ºvcsatorna 

10. FertŖboz 074/1 Magyar Ćllam FHNPI saj§t haszn. ¼t  

11. FertŖboz 077/1 Magyar Ćllam FHNPI legelŖ  

12. Sopron 01508 Sopron ¥nkorm§nyzat FHNPI kivett §rok Bozi mell®k§g 

13. Sopron 01509 Sopron ¥nkorm§nyzat FHNPI kivett kºz¼t  

14. Sopron 01510 Sopron ¥nkorm§nyzat FHNPI kivett §rok  

15. Sopron 01511a Magyar Ćllam FHNPI n§das  

16. Sopron 01511b Magyar Ćllam FHNPI r®t  

17. Sopron 01512 Sopron ¥nkorm§nyzat FHNPI kivett §rok Đj mell®k§g 

18. Sopron 01514 Magyar Ćllam FHNPI saj§t haszn. ¼t  

19. Sopron 01516 Magyar Ćllam FHNPI saj§t haszn. ¼t  

20. Sopron 01517/2 Magyar Ćllam £DUVIZIG kivett csatorna Bozi ºvcsatorna 

21. Sopron 01528 Magyar Ćllam FHNPI saj§t haszn. ¼t  

 

A t§bl§zat a jelenlegi nyilv§ntart§si adatokat tartalmazza. A Balfi ºvcsatorna nyomvonala FertŖboz 
kºzigazgat§si ter¿let®n a val·s§gban elt®r a fºldhivatali nyilv§ntart§st·l. A t®nyleges §llapot fºldhivatali 
§tvezet®se folyamatban van, a hat·s§gi d²jat Soproni J§r§si Hivatalnak a projektgazda megfizette. 

Tervezett beavatkoz§sok 

Bozi ºvcsatorna 

A v²zvezet®si funkci· alaptervi helyre§ll²t§sa sz¿ks®ges az ¿zemel®si enged®ly (41.507-3/1990) szerint. 
A fºldmeder alaptervi param®terei: 

Hossz: 0+000 ï 3+548 msz. 
Torkolati fen®kszint: 114,10 mBf. 
Fen®kes®s: 0,27ă 
Fen®ksz®less®g: 0,80 m 
R®zs hajl§s: 1:1,5 
Q torkolati: 0,4 m3/s 

A geod®ziai felm®r®s alapj§n meghat§roz§sra ker¿lt az alaptervi param®terek helyre§ll²t§s§hoz 
sz¿ks®ges mederiszapol§si munka nagys§grendje: 

¶ ¥sszesen iszapol§s: 1774 m3 

¶ Ter²t®s (partrendez®s): 1774 m3 
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Az iszapol§si munk§kat a bp-r·l kell elv®gezni, a jobb parti §rny®kol· f§s nºv®nyzetet meg kell hagyni. 
Az iszapot a parti s§vban kell elter²teni, ®s a fenntart§shoz sz¿ks®ges parti s§vot kell kialak²tani. 

Az iszapol§s elv®gz®s®hez sz¿ks®ges elŖk®sz²tŖ ®s befejezŖ munk§k: 

¶ Fakitermel®s: 85 db 

¶ Cserjeirt§s: 14.000 m2 (50% 0-4 cm; 50% 4-10 cm) 

¶ F¿ves²t®s: 14.000 m2 

Bozi mell®k§g 

A v²zvezet®si funkci· alaptervi helyre§ll²t§sa sz¿ks®ges az ¿zemel®si enged®ly (41.507-3/1990) szerint. 
A fºldmeder alaptervi param®terei: 

Hrsz: Sopron 01508 
Hossz: 0+000 ï 0+665 msz. 
Torkolati fen®kszint: 114,70 mBf. 
Torkolat helye: a Bozi ºv§rok 2+353 m. szelv®nye 
Fen®kes®s: 0,5ă 
Fen®ksz®less®g: 0,6 m 
R®zs hajl§s: 1:1,5 
Q torkolati: 0,04 m3/s 

A geod®ziai felm®r®s alapj§n meghat§roz§sra ker¿lt az alaptervi param®terek helyre§ll²t§s§hoz 
sz¿ks®ges mederiszapol§si munka nagys§grendje: 

¶ ¥sszesen iszapol§s: 332,5m3 

¶ Ter²t®s (partrendez®s): 332,5 m3 

Az iszapol§si munk§kat a jobb partr·l kell elv®gezni, a bal parti §rny®kol· nºv®nyzetet meg kell hagyni. 
Az iszapot a parti s§vban kell elter²teni, ®s a fenntart§shoz sz¿ks®ges parti s§vot kell kialak²tani. 

A helyre§ll²t§si munka elv®gz®s®hez sz¿ks®ges elŖk®sz²tŖ ®s befejezŖ munk§k: 

¶ Fakitermel®s: 32 db 

¶ Cserjeirt§s: 3.000 m2 (50% 0-4 cm; 50% 4-10 cm) 

¶ F¿ves²t®s: 3.000 m2 

Đj mell®k§g (Sopron 01512 hrsz-¼ §rok) 

A megl®vŖ ¿zemi §rok v²zjogi ¿zemel®si enged®llyel nem rendelkezik. Elhelyezked®se a Bozi 
ºvcsatorna ®s Bozi mell®k§g kºzºtt a terepes®sre merŖleges, ºv§rok jellegŤ, ami j·l beleillik a 
Natura2000 v®detts®gŤ ter¿let szakaszolhat· v²zvisszatart§s§ba, ez®rt a ter¿let ¿zemi §rkai kºz¿l a 
v²zszab§lyoz§s megval·s²t§s§hoz ennek fennmarad§sa ®s a megl®vŖ enged®lyes mŤvekhez val· 
csatlakoztat§sa sz¿ks®ges. 

A fºldmeder param®tereit a Bozi mell®k§g param®tereivel azonosra hat§roztuk meg: 
Hossz: 0+000 ï 0+665 msz. 
Torkolati fen®kszint: 114,70 mBf. 
Torkolat helye: a Bozi ºvvsatorna 2+463 m. szelv®nye 
Fen®kes®s: 0,5ă 
Fen®ksz®less®g: 0,6 m 
R®zs hajl§s: 1:1,5 
Q torkolati: 0,05 m3/s 

A geod®ziai felm®r®s alapj§n a meder kialak²t§s§t a kºvetkezŖk szerint kell kialak²tani: 

¶ ¥sszesen iszapol§s: 982,5m3 

¶ Ter²t®s (partrendez®s): 982,5 m3 

Az iszapol§si munk§kat a jobb partr·l kell elv®gezni, a bal parti §rny®kol· nºv®nyzetet meg kell hagyni. 
Az iszapot a parti s§vban kell elter²teni, ®s a fenntart§shoz sz¿ks®ges parti s§vot kell kialak²tani. 

Az iszapol§s elŖk®sz²tŖ ®s befejezŖ munk§i: 
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¶ Fakitermel®s: 32 db 

¶ Cserjeirt§s: 3.000 m2 (50% 0-4 cm; 50% 4-10 cm) 

¶ F¿ves²t®s: 3.000 m2 

Bozi ºvcsatorna torkolati mŤt§rgy elz§r· szerkezete 

A megl®vŖ ß 150 cm-es torkolati mŤt§rgy felv²zi t§mfal§ra a v²zvisszatart§si lehetŖs®g ®rdek®ben 
ac®ltilt· be®p²t®s®t kell v®grehajtani. 

Munkaf§zisok: 

¶ Fºldelz§r§s: 50 m3 

¶ V²ztelen²t®s: 20 ·ra 

¶ Tilt· felszerel®se: 1 db ĆVM Kft, ĂZSò 1500 f¿ggŖleges t§mfalra 4 oldali v²zszigetel®ssel 

¶ T¿kºrk®sz²t®s burkolathoz: 20 m2 

¶ Kavics§gyazat: 5 m3 

¶ KŖsz·r§s: 10 m3 

Bozi ºvcsatorna ß 100 cm-es §teresze 

A Bozi ºvcsatorna 1+944 m. szelv®ny®ben l®vŖ, az alaptervben is szereplŖ ß100 cm-es §teresz 
v²zvezet®sre alkalmatlan, §t®p²t®se sz¿ks®ges. Az §t®p²t®s sor§n a mŤt§rgyn§l a v²zvisszatart§si lehe-
tŖs®g megteremt®se ®rdek®ben tilt· be®p²t®se sz¿ks®ges a felv²zi oldalra. 

A mŤt§rgy param®terei: 

¶ Hely: Bozi ºvcsatorna 1+944 msz. 

¶ Fen®kszint: 114,60 mBf. 

¶ Ćtm®rŖ: ß100 

¶ Hossz: 11,3/8 fm 

MŤszaki mennyis®gek: 

 

1.  Megl®vŖ mŤt§rgy bont§sa  12 m3 

2.  Fºldelz§r§s  50 m3 

3.  V²ztelen²t®s  20 ·ra 

4.  Fºldkiemel®s  80 m3 

5.  T¿kºrk®sz²t®s  25 m2 

6.  Kavics§gyazat  5 m3 

7.  SzerelŖbeton  3 m3 

8.  HčD cs ß100m/2m * 4db  8 fm 

9.  Aknaelem HčD  2 db 

10.  Tilt· HčD  1 db 

11.  Visszatºlt®s  80 m3 

12.  Tºmºr²t®s  80 m3 

13.  ElŖ- ®s ut·burkolat t¿kºrk®sz²t®s v²zszintes  30 m2 

14.  ElŖ- ®s ut·burkolat t¿kºrk®sz²t®s r®zs  50 m2 

15.  Kavics§gyazat  15 m3 

16.  KŖsz·r§s  30 m3 

17.  Fel¿letrendez®s  200 m2 

18.  Ćtj§r· kavicsol§s  15 m2 
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ß 80-as tilt·s §tereszek ®p²t®se 

3 db ß 80-as tilt·s §tereszek ®p²t®se a Natura 2000 ter¿let v²zvisszatart§sa ®rdek®ben. A mŤt§rgyak 
param®terei: 

Hely 
Bozi ºvcsatorna Bozi mell®k§g Đj mell®k§g 

2+480 m. szelv®ny 0+010 szelv®ny 0+010 szelv®ny 

Fen®kszint 114,70 mBf. 114,70 mBf. 114,70 mBf. 

ß  80 cm 80 cm 80 cm 

Hossz 11,43/8 fm 11,43/8 fm 11,43/8 fm 

 

MŤszaki mennyis®gek 1 db mŤt§rgyra: 

 

1.  Fºldelz§r§s  50 m3 

2.  V²ztelen²t®s  20 ·ra 

3.  Fºldkiemel®s  80 m3 

4.  T¿kºrk®sz²t®s  25 m2 

5.  Kavics§gyazat  3 m3 

6.  SzerelŖbeton  3 m3 

7.  HčD cs ß80m/2m * 4db  8 fm 

8.  S²pfej elem 1 db 

9.  Aknaelem 1 db 

10.  Tilt· 1 db 

11.  Visszatºlt®s  80 m3 

12.  Tºmºr²t®s  80 m3 

13.  ElŖ- ®s ut·burkolat t¿kºrk®sz²t®s v²zszintes  10 m2 

14.  ElŖ- ®s ut·burkolat t¿kºrk®sz²t®s r®zs  20 m2 

15.  Kavics§gyazat  5 m3 

16.  KŖsz·r§s  10 m3 

17.  Fel¿letrendez®s  200 m2 

18.  Ćtj§r· kavicsol§s  15 m2 

 

¦zemeltet®s 

A ter¿let v²zrendszer®nek ¿zemeltet®s®t a mindenkori ºkol·giai ig®nyek ®s az adott hidrol·giai helyzet 
hat§rozz§k meg. Alapesetben a hidrol·giai helyzet megfelel az ºkol·giai ig®nyeknek. Ekkor a saj§t vizek 
visszatart§sa ®rdek®ben a 2. ®s 3. sz§m¼ mŤt§rgyak z§rt §llapotban vannak. A v²zrendszer tov§bbi 
¿zemeltet®s®t a ter¿let saj§t belv²zeinek ®s a v²zgyŤjtŖ dombvid®ki r®sz®rŖl ®rkezŖ terhel®sek 
nagys§grendje hat§rozza meg. Felsz²ni elºnt®s eset®n a v²zkorm§nyz· zsilipeket (1., 2., 3., 4. ®s 5.) 
nyitva kell tartani. A felsz²ni elºnt®sek megszŤn®sekor ugyanezen mŤt§rgyakkal telt medrŤ 
v²zvisszatart§st kell l®trehozni a zsilipek z§r§s§val. A 3., 4. ®s 5. sz§m¼ mŤt§rgyak v²zszab§lyoz§si 
lehetŖs®ge a felett¿k l®vŖ medrek menti ter¿letek elt®rŖ v²zvisszatart§si ig®nyeinek megval·s²t§s§t 
szolg§lj§k. 

Fenntart§s 

Az ®lŖhelyi kºvetelm®nyek mindenkori kiel®g²t®se ®rdek®ben a v²zvezetŖ medrek funkci·k®pess®g®t 
fenn kell tartani. A Natura 2000 ter¿letek ®lŖhelyi felt®teleinek biztos²t§sa ®rdek®ben erre a legalkalma-
sabb a Ăf®lmedrŤò fenntart§s, mely a vizes medrek ®s r®t ter¿letek kºzºtti megfelelŖ kapcsolat mellett a 
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v²zvezet®si funkci·t is biztos²tani tudja. A tervezett keresztmetszeti m®retek ezt lehetŖv® teszik. A 
mederfenntart§sokat c®lszerŤen a gyepek kezel®s®vel egy¿tt lehet ¿temezni. 

A szakszerŤ ¿zemeltet®s alapfelt®tele a mŤt§rgyak j· kezelhetŖs®ge, amit folyamatosan biztos²tani kell. 
Az elz§r· ®s mozgat·szerkezetek mŤkºd®s®t havonta, m²g a beton, vasbeton szerkezetek ®s burkola-
tok §llapot§t ®vente ellenŖrizni kell. A hi§nyoss§gokat az ellenŖrz®seket kºvetŖen meg kell sz¿ntetni. 

A mŤt§rgyak kezelhetŖs®ge ®rdek®ben a bej§r· utakat ®s vagy parti s§vokat folyamatosan j§rhat· 
§llapotban kell tartani. 

KºzmŤvek 

A Sopron 01517/2 hrsz-ra EON vezet®kjog van bejegyezve. A Bozi ºvcsatorna fenti hrsz csak egy r®sze, 
nevezetesen a 01525 hrsz-ig, ez®rt a vezet®k ®rintetts®ge nem §ll fenn. 

A FertŖboz 058/1, 066/1, 074/1 hrsz-¼ ter¿letekre a Bel¿gyminiszt®rium Hat§rŖrs®g r®sz®re van bejegy-
zett vezet®kjog a volt mŤszaki z§r elektromos, illetve h²rkºzl®si vezet®k®re, ami elbont§sra ker¿lt, de a 
jog nem lett tºrºlve. 

Fentiek alapj§n a tervezett munk§k kºzmŤveket nem ®rintenek. 

Enged®lyez®s 

A Bozi ºvcsatorna ®s Bozi mell®k§g mederrekonstrukci·ja az ®rv®nyes v²zjogi ¿zemel®si enged®ly 
alapj§n tºrt®nik, mint fel¼j²t§s. 

Az Đj mell®k§g kialak²t§s§ra ®s az 1., 2., 3., 4. ®s 5. sz§m¼ v²zkorm§nyz· mŤt§rgyak meg®p²t®s®re a 
kezelŖ FertŖ-Hans§g Nemzeti Park Igazgat·s§g v²zjogi l®tes²t®si enged®ly kiad§s§t k®rte, a folyamat 
jelenleg hi§nyp·tl§si szakaszban van, az enged®ly kiad§sa 2018 nyar§ra v§rhat·. 

A l®tes²tm®nyek megval·s²t§s§t kºvetŖen kell k®rni a Bozi ºvcsatorna ®s Bozi mell®k§g tºrl®s®t a 
41.507-3/1990. sz§m¼ Balfi ºblºzet kºzc®l¼ csatorn§inak v²zjogi ¿zemel®si enged®lybŖl ®s a fel¼j²tott 
®s ¼j mŤvekre ¼j ºn§ll· ¿zemel®si enged®ly kiad§s§t kezdem®nyezni. A Bozi ºvcsatorna egy szakasza 
(Sopron, 01517/2 hrsz) az £DUVIZIG kezel®s®ben van. Az ¿zemel®si enged®lyez®si elj§r§s elŖtt 
c®lszerŤ §tadni kezel®sre a FertŖ-Hans§g Nemzeti Park Igazgat·s§gnak. 

6.1.2.3. FertŖ tavi sziki ®lŖhelyek v²zig®ny®t biztos²t· v²zi l®tes²tm®nyek 

ElŖzm®nyek 

A FertŖ-Hans§g Nemzeti Park Igazgat·s§g 1993. ·ta rendelkezik v²zjogi ¿zemel®si enged®llyel, a FertŖ 
tavi sziki ®lŖhelyek v²zgazd§lkod§s§ra a 10.378/4/1993. sz§m alatt. V²zikºnyvi sz§m: Sarr·d 13. Az 
enged®ly hat§rozatlan ideig ®rv®nyes. Ter¿leti hat§lya kiterjed a Hans§g fŖcsatorna jobb ®s bal parti 
ter¿letekre, ºsszes ter¿let 660 ha. V²zgazd§lkod§si alapelv, hogy az ®rintett ter¿letek saj§t vizeit a 
helysz²nen kell tartani, az idegen belvizeket ki kell z§rni. Amennyiben az ®lŖhelyek ig®ny®t nem lehet a 
saj§t v²zbŖl biztos²tani, a v²zp·tl§st a FertŖ t·b·l lehet megoldani, a Csemp®sz§rok eset®ben kºzvetlen 
a t·b·l, valamint kºzvetve a Hans§g fŖcsatorn§b·l a Polder jobb- ®s balparti csatorn§k v²zkiv®teli 
zsilipein kereszt¿l. Az enged®lyezett maxim§lis ¿zemv²zszint a jobb parti ter¿leteken 114,40 mBf., a bal 
parti ter¿leteken 114,13 mBf. 

A projektelem c®lja az ®p²t®s ·ta megrong§l·dott, illetve leromlott mŤszaki §llapot¼ v²zkorm§nyz§st 
biztos²t· mŤvek v²zjogi enged®ly szerinti helyre§ll²t§sa. 

Funkci·k®pess®g vizsg§lata 

A v²zjogi ¿zemel®si enged®ly elŖ²r§sainak betart§s§hoz a v²zrendszer mŤveinek rendelkezni kell a 
sz¿ks®ges funkci·kkal (v²zszintszab§lyoz§s, v²z§tvezet®s, v²zvisszatart§s, §tj§r§s). 

Hans§g fŖcsatorna bal parti ter¿let 

Az un. Cikes (F®sŤs) ter¿letegys®g v²zvisszatart§s§t szolg§l· 2. sz. mŤt§rgy (l§sd: Helysz²nrajz) romos 
§llapot¼, §t®p²t®se sz¿ks®ges. 

Ugyanezen ter¿letegys®g felesleges vizeinek elvezet®s®t, illetve a v²zp·tl§st biztos²t· kºz¼t alatti 
§teresz (1. sz§m¼ mŤt§rgy) beszakadt §llapotban van, §t®p²t®se sz¿ks®ges. 
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A Borsodi dŤlŖ ter¿letegys®g v²zvisszatart§s§t szolg§l· kºzutat is keresztezŖ 3. sz§m¼ mŤt§rgy 
v²z§tvezet®si funkci·ja megfelelŖ, a felv²zi oldal zsilipszerkezete hi§nyzik, p·tolni kell. 

Hans§g fŖcsatorna jobb parti ter¿let 

A sziki ®lŖhelyek Hans§g fŖcsatorna jobb parti ter¿letegys®g®t a Hans§g fŖcsatorna jobb parti 
dep·ni§ja, Szibi §rok bal parti dep·ni§ja a Hidegs®gi ¼t, a 16-2 §rok, bal parti dep·ni§ja, valamint a jobb 
parti Polder g§t hat§rolja. (l§sd: Helysz²nrajz) A ter¿letrŖl kiz§rt vizek elvezet®s®re a Hidegs®gi ¼tmenti 
ï D®li csatorna ï Szibi-§rok ï Jobb parti Polder csatorna nyomvonalon rendelkezik a v²zjogi ¿zemel®si 
enged®ly. A becsatlakoz· ¿zemi §rkok funkci·j§nak helyre§ll²t§s§hoz §llatok ®s fenntart·g®pek 
§tj§r§s§t, valamint biztons§gos v²z§tvezet®st megold·, de a t¼lv²ztelen²t®st megakad§lyoz· mŤvek 
®p²t®se sz¿ks®ges (4., 5. ®s 6. sz§m¼ mŤt§rgyak). 

A Hidegs®gi ¼t nyugati v®g®n a jp-i Polderg§thoz val· csatlakoz§sn§l (7. sz§m¼ mŤt§rgy) ®s a 16-2 
§rok bp-i dep·ni§j§nak a kºrg§thoz val· csatlakoz§s§n§l (8. sz§m¼ mŤt§rgy) az enged®ly fºldelz§r§st 
²r elŖ a megfelelŖ v²zkorm§nyz§si lehetŖs®gek megteremt®se ®rdek®ben, melyek hi§nyoznak, ez®rt 
azokat meg kell ®p²teni. 

A Hidegs®gi ¼tmenti £szaki csatorna Szibi §roki torkolat§hoz a megl®vŖ §teresz felv²zi t§mfal§ra 
elz§r·szerkezetet kell ®p²teni a v²zvisszatart§s ®rdek®ben (9. sz§m¼ mŤt§rgy). 

A Hidegs®gi ¼tmenti £szaki ®s D®li csatorn§k az ¼t alatt tºbb ponton ºsszekºttet®sben vannak, ezeket 
a v²zjogi ¿zemel®si enged®ly elŖ²r§sainak betart§s§hoz el kell z§rni (10., 11., 12. ®s 13. sz§m¼ 
mŤt§rgyak). 

A Hidegs®gi ¼tmenti D®li csatorna 1+680 m. szelv®nyben l®vŖ ¼tkeresztez®sbe §teresz ®p²t®se 
sz¿ks®ges, mert az jelenleg elz§rt §llapotban van, ²gy az e fºlºtti szakaszon a csatorna nem tudja ell§tni 
funkci·j§t (14. sz§m¼ m¼t§rgy). 

A fent r®szletezett beavatkoz§sok elv®gz®s®t kºvetŖen az enged®ly szerinti ¿zemvitel biztos²that· lesz. 

FertŖ tavi sziki ®lŖhelyek v²zig®ny®t biztos²t· v²zi l®tes²tm®nyek §ttekintŖ t®rk®pe 
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MŤszaki beavatkoz§sok 

Kºz¼ti §teresz (1. sz§m¼ mŤt§rgy) 

£p¿l 1 db. 

Hely: £szak-D®liZikisch0+700m. szelv®ny. 

Fen®kszint: 113,90 mBf. kºz¼t tengely 116,00 mBf., padka 115,90 mBf. 

 

 

 

 Munka megnevez®se Mennyis®g 
Mennyis®gi 
egys®g 

1. Đtburkolat bont§sa 6 m3 

2. Fºldg§t ®p²t®se v²ztelen²t®shez  50 m3 

3. V²ztelen²t®s  20 ·ra 

4. Fºldkiemel®s  80  m3  

5. R®gi mŤt§rgy bont§sa  10 m3 

6. Ćgyazatok k®sz²t®se §teresz al§  5 m3 

7. Aljzat k®sz²t®se  3  m3  

8. Đt alatti §teresz ®p²t®se 2m hossz. 80 cm §tm.  12 fm 

9. Đt alatti §tereszek ®p²t®se 80cm §tm. el fej 1,45 m  2  db 

10. Fºldvisszatºlt®s  80  m3  

11. Tºmºr²t®s  80 m3 

12. T¿kºrk®sz²t®s s²k fel¿leten  12 m2 

13. P§lyaszerkezet ¼talap k®sz²t®se  4  m3  

14. P§lyaszerkezet z¼zottkŖ alap k®sz²t®se  4 m3 

15. CKT alapr®teg  4 m3 

16. P§lyaszerkezet aszfaltoz§sa 6 cm vtg  1,5  m3 

17. P§lyaszerkezet aszfaltoz§sa 4 cm vtg.  1,5  m3 

18. T¿kºrk®sz²t®s r®zs¿s fel¿leten  20  m2 

19. Ćgyazatok k®sz²t®se burkolat al§  5  m3 

20. KŖsz·r§s k®sz²t®se  10  m3 

21. Megs®r¿lt fel¿letek rendez®se  200  m2 

22. Forgalomtechnika (terv, ki®p²t®s)  1 db  

 

Tilt·s §teresz (2. sz§m¼ mŤt§rgy) 

£p¿l 1 db. 

Hely: £szak-D®liZikisch0+800m.szelv®ny. 

Fen®kszint: 113,98 mBf. 

 

 Munka megnevez®se Mennyis®g 
Mennyis®gi 
egys®g 

1. MŤt§rgyak bont§sa 6 m3 

2. Fºldg§t ®p²t®se v²ztelen²t®shez  50 m3 

3. V²ztelen²t®s  20 ·ra 
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 Munka megnevez®se Mennyis®g 
Mennyis®gi 
egys®g 

4. Fºldkiemel®s  80  m3 

5. Ćgyazatok k®sz²t®se mŤt§rgy al§  3 m3 

6. Aljzat k®sz²t®se  3 m3 

7. Ćteresz ®p²t®se  8  fm 

8. Ćtereszek ®p²t®se 80cm §tm. el fej 1,45 m  1  db 

9. Ćteresz ®p²t®se tilt·s ®lŤ fej 1  db 

10. Tilt· be®p²t®se  1  db 

11. Fºldvisszatºlt®s  80  m3  

12. Tºmºr²t®s  80 m3 

13. T¿kºrk®sz²t®s s²k fel¿leten  10 m2 

14. T¿kºrk®sz²t®s r®zs¿s fel¿leten 20 m2 

15. Ćgyazatok k®s²t®se burkolat al§ 5 m3 

16. KŖ sz·r§s k®sz²t®se 10 m3 

17. Megs®r¿lt fel¿letek rendez®se 200 m2 

18. Kavicster²t®s k®sz²t®se 15 m3 

 

Tilt· be®p²t®se megl®vŖ f¿ggŖleges t§mfalba (3. ®s 9. sz§m¼ mŤt§rgy) 

K®sz¿l 2 db. 

Hely: Bal parti Polder csatorna 1+810 

a = 113,21 b = 115,24 c = 116,40 

Hidegs®gi ¼t £-i 0+000  

a = 113,80 b = 115,20 c = 115,20 

Fen®kszint: 113,27 mBf. T§mfal: ¼t: 116,39 mBf. 

ElŖre gy§rtott CSOMI£P csavarors·s tilt· oldalank®nt 4db felfogat§ssal a tok ®s betonfal kºzºtt 
gumitºm²t®s be®p²t®s®vel. 

 

 Munka megnevez®se Mennyis®g 
Mennyis®gi 
egys®g 

1. Fºldg§t ®p²t®se v²ztelen²t®shez  50 m3 

2. V²ztelen²t®s  20 ·ra 

3. MŤt§rgy be®p²t®se  1 db 

 

G§zl· ®p²t®se (4., 5. ®s 6. sz§m¼ mŤt§rgy) 

K®sz¿l 3 db. 

Hely: Hidegs®gi ¼t menti D®li csatorna jobb parti mell®k§gak. 

Fen®kszint: 113,98 mBf. mindh§rom esetben. 

 

 Munka megnevez®se Mennyis®g 
Mennyis®gi 
egys®g 

1. Munkagºdºr fºldkiemel®se 30 m3 

2. T¿kºrk®sz²t®s r®zs¿s fel¿leten 80 m2 
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 Munka megnevez®se Mennyis®g 
Mennyis®gi 
egys®g 

3. V²ztelen²t®s  20 ·ra 

4. Ćgyazatok k®sz²t®se 12 m3 

5. G§zl· ®p²t®se  42 m2 

6. Kavicster²t®s k®sz²t®se  5 m3 

7. Megs®r¿lt fel¿letek rendez®se 200 m2 

 

Fºldelz§r§sok ki®p²t®se (7. ®s 8. sz§m¼ mŤt§rgy) 

K®sz¿l 2 db. 

Hely: 7. sz§m¼ Jobb parti Polder g§t ®s Hidegs®gi ¼t csatlakoz§sa; 

8. sz§m¼ Polder g§t ®s 16-2 csatorna bp csatlakoz§sa. 

Feltºlt®si szint: 115,20 - 116,50 mBf. 

 

 Munka megnevez®se Mennyis®g 
Mennyis®gi 
egys®g 

1. T¿kºrk®sz²t®s s²k fel¿leten  40 m2 

2. T¿kºrk®sz²t®s r®zs¿s fel¿leten 20 m2 

3. Fºldbetºlt®s munkagºdºrbe 120 m3 

4. Tºmºr²t®s 120 m3 

5. Fel¿letk®pz®s 200 m2 

6. Kavicster²t®s 15 m2 

 

Hidegs®gi ¼t alatti §tereszek elz§r§sa (10., 11., 12. ®s 13. sz§m¼ mŤt§rgy) 

K®sz¿l 4 db. 

Vasbeton homlokfalra csavarozott 100*100 cm m®ret, 6 mm vastags§g¼ ac®llemez felszerel®se 

gumitºm²t®ssel. 

 

 Munka megnevez®se Mennyis®g 
Mennyis®gi 
egys®g 

1. V²ztelen²t®s  20 ·ra 

2. Ćtereszek elz§r§sa  1 db 

 
Ćteresz ®p²t®se ß 80 cm 

£p¿l 1 db mŤt§rgy: 14. 

Hely: Hidegs®g ¼t menti D®li csatorna 1 + 680 m. szelv®ny. 

Fen®kszint: 113,90 mBf. ¼t tengely 115,20 mBf. 

 Munka megnevez®se Mennyis®g 
Mennyis®gi 
egys®g 

1. Fºldg§t ®p²t®se v²ztelen²t®shez  50 m3 

2. V²ztelen²t®s  20 ·ra 

3. Fºldkiemel®s  80  m3 

4. Ćgyazatok k®sz²t®se 3 m3 
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 Munka megnevez®se Mennyis®g 
Mennyis®gi 
egys®g 

5. Aljzat k®sz²t®se  3 m3 

6. Ćteresz ®p²t®se 8 m hossz 80 cm §tm®rŖ 8  fm 

7. Ćtereszek ®p²t®se 80 cm §tm. elŖ fej 1,45 m  2  db 

8. Fºldvisszatºlt®s  80  m3  

9. Tºmºr²t®s  80 m3 

10. T¿kºrk®sz²t®s s²k fel¿leten  10 m2 

11. T¿kºrk®sz²t®s r®zs¿s fel¿leten 20 m2 

12. Ćgyazatok k®s²t®se burkolat al§ 5 m3 

13. KŖ sz·r§s k®sz²t®se 10 m3 

14. Megs®r¿lt fel¿letek rendez®se 200 m2 

15. Kavicster²t®s k®sz²t®se 15 m3 

6.1.2.4. Hidegs®gi l§pr®tek ®s t· ºkol·giai c®l¼ v²zgazd§lkod§sa 

ElŖzm®nyek 

A tervez®si ter¿let nyugati hat§ra Hidegs®g belter¿let®nek keleti hat§rvonala, keleti hat§ra pedig FertŖ-
homok belter¿let®nek nyugati hat§rvonala kºzel®ben h¼z·dik. D®len a FertŖ ment®n l®vŖ kºz¼t, £sza-
kon pedig a helysz²nrajzokon l§that· csatorn§k hat§rolj§k. A ter¿let a FertŖ-Hans§g Nemzeti Park 
Igazgat·s§ga kezel®s®ben van, ahol saj§ts§gos ®lŖhely alakult ki, a d®li hat§rvonal ment®n tal§lhat· 
r®tegvizes talajadotts§gok hat§s§ra. Az ®lŖhely term®szetv®delmi ®rt®k®t fokozza a keleti sark§ban l®vŖ 
felhagyott tŖzegb§nya, mivel ny²lt v²zfel¿lettel eg®sz²ti ki a tocsog·val ®s sz§razulattal egyar§nt rendel-
kezŖ ®lŖhelyet. 

A ter¿let nyugati, ®szaki ®s keleti hat§rvonal§n h¼z·d· ¿zemen bel¿li csatorn§kon k²v¿l itt tal§lhat· a 
Hidegs®g Keleti csatorna. 

A ter¿leten a term®szetv®delmi hasznos²t§s szempontj§b·l, az eml²tett TŖzegb§nya felhagy§s§n 
t¼lmenŖen, tov§bbi esem®ny is tºrt®nt. Az 1995. ®vi rendk²v¿li esŖz®sek okozta katasztrof§lis belter¿leti 
§rv²zv®delmi helyzet ut§n FertŖhomok ¥nkorm§nyzata l®p®seket tett a telep¿l®s v²zrendez®s®re. Erre 
vonatkoz·an elk®sz¿lt a v²zrendez®s megval·s²t§s§t c®lz· tervdokument§ci·, amelyre a V²z¿gyi 
Hat·s§g v²zjogi l®tes²t®si enged®lyt adott 5.135-4/1999. sz§m alatt. 

A tervben szereplŖ mŤszaki megold§s szerint, a telep¿l®st ºvcsatorn§k l®tes²t®s®vel kell megv®deni, a 
belter¿lettŖl D®lre elter¿lŖ dombvid®ken ºsszegy¿lekezŖ k§ros vizektŖl. Az ºsszegyŤjtºtt k¿lvizeket - a 
terv szerint - FertŖhomok belter¿let®nek nyugati hat§r§n§l l®vŖ §tereszen kereszt¿l kell §tvezetni a FertŖ 
ment®n l®vŖ kºz¼t alatt, majd tov§bbvezetve a felhagyott TŖzegb§ny§ba. Innen a terepen kereszt¿l jut 
a v²z a Hidegs®g Keleti csatorn§ba. 
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Hidegs®gi l§pr®tek ®s t· §ttekintŖ t®rk®pe 

 

¥kol·gia 

Term®szetv®delmi probl®ma, hogy annak ellen®re, hogy a ter¿let dombvid®krŖl saj§t belv²zei mell® is 
kap v²zterhel®st, a v²zvisszatart§si lehetŖs®gek hi§ny§ban gyors v²ztelened®s ®s idŖszakos lesz§rad§s 
kºvetkezik be. 

Az ¼n. Hidegs®gi t· ®s a kºr¿lºtte elter¿lŖ, jelenleg idŖszakosan v²zben §ll· ter¿let ide§lis, de jelenleg 
nem tºk®letes ®lŖhelyet jelent a fokozottan v®dett l§pi p·c sz§m§ra. A l§pi p·c ig®nyli a nºv®nyzettel 
benŖtt, sek®ly, §lland·an vizes ter¿leteket. A faj in situ v®delme ®rdek®ben a ter¿leten biztos²tani kell a 
v²zvisszatart§st, a n§das, a telelŖs§sos ®s a zsomb®kos §llom§nyok idŖszakosan sem sz§radhatnak ki, 
mert ez v®gzetes hat§ssal lehet a l§pi p·c §llom§nyra. Nºvelni kell a ny²lt, sek®ly vizes ter¿letek ar§ny§t, 
elsŖsorban a term®szetv®delmi szempontb·l kev®ss® ®rt®kes fajszeg®ny magass§sosok rov§s§ra kis 
kiterjed®sŤ, sek®ly (max. 50-60 cm) mozaikos kotr§sokkal (ºsszesen 200-300 m2). 

A tºbblet vizeket elvezetŖ csatorna egy¼ttal az §raml§skedvelŖ d²szes l®givad§sz ®lŖhelye is, ²gy a v²z 
kisebb m®rt®kŤ §raml§s§t m®g a ny§ri idŖszakban is biztos²tani kell. 

A beavatkoz§s c®lja az ºkol·giai ig®nyeknek megfelelŖ v²zgazd§lkod§s biztos²t§sa a vizek 
visszatart§s§val. 

V²zrendszer 

A tervez®si ter¿let a Duna r®szv²zgyŤjtŖ R§bca ®s FertŖ t· alegys®g®ben a 01.16. FertŖ menti 
belv²zv®delmi szakasz, FertŖ-i ºblºzethez tartozik. A v²zgyŤjtŖ fŖbefogad·ja a Hidegs®g Keleti csatorna, 
mely 22.397/1974. sz§mon rendelkezik hat§lyos v²zjogi ¿zemel®si enged®llyel, tºbb t®rs®gi csatorn§val 
egy¿tt. A csatorna enged®ly szerinti befogad·ja a FertŖ t· Hidegs®gi fŖcsatorn§j§nak 0+000 szelv®nye. 
A csatorna rekonstrukci·j§ra a 10.365-2/1986/I. sz§mon ker¿lt kiad§sra l®tes²t®si enged®ly, mely 
alapj§n a v²zi munka elk®sz¿lt, de ¼j ¿zemel®si enged®ly nem ker¿lt kiad§sra. A csatorna helyzete a 
val·s§gban egyik enged®lyben foglaltaknak sem felel meg. A r®gi (¿zemel®si) enged®ly szerint a ô0ô 
szelv®nye messze a t· jogi partvonal§n bel¿l, az ¼j (l®tes²t®si) szerint pedig azon k²v¿l 260 m-re 
tal§lhat·. 
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A csatorna v®gpontj§ban tal§lhat· a Hidegs®g 019/7 hrsz-¼ tŖzegb§nya t· ny²lt v²zfel¿lettel ®s az azt 
ºvezŖ mocs§rral. A t· befogad·ja a FertŖhomok kºzs®g belter¿let®nek dombvid®ki vizektŖl val· men-
tes²t®s®re l®tes²tett ºv§roknak, mely az 5.135-4/1999. sz§mon kapott v²zjogi l®tes²t®si enged®ly alapj§n 
®p¿lt ki, de ¿zemeltet®si enged®llyel szint®n nem rendelkezik. 

A t· keletkez®se, l®trehoz§sa 1975. elŖtti, mivel a Hidegs®g Keleti csatorna ®lŖ ¿zemel®si enged®ly®hez 
tartoz· alapterv a tavat a csatorna v®gszelv®nyek®nt jelºli meg. 

A ter¿let fŖgyŤjtŖje a Hidegs®g Keleti csatorna alapvetŖen belv²zelvezet®sre l®tes¿lt, az ºkol·giai 
v²zig®nyek kiel®g²t®s®re, illetve lehetŖs®gek legjobb kihaszn§l§s§ra sem alkalmas. 

Hidrol·gia 

A t®rs®g ®ghajlata v§ltoz®kony, a kl²ma m®rs®kelten hŤvºs, sz§raz. Az ®vi §tlaghŖm®rs®klet 7-11ÁC 
kºzºtt v§ltozik. Az ®ves §tlagos csapad®kºsszeg 605 mm. A v§ltoz®kony ®ghajlat miatt a csapad®k 
t®rbeli ®s idŖbeli eloszt§sa jelentŖs elt®r®seket mutat. A tervez®si ter¿let terepszintje 117,00 ®s 120,00 
mBf-i magass§gok kºzºtt v§ltozik. A csatlakoz· dombvid®ki v²zgyŤjtŖ® pedig 163,00 ®s 120,00 mBf. 

Az enged®llyel rendelkezŖ fŖgyŤjtŖ a 10%-os elŖfordul§si val·sz²nŤs®gŤ terhel®sre ®p¿lt ki. Enn®l na-
gyobb terhel®s eset®n jelentŖs belv²zi elºnt®sek keletkezhetnek, mivel a tervez®si ter¿let fºlºtti 
r®szv²zgyŤjtŖ m§r dombvid®ki. Nºveli a terhel®st, hogy a FertŖhomokot mentes²tŖ ºv§rok vizei pedig 
koncentr§ltan terhelik a ter¿letet. 

A fŖgyŤjtŖ Hidegs®g Keleti csatorna §lland· terhel®st kap a r®tegvizeket ºsszegyŤjtŖ t· (volt 
tŖzegb§nya) ir§ny§b·l. 

A FertŖ t·, mint a fŖmeder befogad·ja, a t®rs®g lefoly§si viszonyait a terepadotts§gok miatt alapvetŖen 
nem befoly§solja. 

Tulajdonviszonyok 

A tervez®si ter¿let tulajdonviszonyait az al§bbi t§bl§zatban foglaljuk ºssze. 

 

 hrsz Tulajdonos KezelŖ MŤvel®si §g 
Ter¿let nagy-
s§ga (m2) 

1. 019/7 Magyar Ćllam FHNPI kivett (t·) 95.047 

2. 032/6 Magyar Ćllam FHNPI kivett §rok Hidegs®g Keleti csatorna 7316 

3. 019/2 Magyar Ćllam FHNPI kivett §rok Hidegs®g Keleti csatorna 5992 

 

Terv ismertet®se 

A Hidegs®g Keleti csatorna torkolati szelv®nye a FertŖ t· jogi partvonala, illetve a t· Hidegs®gi fŖcsa-
torn§j§nak 0+000 szelv®ny®ben kell lenni. A Hidegs®g Keleti csatorna ô0ô szelv®nye ettŖl 260 m-re he-
lyezkedik el az alapterv szerint, ez®rt a torkolati szelv®ny (FertŖ t· jogi partvonala) a csatorna 0-260 m. 
szelv®nye. 

A Hidegs®g Keleti csatorna 0 ®s 0-260 m. szelv®nyei kºzºtti szakasza benŖtt, feliszapol·dott, 
koncentr§lt v²zvezet®sre nem alkalmas. A mederszakaszt jelenlegi §llapot§ban kell tartani, fenntart§st 
v®gezni rajta tilos, ez§ltal megakad§lyozhat·, hogy vizei koncentr§ltan jussanak a Hidegs®gi fŖcsa-
torn§n kereszt¿l a FertŖ t·ba. Az alacsony hozamok a mederben, a magasabbak a meder ®s meder 
menti gyepes, n§das ter¿leteken ĂszŤrtò §llapotban jutnak el a t·ig. Az ®rintett ter¿letek FertŖ-Hans§g 
Nemzeti Park Igazgat·s§g kezel®sŤ Natura 2000 ter¿letek. 

Ezzel teljes¿l a Magyar-Osztr§k V²z¿gyi Bizotts§g §ltal j·v§hagyott FertŖ t· strat®gia tanulm§nyban 
megfogalmazott c®l, a k¿lsŖ terhel®sek csºkkent®se. A Hidegs®g Keleti csatorna medre innen (volt 
riad·¼t) alapterv szerinti ki®p²t®sŤ marad a 1+150 m. szelv®nyig, ahol a Natura 2000 gyepek 
v²zvisszatart§sa ®rdek®ben 117,00 mBf. szinttel fen®kbuk· ®p¿l. 

A tov§bbi szakaszon a meder v§ltozatlan marad, eg®szen a v®gszelv®nyig (1+510), a t· 
v²zszinttart§s§ra szint®n egy fen®kbuk· ®p¿l, 117,60 mBf. buk·szinttel, az 1+500 m. szelv®nyben. 
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A Hidegs®gi t· a Hidegs®g 019/7 helyrajzi sz§m¼ kivett megnevez®sŤ ter¿let. Az ºsszes ter¿let 95.002 
m2, melybŖl a ny²lt v²zfel¿let 13.112 m2. Az ezt kºr¿lvevŖ n§das ®s sek®lyvizes ter¿let 26.021 m2. A 
ter¿let tºbbi r®sze f§s ®s gyepes, valamint itt tal§lhat· a Hidegs®g telep¿l®st v®dŖ ºv§rok tavi szakasza. 

A t· v²zszintszab§lyoz§s§t a Hidegs®g Keleti csatorna 1+500 m. szelv®ny®be ®p²tett fen®kbuk· 
szab§lyozza. A buk·szint 117,60 mBf-i. 

A t· ter¿let®n l®tes²t®si tev®kenys®g nem tºrt®nik. A n§das sek®lyv²zi r®sz®n a l§pi p·c ®lŖhelyi felt®te-
leinek biztos²t§sa ®rdek®ben idŖszakos gyºk®rz·n§s iszapol§st sz¿ks®ges v®grehajtani az 
¿zemv²zszint alatt max. 30-50 cm m®lys®gig, a term®szetv®delmi elŖ²r§sok szerint. 

 

L®tes²tendŖ mŤvek: 

Fen®kbuk· ®p²t®se 2db 

Hidegs®g Keleti csatorna 0+980 msz. Hidegs®g Keleti csatorna 1+500 msz. 

 

 Munka megnevez®se Mennyis®g 
Mennyis®gi 
egys®g 

1. Fºldg§t ®p²t®se munkagºdºrhºz  60 m3 

2. V²ztelen²t®s  20 ·ra 

3. Fºldkiemel®s  18  m3 

4. Kavics§gyazat 4 m3 

5. Aljzatbeton 4 m3 

6. Zsaluz§s 17  m2 

7. Vasszerel®s  0,3 t 

8. Helysz²ni beton  3  m3  

9. ĂUò horony be®p²t®s  1 db 

10. T¿kºrk®sz²t®s  16 m2 

11. Betonba rakott term®skŖ burkolat 16 m2 

12. KŖsz·r§s 5 m3 

13. Fºldg§tbont§s 60 m3 

14. Ter¿letrendez®s 200 m2 

 

¦zemeltet®s 

A ter¿let a fen®kbuk·k ki®p²t®s®t kºvetŖen automatikusan ¿zemel. A t· menti buk· biztos²tja a t· ®s 
kºzvetlen t®rs®g®nek v²zvisszatart§s§t a kºrnyezŖ ter¿letek k§ros²t§sa n®lk¿l, ugyanakkor a nagyvizek 
elvezet®s®t az eddigi §llapotnak megfelelŖen a Hidegs®g Keleti csatorn§n a FertŖ t· ir§ny§ba biztos²tja. 

A csatorna 1+150 m szelv®nybe ®p¿lŖ buk· a t· ®s telep¿l®s kºzºtti l§pr®tek k§ros lesz§rad§s§t 
akad§lyozza meg, ugyancsak biztos²tva a t®rs®g felesleges vizeinek tov§bbvezet®s®t az alapenged®ly 
szerint a Hidegs®g Keleti csatorn§n a FertŖ t· ir§ny§ba. A buk·k szelv®ny®be horony be®p²t®s®vel 
lehetŖs®get biztos²tunk, hogy a hidrol·giai helyzet ®s az esetleges fºldhaszn§latok v§ltoz§s§val az 
¿zemrendet k¿lºn l®tes²t®si elj§r§s n®lk¿l ¿zemeltet®si enged®ly m·dos²t§ssal ehhez lehessen 
igaz²tani. 

Fenntart§s 

A ter¿let fenntart§s§t a Natura 2000 ter¿let kezel®si elŖ²r§sai szerint kell elv®gezni. 

A v²zgazd§lkod§st szolg§l· mŤvek fenntart§sa ettŖl fokozottabb fenntart§st ig®nyel, mivel a ter¿letek 
k¿lvizi terhel®st is kapnak, ez®rt a nagyvizek enged®ly szerinti tov§bbvezet®s®t szolg§l· funkci· 
fenntart§s§hoz a Hidegs®g Keleti csatorn§t ®s a FertŖhomok k¿lvizeit sz§ll²t· ºv§rok tavi szakasz§t 
®vente k®tszer sz¿ks®ges a nºv®nyzettŖl megtiszt²tani. A l®tes²tendŖ buk·kat heti rendszeress®ggel 
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fel¿gyelni kell, ®s ha v²zvisszatart§st okoz· uszad®k vagy hordal®k lerak·d§s van, azt el kell t§vol²tani. 
A buk·k szerkezet®t ®vente fel¿l kell vizsg§lni ®s az esetleges meghib§sod§sokat ki kell jav²tani. 

KºzmŤvek 

L®tes²t®ssel csak a 032/6 hrsz-u kivett §rok ter¿let ®rintett, ez®rt kºzmŤvek ®rintetts®ge nem §ll fenn. 

Enged®lyez®s 

A l®tes²t®si ®s fennmarad§si enged®ly alapj§n lez§rul· beruh§z§st kºvetŖen a Hidegs®g keleti csa-
torn§ra ®s a Hidegs®gi t·ra egys®ges ¿zemeltet®si enged®lyt kell k®rni. Az elj§r§s sor§n a Hidegs®g 
keleti csatorn§t a 22.397/1974. sz§m¼ enged®lybŖl tºrºlni sz¿ks®ges. 
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6.1.3. Jap§nkeserŤfŤ irt§sa a teljes ter¿leten 

A projektelem megval·s²t§s§ra r®szletes beavatkoz§si terv k®sz¿lt ĂA FertŖ-t§j term®szetes ®lŖhelyei-
nek komplex helyre§ll²t§sa ®s fejleszt®seò c²mŤ p§ly§zat keret®ben megval·s²tand· jap§nkeserŤfŤ 
(Fallopia x bohemica ®s F. japonica) irt§s r®szletes terve c²men. A terv k®sz²t®se sor§n az §llom§nyok 
r®szletesen felm®r®sre ker¿ltek ®s pontos²t§sra ker¿ltek a PMT-ben megadott indik§tor ®rt®kek. 

A projektelem rºvid ºsszefoglal§sa: 

Az int®zked®s keret®ben megtºrt®nik a pontszerŤ jap§nkeserŤfŤ §llom§nyok irt§sa a teljes beavatko-
z§si ter¿leten (19 folt, 3151 m2). Az irt§s sor§n kombin§lt mechanikai ®s k®miai (glifoz§t ï metszulforon-
metil hat·anyag) m·dszert alkalmazunk, ami az eddigi tapasztalatok alapj§n 2-3 ®v alatt sikerrel j§r. Az 
§llom§nyok tºbb helyen kºtŖdnek az illeg§lis hullad®klerak·khoz, ezeken a helyeken a hullad®k elsz§l-
l²t§s§t kºvetŖen tºrt®nik meg az irt§s. 

A Jap§nkeserŤfŤ irt§s§ra ir§nyul· beavatkoz§sokat az al§bbi §ttekintŖ t®rk®ppel k²v§njuk szeml®ltetni. 

Jap§nkeserŤfŤ irt§sa (§ttekintŖ t®rk®p) 

 

Az §rt®ri ®s cseh jap§nkeserŤfŤ (Fallopia japonica) bemutat§sa 

Le²r§s 

Az ·ri§s jap§nkeserŤfŤ ®s §rt®ri keserŤfŤ ®s a keresztezŖd®s¿kbŖl l®trejºtt hibrid jap§nkeserŤfŤ a ke-
serŤfŤf®l®k (Polygonaceae) csal§dj§nak Fallopia nemzets®g®be tartoz· nagym®retŤ, l§gy sz§r¼, ®velŖ 
(geofiton) nºv®nyek. 

Gyºker¿k 1-2 m®ter m®lyre hatol, oldalir§nyban messze k¼sz·, r¿gyeket tartalmaz· riz·m§ik vannak. 
A riz·mar¿gyekbŖl fakad·, sŤrŤ sarjtelepeket alkotnak. Sz§ruk fel§ll·, vastag, alul ¿reges, legalul lev®l 
n®lk¿li. Leveleik nagyok, sz®les vagy megny¼lt toj§sdadok, tºbb®-kev®sb® kihegyezettek, ®p sz®-
lŤek.  A sz§ron levŖk a legnagyobbak, §ll§suk sz·rt. Az oldal§gakon levŖk kisebbek, k®tsorosan §llnak. 
Vir§gaik soktengelyŤ, felleveles r®szvir§gzatokat, ezek pedig lev®lh·nalji, viszonylag rºvid tengelyŤ, 
ºsszetett bugavir§gzatokat alkotnak. A nºv®nyek a sz§r cs¼cs§n lev¹ szabad §ll§s¼ fŖvir§gzaton k²v¿l 
mell®kvir§gzatokat is viselnek. Funkcion§lisan k®tlakiak (ritk§n felem§s vir§g¼ak, polig§mok). A porz·s 
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vir§gok mintegy 9 mm, a termŖs vir§gok 5ï6 mm hossz¼ak, a vir§gtakar· ut·nºvekedŖ, term®sk®pz®s-
kor megnagyobbodik.  A porz·k sz§ma nyolc, a bib®k rojtosak. A h²mivar¼ nºv®nyegyedeken a termŖt§j, 
m²g a nŖivar¼ p®ld§nyokon a porz·k csºkev®nyesek. Kiv®tel a F. Ĭ bohemica, amelynek h²mivar¼ egye-
dein hermafrodita vir§gok is k®pzŖdhetnek, de ezekbŖl a vir§gokb·l nem lesznek term®sek. 
Makkocskaterm®seik csak a termŖsvir§gokat viselŖ (nŖivar¼) p®ld§nyokon k®pzŖdnek, kiv®tel a F. 
sachalinensis porz·s vir§gait viselŖ (h²mivar¼) p®ld§nyain, mert ott a termŖt§j csak r®szben csºkev®-
nyes. Sz§razabb ®lŖhelyeken rºvidebb sz§r¼ ®s kisebb levelŤ nºv®nyek fejlŖdnek. 

A F. japonica ®s a F. sachalinensis Kelet-Ćzsi§ban Ŗshonos, A F. Ĭ bohemica a sz¿lŖfajok haz§j§b·l 
nem ismert, a fenti k®t faj keresztezŖd®s®vel Eur·p§ban jºtt l®tre, 1982-ben fedezte fel, majd 1983-ban 
²rta le CHRTEK ®s CHRTKOVĆ £szak-Csehorsz§gb·l. 

£letm·d 

Geofiton ®letform§juknak kºszºnhetŖen kiterjedt, f§sod· gyºktºrzsrendszer¿kkel telelnek §t. ĆttelelŖ 
r¿gyekbŖl fejlŖdnek ki tavasszal az ¼j hajt§sok, amik §prilis elej®re gyors nºveked®st eredm®nyeznek. 
A f§sod· tºvŤ sz§rak az als· r®sz¿kºn idŖvel par§sodnak, ®s k®sŖbb kifejlŖdnek az oldalhajt§sok is. 
Kºzben a fŖsz§r als· levelei lehullnak. J¼niusban kezdŖdik el a rovarmegporz§s¼ vir§gzat fejlŖd®se. A 
term®sek szeptember-okt·berben ®rnek be, majd novemberre hullnak el. Sz®llel terjedŖ, sz§rnyas 
makkocskaterm®s¿k van. Hat®kony a generat²v szaporod§si k®pess®g¿k, de Eur·p§ban szinte teljesen 
vegetat²v m·don terjednek. A szapor²t·k®pleteket az ember ®s a v²z terjeszti. A lombhull§s a fagyokig 
lezajlik, aminek hat§s§ra a sz§r is elhal. A nºv®nyek kºnnyen regener§l·dnak riz·madarabokb·l, de 
olykor sz§rdarabokb·l is. 

Biotikus interakci·k 

Allelopatikus hat§suk mellett az §rny®kol§s ®s a fºldalatti t§panyagelvon§s okozza a faj kompet²ci·s 
siker®t. Az emlŖsºk kºz¿l a juhok, szarvasmarh§k, kecsk®k, lovak, szamarak legel®se csºkkenti a haj-
t§ssŤrŤs®get, de egyes emlŖsºkre a gyºktºrzsek m®rgezŖ hat§s¼ak. A madarak kºz¿l a h§zi ver®b 
(Passer domesticus) fogyasztja sz²vesen a nºv®ny magj§t. A rovarok kºzºtt is tal§lunk n®h§ny, a faj 
fejlŖd®s®t g§tl· egyedet. Parazita gomb§kat nem tal§ltak, de n®h§ny k·rokoz· szaprofita gomb§t azo-
nos²tottak. 

Az irt§si m·dszer le²r§sa 

Nagy §llom§nyok eset®ben a mechanikus m·dszerek nem vagy csak ar§nytalan nagy emberi munka-
befektet®s eset®n vezetnek eredm®nyre, kisebb popul§ci·kban eredm®nyes lehet. Leghat®konyabbnak 
a mechanikai ®s k®miai irt§s kombin§ci·ja bizonyult (Scott & Mars 1984; Orchowski 1991; Pauly 1986; 
Pridham & Bing 1975). 

1.) Mechanikus kezel®s: 

Az §llom§nyokat j¼nius-j¼lius sor§n le kell kasz§lni. A foltok tºbbs®ge munkag®ppel nem megkº-
zel²thetŖ, ez®rt a k®zi motoros kasz§val tºrt®nŖ kasz§l§s alkalmaz§sa javasolt. 

2.) I. k®miai kezel®s: 

A nºv®nyek 40-50 cm-es magass§g§n§l kell az elsŖ vegyszeres kezel®st elv®gezni ny§r v®g®n, 
kora Ŗsszel (augusztus-szeptember). A kezel®s sor§n az §ltal§nos biztons§gi elŖ²r§sokat (erŖs 
sz®lben ®s nagy melegben tilos a munkav®gz®s, v®dŖruh§zat stb.) be kell tartani. 

Kijuttat§s m·dja: 

¶ z§rt §llom§nyok: pontpermetez®s (elsŖ kezel®s) 

¶ felny²lt §llom§nyok: ecsetel®s lev®len (m§sodik vagy harmadik kezel®s) 

Vegyszer kombin§ci·:  
A jap§nkeserŤfŤ irt§s§ban tºbbf®le vegyszer kombin§ci·ja is hat®konynak bizonyult, az al§bbiakat 
aj§nl§sk®nt fogalmazzuk meg: 

1. kombin§ci·: 100ml Medallon Premium (vagy m§s glifoz§t hat·anyag¼ szer) + 1 g/l Mezzo 20WG 
(vagy m§s metszulfuron-metil hat·anyag¼ szer) + 15 g/l N-mŤtr§gya + tapad§sfokoz· (Silwet vagy 
Nonit enged®lyokiratnak megfelelŖen adagolva) 

Alkalmaz§sa vizek mellett tilos! 
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2. kombin§ci·: 25 ml/l Medallon Premium + 4,16 ml/l Colombus + 15 g/l N-mŤtr§gya + tapad§sfo-
koz· (Silwet vagy Nonit enged®lyokiratnak megfelelŖen adagolva)  

A vizek melletti irt§sban kor§bban felhaszn§lhat· diklobenil hat·anyag¼ Casoron G enged®ly®t 
2009-ben visszavont§k (02.5/559/1/2009.). Kivon§s§val egyed¿l a Roundup Bioakt²v (360 g/l 
glifoz§t + 486 g/l glifoz§t-izopropilamin s·) maradt a piacon, amely vizek kºzel®ben haszn§lhat·, 
de ezzel a vegyszerrel ®s a fajjal kapcsolatban nincsenek irt§si tapasztalatok. V²zfoly§s melletti 
alkalmaz§s eset®n Medallon Premium helyett Roundup Bioakt²vot kell alkalmazni. 

V§rhat· eredm®nyek: 

MegfelelŖ kivitelez®s eset®n az elsŖ kezel®s hat§s§ra az §llom§ny 80-100%-a elpusztul. 

3.) Ut·kezel®sek: 

A m§sodik vegyszeres kezel®st 2019 ny§r v®g®n kell elv®gezni, sz¿ks®g eset®n egy ny§r eleji 
kasz§l§ssal. Az ut·kezel®seket addig kell v®gezni, am²g a kezelt §llom§ny nem hajt ki. 

A kezelendŖ §llom§ny nagys§ga 

A beavatkoz§si ter¿leten 19 foltban ºsszesen 3151 m2-en fordul elŖ a faj. A legnagyobb §llom§ny ki-
terjed®se 500 m2 (FertŖr§kos). 

 

2017-ben kasz§l§ssal kezelt §llom§ny FertŖr§kosn§l 

 

Kezeletlen §llom§ny a Hidegs®gi kapun§l 
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Sorsz§m EOV Y EOV X Bor²t§s (%) Kiterjed®s (m2) Helyrajzi sz§m V®detts®g 

1 470553 267354 100 200 FertŖr§kos 026/21 V®dett 

2 476924 256606 100 100 Hidegs®g 041/1 V®dett 

3 476963 256628 100 100 Hidegs®g 040 V®dett 

4 476961 256669 100 200 Hidegs®g 040 V®dett 

5 482506 257963 100 10 FertŖsz®plak 0157/1d V®dett 

6 477122 256013 20 500 Hidegs®g 019/8a V®dett 

7 471607 258918 80 20 Sopron 01515/2 V®dett 

8 471215 259908 100 200 Sopron 01846/1a, Sopron 10839/4 V®dett 

9 474874 257196 100 5 FertŖboz 080 V®dett 

10 475215 256934 100 30 Hidegs®g 041/9 V®dett 

11 476210 256564 100 120 Hidegs®g 041/19 V®dett 

12 477975 255594 80 200 Hidegs®g 019/7 V®dett 

13 478143 255545 100 6 FertŖhomok 89/1 Nem v®dett 

14 479557 255568 100 10 FertŖhomok 019/19 V®dett 

15 477737 255754 80 100 Hidegs®g 019/8a V®dett 

16 470872 266045 100 500 FertŖr§kos 1132/5 V®dett 

17 470944 266072 80 400 FertŖr§kos 0223/5 V®dett 

18 470890 266036 100 200 FertŖr§kos 0223/1 V®dett 

19 470960 266063 80 250 FertŖr§kos 0223/1 V®dett 

¥sszesen 3151   

Term®szetv®delmi kock§zatok ®rt®kel®se 

A jap§nkeserŤfŤ §llom§nyok a faj erŖs alleopatikus hat§sa miatt homog®nek, a kezel®s term®szetes 
®lŖhelyet, illetve v®dett nºv®nyfajt nem vesz®lyeztet. 

A faj irt§s§ra hat®konyan alkalmazhat· vegyszerek hat·anyaga tºbbnyire v²zi szervezetekre kifejezet-
ten vesz®lyes jelºl®sŤ. A jap§nkeserŤfŤ §llom§nyok §ltal§ban vizek mellett tal§lhat·k, de jelen beavat-
koz§s sor§n az a szerencs®s helyzet §ll fent, hogy egyik §llom§ny sem olyan helyen tal§lhat·, ahol a 
permetszer szakszerŤ kijuttat§s eset®n ®lŖv²zbe juthat. Ilyen szempontb·l kritikus hely a R§kos-patak 
(16-19. §llom§nyok) mellett elhelyezkedŖ foltok, ahol k¿lºnºs ·vatoss§ggal kell elj§rni a kijuttat§s sor§n. 

metszulfuron metil (Mezzo 20 WG) 

¶ Aquatic Acute - 1 - H400 - Nagyon m®rgezŖ a v²zi ®lŖvil§gra. 

¶ Aquatic Chronic - 1 - H410 - Nagyon m®rgezŖ a v²zi ®lŖvil§gra, hosszan tart· k§rosod§st 

okoz. 

fluoroxypyr-meptyl (Colombus) 

¶ Aquatic Acute - 1 - H400 - Nagyon m®rgezŖ a v²zi ®lŖvil§gra. 

¶ Aquatic Chronic - 1 - H410 - Nagyon m®rgezŖ a v²zi ®lŖvil§gra, hosszan tart· k§rosod§st 

okoz. 

floraszulam (Colombus) 

¶ Aquatic Acute - 1 - H400 - Nagyon m®rgezŖ a v²zi ®lŖvil§gra. 

¶ Aquatic Chronic - 1 -H410 - Nagyon m®rgezŖ a v²zi ®lŖvil§gra, hosszan tart· k§rosod§st okoz. 

C10-C13 sz®natomsz§m¼ arom§s sz®nhidrog®nek (Colombus) 

¶ Aquatic Chronic - 2 - H411 - M®rgezŖ a v²zi ®lŖvil§gra, hosszan tart· k§rosod§st okoz. 

glifoz§t-diamm·nium (Medallon Premium) 

¶ Aquatic Chronic - 2 - H411 - M®rgezŖ a v²zi ®lŖvil§gra, hosszan tart· k§rosod§st okoz. 
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A munk§k elv®gz®s®hez sz¿ks®ges hat·s§gi enged®lyek ®s bejelent®sek 

Term®szetv®delmi hat·s§gi enged®ly 

A term®szet v®delm®rŖl sz·l· 1996. ®vi LIII. tºrv®ny 38. Ä (1) bekezd®se szerint v®dett term®szeti ter¿-
leten a term®szetv®delmi hat·s§g enged®lye sz¿ks®ges k¿lºnºsen  

c) a ter¿let helyre§ll²t§s§hoz, jelleg®nek, haszn§lat§nak megv§ltoztat§s§hoz; 

g) nºv®nyv®dŖ szerek, bioregul§torok ®s egy®b irt·szerek, valamint a talaj term®kenys®g®t be-

foly§sol· vegyi anyagok felhaszn§l§s§hoz; 

A projekt keret®ben a jap§nkeserŤfŤ visszaszor²t§s§ra tervezett vegyszeres kezel®sek a fentiek alapj§n 
enged®lykºtelesek. A term®szetv®delmi hat·s§gi enged®lyez®si elj§r§sokban az elj§r§si hat§ridŖ het-
ven nap (Tvt. 76. Ä (1)). 

Nºv®nyv®dŖ szerek felhaszn§l§sa: 

A tervezett egyes nºv®nyv®delmi munk§k v®grehajt§sa tºbb, egym§ssal azonos hat§s¼, de ºsszet®tel®t 
tekintve k¿lºnbºzŖ vegyszerkombin§ci·val is egyform§n sikeres lehet. 
A vegyszerez®si feladatok elv®gz®s®hez felhaszn§lni k²v§nt azon vegyszerek eset®ben, amelyek  nem 
rendelkeznek gyep-legelŖ kult¼r§ra felhaszn§l§si enged®llyel ( pl.: Mezzo, Colombus), sz¿ks®ghelyzeti 
felhaszn§l§si enged®lyt kell beszerezni a N£BIH Nºv®ny- Talaj- ®s Agr§rkºrnyezet-v®delmi Igazgat·-
s§g§t·l. 
 A k®relem Ťrlapja ®s t§j®koztat·ja a http://portal.nebih.gov.hu/ugyintezes/noveny/nyomtatvanyok oldal-
r·l tºlthetŖ le. A vegyszerez®si munk§k csak ezut§n kezdhetŖek meg. 

Az elv®gzett munk§k dokument§l§sa 

Az elv®gzett kezel®sek dokument§l§sa az azokat v®gzŖ v§llalkoz· feladata. A megfelelŖ minŖs®gŤ do-
kument§ci· (Munkanapl·) k®sz²t®se a munka elv®gz®s®rŖl sz·l· igazol§s ki§ll²t§s§nak felt®tele.  

A kezel®sek dokument§ci·it negyed®vente kell elk®sz²teni (akkor is, ha a tervnek megfelelŖen, nem 
tºrt®nt munkav®gz®s). A negyed®vente elk®sz²tett dokument§ci·ban munkanemenk®nt ®s r®szter¿le-
tenk®nt ºssze kell vetni a tervezett ®s megval·s²tott feladatok ter¿letadatait. Amennyiben a tervezett ®s 
megval·s²tott munk§k ter¿letadataiban elt®r®s mutatkozik, azt indokolni kell. A megb²z· jogosult arra, 
hogy ï m®rlegel®st kºvetŖen ï az indokl§st ne fogadja el.  

A kezel®sek dokument§ci·j§nak minim§lis tartalma: 

¶ tervezett ®s megval·s²tott feladatok ter¿letadatai r®szter¿letenk®nt, munkanemenk®nt; 

¶ dokument§ci·s fot·sorozat (r®szter¿letenk®nt): a fot·dokument§ci·nak minden esetben ki kell 

terjedni a munkav®gz®st megelŖzŖ §llapot, a munkav®gz®s ®s a munkav®gz®st kºvetŖ §llapot 

rºgz²t®s®re; a f®nyk®pfelv®telek k®sz²t®si helyei beazonos²that·k kell, hogy legyenek (GPS-

adatok a f§jlban, vagy ESRI shape f§jl a k®pf§jlok egy®rtelmŤ beazonos²t§s§ra alkalmas k·do-

l§ssal); 

¶ a munkav®gz®s sor§n szerzett tapasztalatok: az elv®gzett munka jellege, neh®zs®ge vissza-

igazolta-e a beavatkoz§si tervben szereplŖ inform§ci·kat, felmer¿ltek-e nem v§rt, a teljes²t®st 

h§tr§ltat· t®nyezŖk, stb. 

¶ az irt§s eredm®nyess®g®nek ®rt®kel®se (folt kiterjed®se elŖtte ®s ut§na, tŖsz§m elŖtte ®s ut§na) 

  

http://portal.nebih.gov.hu/ugyintezes/noveny/nyomtatvanyok
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6.1.4. Illeg§lis hullad®klerak·k felsz§mol§sa, haszn§laton k²v¿li ®p¿letek 
bont§sa 

A projektelem rºvid ºsszefoglal§sa 

Az elŖzetes felm®r®sek alapj§n a beavatkoz§si ter¿leten 10 helysz²nen tal§lhat· jelentŖsebb hullad®k, 
zºmmel mezŖgazdas§gi eredetŤ (b§lah§l·, rothad· gyapj¼), bont§sb·l sz§rmaz· inert anyag, illetve 
h§ztart§si hullad®k, ºsszesen 142 m3. 

Az egykori n§drakod·k kºrnyezet®ben tºbb helyen (3 helysz²nen 4 db) vannak haszn§laton k²v¿li ®p¿-
letek, illetve ezek romjai. Az ®p¿leteket, illetve maradv§nyaikat elbontjuk, a bontott anyagot lerak·ba 
sz§ll²ttatjuk (85 m3). Az ®p¿letek hely®n a tereprendez®st kºvetŖen a kºrnyezŖ ter¿letekhez hasonl· 
nºv®nyzet (§ltal§ban f§s-cserj®s) kialak²t§s§t v®gezz¿k el. 

A ĂFertŖ-t§j term®szetes ®lŖhelyeinek komplex helyre§ll²t§sa ®s fejleszt®se - KEHOP-4.1.0-15-2016-
000059ò projekt c®ljai a FertŖ t· ment®n megtal§lhat· kºzºss®gi jelentŖs®gŤ ®lŖhelyek (91E0 Enyves 
®ger (Alnus glutinosa) ®s magas kŖris (Fraxinus excelsior) alkotta ligeterdŖk (Alno-Padion, Alnion 
incanae, Salicion albae), 6440 Cnidion dubii foly·vºlgyeinek mocs§rr®tjei, 6410 K®kperj®s l§pr®tek ®s 
1530 Pannon szikesek) term®szeti §llapot§nak jav²t§sa, kiterjed®s¿k nºvel®se, a kºzºss®gi jelentŖ-
s®gŤ, valamint term®szetv®delmi oltalom alatt §ll· n§dasokhoz, gyepekhez ®s v²zhez kºtºtt fajok sza-
porod§si lehetŖs®geinek jav²t§sa. 

Mindez a fajok sz§m§ra alkalmas ®lŖhelyek kiterjed®s®nek nºvel®s®vel, illetve a vesz®lyeztetŖ t®nye-
zŖk hat§sainak csºkkent®s®vel val·sul meg. A megl®vŖ, funkci·jukat vesztett v²zgazd§lkod§si l®tes²t-
m®nyek §talak²t§sa ®s ¼j v²zszab§lyoz· mŤt§rgyak ®p²t®se tºrt®nik a term®szetv®delmi c®loknak meg-
felelŖen. Megtºrt®nik tov§bb§ az ®lŖhelyek term®szetess®g®t nºvelŖ beavatkoz§sok sor§n a f§s- ®s 
l§gysz§r¼ inv§zi·s fajok irt§sa, cserj®sedett gyepek helyre§ll²t§sa. Ezen t¼l a projekt megval·s²t§sa 
sor§n kiemelt figyelmet szentelnek az illeg§lis hullad®klerak·k, tov§bb§ a term®szetes szukcesszi·t ®s 
kezel®st akad§lyoz· mesters®ges l®tes²tm®nyek felsz§mol§s§ra. 

A projekt kiemelt eleme a haszn§laton k²v¿li, romos ®p¿letmaradv§nyok elbont§sa ®s a ter¿leten tal§l-
hat· illeg§lis hullad®klerak·k felsz§mol§sa, melyek helysz²neit az al§bbi §ttekintŖ t®rk®pen mutatjuk be. 
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Hullad®kkezel®si helysz²nek (§ttekintŖ t®rk®p) 

 

A felm®r®s m·dja 

A ter¿let bej§r§sa ®s az ºsszegyŤjtendŖ hullad®k felm®r®se 2017. m§jus-szeptember folyam§n tºrt®nt 
meg ®s az akkori §llapotot t¿krºzi. 

Az ®p¿letek eset®ben az eltakart r®szek elbontand· mennyis®ge becsl®ssel ker¿lt meg§llap²t§sra. 

6.1.4.1. Elbontand· ®p¿letek, romok 

HU01 FertŖboz ï T®gla ®p¿let 

Alapter¿let 7,8x5,5 m (42,9 m2) 

Magass§g: 3m 

Falvastags§g: 40 cm 

Fal anyaga: T®gla (tºmºr) 

TetŖ t²pusa: lapos 

TetŖ anyaga: vasbeton + k§tr§ny szigetel®s 

Alap: Term®skŖ s§valap (?) 

Aljzat: Beton 

 

ECW k·d Hullad®k megnevez®se Hullad®k mennyis®ge (m3) 

17 01 07 beton, t®gla, cser®p ®s ker§mia frakci· vagy azok ke-
ver®ke, amely k¿lºnbºzik a 17 01 06-t·l 

66 

20 03 01 egy®b telep¿l®si hullad®k, ide®rtve a vegyes telep¿l®si 
hullad®kot is 

1 

16 01 03 hullad®kk§ v§lt gumiabroncsok 0,25 
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HU02 FertŖboz ï T®gla ®p¿let 

Alapter¿let 6,5x3,6 m (23,4 m2) 

Magass§g: 2m 

Falvastags§g: 25 cm 

Fal anyaga: T®gla (tºmºr) 

TetŖ t²pusa: lapos 

TetŖ anyaga: vasbeton + k§tr§ny szigetel®s 

Alap: (?) 

Aljzat: Beton 

 
 

ECW k·d Hullad®k megnevez®se Hullad®k mennyis®ge (m3) 

17 01 07 beton, t®gla, cser®p ®s ker§mia frakci· vagy azok keve-
r®ke, amely k¿lºnbºzik a 17 01 06-t·l 

29 

20 03 01 egy®b telep¿l®si hullad®k, ide®rtve a vegyes telep¿l®si 
hullad®kot is 

0,2 
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Hullad®kkezel®si ®s bont§si helysz²nek a nyugati parton 
 

 
 

HU34 Sopron, Cs§rda-kapu III. (£p¿letrom) 

Alapter¿let 4x4 m (16 m2) 

Magass§g: 1 m 

Falvastags§g: 25 cm 

Fal anyaga: T®gla (tºmºr) 

TetŖ t²pusa: nincs 

TetŖ anyaga: nincs 

Alap: Beton 

Aljzat: Beton 

 

ECW k·d Hullad®k megnevez®se Hullad®k mennyis®ge (m3) 

17 01 07 beton, t®gla, cser®p ®s ker§mia frakci· vagy azok keve-
r®ke, amely k¿lºnbºzik a 17 01 06-t·l 

11 
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Hullad®kkezel®si ®s bont§si helysz²nek a nyugati parton II. 

 

HU35 Sopron, Cs§rda-kapu I. (T®gla ®p¿let rom) 

Alapter¿let 15*5 m (45 m2) 

Magass§g: 3,5m 

Falvastags§g: 25 cm 

Fal anyaga: T®gla (tºmºr) + m®szkŖ 

TetŖ t²pusa: cser®ptetŖ, beomlott 

TetŖ anyaga: vas¼ti s²n §thidal·k, t®gla bolt²v, felette fa szerkezet ®s cser®p 

Alap: M®szkŖ ®s beton 

Aljzat: Beton 

 






























































































































































































































