



Fertő-Hanság Nemzeti Park Igazgatóság 2018. évi közbeszerzési terve – 1.sz. módosítás

A közbeszerzés tárgya és mennyisége	Irányadó eljárásrend	Tervezett eljárási típus	Időbeli ütemezés		Sor kerül-e vagy sor került-e az adott közbeszerzéssel összefüggésben előzetes összesített tájékoztató közzétételére?
			az eljárás megindításának, illetve a közbeszerzés megvalósításának tervezett időpontja	szerződés teljesítésének várható időpontja vagy a szerződés időtartama	
Árubeszerzés					
Mezőgazdasági eszközbeszerzés "A Hanság természetes élőhelyeinek komplex helyreállítása és fejlesztése" KEHOP projektben	Kbt. II. Része szerint közösségi értékhatárt meghaladó eljárás	A Kbt. 81. § szerinti nyílt eljárás	2018. II-III. negyedév	2019. I-II. negyedév	Nem
Bemutató infrastruktúra fejlesztés "A Hanság természetes élőhelyeinek komplex helyreállítása és fejlesztése" KEHOP projektben - Projektor beszerzése	Kbt. II. Része szerint közösségi értékhatárt meghaladó eljárás	168/2014. Korm. Rendelet 28.§ szerinti eljárás (központosított közbeszerzési rendszeren keresztül keretmegállapodás alapján egyedi megrendelés	2018. II-III.negyedév	2018. III.negyedév	Nem
Jármű beszerzés "A Hanság természetes élőhelyeinek komplex helyreállítása és fejlesztése" KEHOP projektben	Kbt. II. Része szerint közösségi értékhatárt meghaladó eljárás	A Kbt. 81. § szerinti nyílt eljárás	2018. IV. negyedév	2019. II-III. negyedév	Nem
Szolgáltatás					
Gyeprekonstrukciók "A Hanság természetes élőhelyeinek komplex helyreállítása és fejlesztése" KEHOP projektben	Kbt. II. Része szerint közösségi értékhatárt meghaladó eljárás	A Kbt. 81. § szerinti nyílt eljárás	2018. II. negyedév	2021. I. negyedév	Nem



Fertő-Hanság Nemzeti Park Igazgatóság 2018. évi közbeszerzési terve – 1.sz. módosítás

Építési beruházás					
Vízépítési munkák nem engedélyköteles "A Hanság természetes élőhelyeinek komplex helyreállítása és fejlesztése" KEHOP projektben	Kbt. III. Része szerinti nemzeti értékhatárt meghaladó eljárás	A Kbt. 113. §-a szerinti nyílt eljárás	2018. II-III. negyedév	30 hónap	Kbt. 113. § szerint előzetes összefoglaló tájékoztató közzétételével indul az eljárás
Állattartási infrastruktúra fejlesztés "A Hanság természetes élőhelyeinek komplex helyreállítása és fejlesztése" KEHOP projektben	Kbt. III. Része szerinti nemzeti értékhatárt meghaladó eljárás	A Kbt. 115. §-a szerinti nyílt eljárás	2018. II-III. negyedév	2018. IV. negyedév	nem

Sarród, 2018. május 14.




Reischl Gábor
igazgató