



## Fertő-Hanság Nemzeti Park Igazgatóság 2017. évi közbeszerzési terve

A közbeszerzés tárgya és mennyisége	Irányadó eljárásrend	Tervezett eljárási típus	Időbeli ütemezés		Sor került-e az adott sor kerületére az adott közbeszerzéssel összefüggésben előzetes összehírtott tájékoztató közzétételére?
			az eljárás megindításának, illetve a közbeszerzés megvalósításának tervezett időpontja	szereződés várható időpontja vagy a szerződés időtartama	
<b>Árubeszerzés</b>					
Eszközbeszerzés az „INTERREG V-A Ausztria- Magyarország Együttműködési Programban megvalósuló (ATHU2) Vogelwarte Madárvárta 2 projekt keretében	nemzeti	Előzetes összefoglaló tájékoztatóval meghirdetett, nyílt eljárás [Kbt. 113. § (1) bek.]	2017. I. negyedév	2019. III. negyedév	nem
Pilóta nélküli repülőeszköz beszerzése az „INTERREG V-A Ausztria- Magyarország Együttműködési Programban megvalósuló (ATHU2) Vogelwarte Madárvárta 2 projekt keretében (közbeszerzési eljárás eredménytelenül zárult részterületének megismétlése)	nemzeti	Előzetes összefoglaló tájékoztatóval meghirdetett, nyílt eljárás [Kbt. 113. § (1) bek.]	2017. IV. negyedév	2018. II. negyedév	nem
Esterházy madárvárta berendezéséhez kapcsolódó informatikai eszközbeszerzés az „INTERREG V-A (ATHU2) Ausztria-Magyarország határon átnyúló Madárvárta 2” projekt keretében	központosított közbeszerzés keretén belül		2017. I. félév	2017. I-II. negyedév	nem



## Fertő-Hanság Nemzeti Park Igazgatóság 2017. évi közbeszerzési terve

Mobil munkaállomások és projektorok beszerzése "A Hanság természetes élőhelyeinek komplex helyreállítása és fejlesztése" KEHOP-4.1.0-15-2016-00013 azonosító számú projekt keretében	központosított közbeszerzés keretén belül	2017. I. félév	2017. I-II. negyedév	nem
Mobil munkaállomások beszerzése a KEHOP 4.2.0-15-2016-00007 azonosító számú projekt keretében	központosított közbeszerzés keretén belül	2017. I. félév	2017. I-II. negyedév	nem
Eszközbeszerzés az „INTERREG V-A Ausztria- Magyarország Programban megvalósuló PaNaNet+ (ATHU3) projekt keretében	nemzeti Előzetes tájékoztatóval meghirdetett, nyílt eljárás [Kbt. 113. § (1) bek.]	2017. I-II. negyedév	2017.II-III.negyedév	nem
Gépjármű beszerzés a KEHOP 4.2.0-15-2016-00007 azonosító számú projekt keretében	nemzeti Előzetes összefoglaló tájékoztatóval meghirdetett, nyílt eljárás [Kbt. 113. § (1) bek.]	2017. II. negyedév	2017. IV. negyedév	nem
Mezőgazdasági eszközbeszerzés „A Hanság természetes élőhelyeinek komplex helyreállítása és fejlesztése” KEHOP-4.1.0-15-2016-00013 azonosító számú projekt keretében	uniós Nyílt eljárás [Kbt. 81.§]	2017. II. negyedév	2018. I. negyedév	nem
Mezőgazdasági eszközbeszerzés „A Fertő-táj természetes élőhelyeinek komplex helyreállítása és fejlesztése” KEHOP-4.1.0-15-2016-00059 azonosító számú projekt keretében	uniós Nyílt eljárás [Kbt. 81.§]	2017. II. negyedév	2018. II. negyedév	nem



## Fertő-Hanság Nemzeti Park Igazgatóság 2017. évi közbeszerzési terve

Szolgáltatás						
Négycsatornás multispektrális ortofotó készítése a vizsgált területekről „INTERREG V-A (ATHU2) Ausztria-Magyarország határon átnyúló Madárvárta 2” projekt keretében	nemzeti	Előzetes összefoglaló tájékoztatóval meghirdetett, nyílt eljárás [Kbt. 113. § (1) bek.]	2017. I. negyedév	2017.06.30.	nem	
Könyvkiadási tevékenység, „AZ INTERREG V-A Ausztria-Magyarország Programban megvalósuló PaNaNet+ (ATHU3) projekt keretében a PaNaNet monográfia sorozat, Soproni-hegység / Ódenburger Gebirge Monográfia elnevezésű, legalább 400 oldalas, színes forókkal illusztrált, magyar és német nyelvű indító-kötetnek elkészítése”	nemzeti	Előzetes összefoglaló tájékoztatóval meghirdetett, nyílt eljárás [Kbt. 113. § (1) bek.]	2017. I. negyedév	2019.II.negyedév	nem	
Adatbeszerzés „A Hanság természetes élőhelyeinek komplex helyreállítása és fejlesztése” KEHOP-4.1.0-15-2016-00013 azonosító számú projekt keretében	nemzeti	Előzetes összefoglaló tájékoztatóval meghirdetett, nyílt eljárás [Kbt. 113. § (1) bek.]	2017. I. negyedév	2020. III. negyedév	nem	
Gyeprekonstrukciók „A Hanság természetes élőhelyeinek komplex helyreállítása és fejlesztése” KEHOP-4.1.0-15-2016-00013 azonosító számú projekt keretében	uniós	Nyílt eljárás [Kbt. 81.§]	2017. II. negyedév	2020. III. negyedév	nem	



## Fertő-Hanság Nemzeti Park Igazgatóság 2017. évi közbeszerzési terve

Legelőterek infrastruktúrájának fejlesztése „A Fertő-táj természeti élőhelyeinek komplex helyreállítása és fejlesztése” KEHOP-4.1.0-15-2016-00059 azonosítószámú projekt keretében	uniós	Nyílt eljárás [Kbt. 81.§]	2017. IV. negyedév	2019. II. negyedév	nem
HUFH20002 Fertő-tó Natura 2000 fenntartási terv készítése, adatok és felmérések vásárlása „A Fertő-táj természeti élőhelyeinek komplex helyreállítása és fejlesztése” KEHOP-4.1.0-15-2016-00059 azonosítószámú projekt keretében	nemzeti	Előzetes összefoglaló tájékoztatóval meghirdetett, nyílt eljárás [Kbt. 113. § (1) bek.]	2018. I. negyedév	2018. III. negyedév	nem
LIDAR alapú felszínmodell készítése a vizsgált területekről „A Fertő-táj természeti élőhelyeinek komplex helyreállítása és fejlesztése” KEHOP-4.1.0-15-2016-00059 azonosítószámú projekt keretében	nemzeti	Előzetes összefoglaló tájékoztatóval meghirdetett, nyílt eljárás [Kbt. 113. § (1) bek.]	2017. I-II. negyedév	2017. IV. negyedév	nem
Mezőgazdasági gépek üzemeltetéséhez szükséges szerviz és karbantartási szolgáltatások	nemzeti	Előzetes összefoglaló tájékoztatóval meghirdetett, nyílt eljárás [Kbt. 113. § (1) bek.]	2017. II. negyedév	2020. I. negyedév	nem



## Fertő-Hanság Nemzeti Park Igazgatóság 2017. évi közbeszerzési terve

Építési beruházás						
Vízépítési munkák nem engedélyköteles „A Hanság természetes élőhelyeinek komplex helyreállítása és fejlesztése” KEHOP-4.1.0-15-2016-00013 azonosító számú projekt keretében	nemzeti	Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás [Kbt. 115.§]	2017. I. negyedév	2019. IV. negyedév	nem	
Útfelújítás „A Hanság természetes élőhelyeinek komplex helyreállítása és fejlesztése” KEHOP-4.1.0-15-2016-00013 azonosító számú projekt keretében	nemzeti	Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás [Kbt. 115.§]	2017. II. negyedév	2018. IV. negyedév	nem	
Vízépítési munkák engedélyköteles „A Hanság természetes élőhelyeinek komplex helyreállítása és fejlesztése” KEHOP-4.1.0-15-2016-00013 azonosító számú projekt keretében	nemzeti	Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás [Kbt. 115.§]	2017. II. negyedév	2019. IV. negyedév	nem	
Allattartási infrastruktúra fejlesztés „A Hanság természetes élőhelyeinek komplex helyreállítása és fejlesztése” KEHOP-4.1.0-15-2016-00013 azonosító számú projekt keretében	nemzeti	Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás [Kbt. 115.§]	2017. III. negyedév	2018. IV. negyedév	nem	



## Fertő-Hanság Nemzeti Park Igazgatóság 2017. évi közbeszerzési terve

Vízépítési munkák „A Fertő-táj természetes élőhelyeinek komplex helyreállítása és fejlesztése” KEHOP-4.1.0-15-2016-00059 azonosítószámú projekt keretében	nemzeti	Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás [Kbt. 115.§]	2017. IV. negyedév	2019. IV. negyedév	nem
Állattartási infrastruktúra fejlesztés „A Fertő-táj természetes élőhelyeinek komplex helyreállítása és fejlesztése” KEHOP-4.1.0-15-2016-00059 azonosítószámú projekt keretében	nemzeti	Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás [Kbt. 115.§]	2017. III. negyedév	2019. IV. negyedév	nem
Útfelújítás „A Fertő-táj természetes élőhelyeinek komplex helyreállítása és fejlesztése” KEHOP-4.1.0-15-2016-00059 azonosítószámú projekt keretében	nemzeti	Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás [Kbt. 115.§]	2017. III. negyedév	2019. IV. negyedév	nem

