

**Fertő-Hanság Nemzeti Park Igazgatóság
2016. évi módosított közbeszerzési terv**

A közbeszerzés tárgya és mennyisége	Irányadó eljárásrend	Tervezett eljárási típus	Időbeli ütemezés		Sor kerül-e vagy sor került-e az adott közbeszerzéssel összefüggésben előzetes összesített tájékoztató közzétételére?
			az eljárás megindításának, illetve a közbeszerzés megvalósításának tervezett időpontja	szerződés teljesítésének várható idő-pontja vagy a szerződés időtartama	
Árubeszerzés					
Védett területek megközelítéséhez szükséges környezetbarát elektromos meghajtású mobil eszközök beszerzése GINOP-7.1.5 - 16	nemzeti	Előzetes tájékoztatóval meghirdetett, nyílt [Kbt. 113. § (1) bek]	2017.03.01	2018.04.30	nem
Mezőgazdasági eszközbeszerzés "A Hanság természetes élőhelyeinek komplex helyreállítása és fejlesztése" KEHOP projektben	nemzeti	A Kbt. 81. § szerinti nyílt eljárás	KFF jóváhagyását követően kb. 4-5 munkanap (2017. március 17.)	ajánlatok bírálatát követő 16. munkanap az összegezés megküldése + 10 nap szerződéskötési moratórium (2017. június 9.)	nem
Jármű beszerzés "A Hanság természetes élőhelyeinek komplex helyreállítása és fejlesztése" KEHOP projektben	nemzeti	A Kbt. 81. § szerinti nyílt eljárás	KFF jóváhagyását követően kb. 4-5 munkanap (2016. szeptember 16.)	ajánlatok bírálatát követő 16. munkanap az összegezés megküldése + 10 nap szerződéskötési moratórium (2016. december 12.)	nem

**Fertő-Hanság Nemzeti Park Igazgatóság
2016. évi módosított közbeszerzési terv**

Eszközbeszerzés az ökológiai monitoringhoz "A Hanság természetes élőhelyeinek komplex helyreállítása és fejlesztése" KEHOP projektben	nemzeti	168/2004. Korm. Rendelet 28.§ szerinti eljárás	felhívás kiküldése: 2016. 06.15.	ajánlatok bírálatát követő 3 munkanapon belül az összegezés megküldése + 10 nap szerződéskötési moratórium (2016. július 18.)	nem
Bemutatói infrastruktúra fejlesztés "A Hanság természetes élőhelyeinek komplex helyreállítása és fejlesztése" KEHOP projektben	nemzeti	168/2004. Korm. Rendelet 28.§ szerinti eljárás	felhívás kiküldése: 2017.02.28.	ajánlatok bírálatát követő 3 munkanapon belül az összegezés megküldése + 10 nap szerződéskötési moratórium (2017. március 3.)	nem
Az ökoturisztikai központ irodai konstrukciójának kialakításához szükséges informatikai eszközök, mobil munkaállomások beszerzése. GINOP-7.1.5 - 16	nemzeti	KEF beszerzés	2017.02.01	2017.06.30	nem
Adásvételi szerződés keretében gépjárműbeszerzés a Fertő-Hanság Nemzeti Park Igazgatóság részére KEHOP projekt keretében	nemzeti	Uniós értékhatár alatti, a Kbt. 113. § (1) bekezdése szerinti összefoglaló tájékoztatás közzétételével és az ajánlattételi felhívás közvetlen megküldésével induló közbeszerzési eljárás.	Szakfőosztály jóváhagyását követően	Szerződéskötéstől számított 6 hónap.	nem
Szolgáltatás megrendelés					

**Fertő-Hanság Nemzeti Park Igazgatóság
2016. évi módosított közbeszerzési terv**

GINOP „Fertő-tavi vízi ökoturisztikai központ kialakítása” Interaktív beltéri kiállítás GINOP-7.1.5 - 16	nemzeti	közvetlen ajánlattételi felhívás megküldésével induló eljárás a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII törvény (a továbbiakban: Kbt.) 115. § (1) bekezdése alapján, nyílt eljárás nemzeti eljárásrendben irányadó szabályai alapján. Az eljárás indításaként az ajánlatkérő az eljárást megindító ajánlattételi felhívás közzététele helyett , legalább négygazdasági szereplőnek köteles egyidejűleg, közvetlenül írásban ajánlattételi felhívást küldeni.	2016.09.30	2017.12.31	nem
GINOP „Fertő-tavi vízi ökoturisztikai központ kialakítása” Kültéri játszótér kialakítása GINOP-7.1.5 - 16	nemzeti	közvetlen ajánlattételi felhívás megküldésével induló eljárás a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII törvény (a továbbiakban: Kbt.) 115. § (1) bekezdése alapján, nyílt eljárás nemzeti eljárásrendben irányadó szabályai alapján. Az eljárás indításaként az ajánlatkérő az eljárást megindító ajánlattételi felhívás közzététele helyett , legalább négygazdasági szereplőnek köteles egyidejűleg, közvetlenül írásban ajánlattételi felhívást küldeni.	2016.09.30	2017.12.31	nem
GINOP „Fertő-tavi vízi ökoturisztikai központ kialakítása” film készítés GINOP-7.1.5 - 16	nemzeti	közvetlen ajánlattételi felhívás megküldésével induló eljárás a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII törvény (a továbbiakban: Kbt.) 115. § (1) bekezdése alapján, nyílt eljárás nemzeti eljárásrendben irányadó szabályai alapján. Az eljárás indításaként az ajánlatkérő az eljárást megindító ajánlattételi felhívás közzététele helyett , legalább négygazdasági szereplőnek köteles egyidejűleg, közvetlenül írásban ajánlattételi felhívást küldeni.	2016.11.30	2018.04.30	nem

**Fertő-Hanság Nemzeti Park Igazgatóság
2016. évi módosított közbeszerzési terv**

Gyeprekonstrukciók "A Hanság természetes élőhelyeinek komplex helyreállítása és fejlesztése" KEHOP projektben	nemzeti	A Kbt. 81. § szerinti nyílt eljárás	KFF jóváhagyását követően kb. 4-5 munkanap (2016. december 19.)	ajánlatok bírálatát követő 16. munkanap az összegezés megküldése + 10 nap szerződéskötési moratórium (2017. március 7.)	
Adatbeszerzés "A Hanság természetes élőhelyeinek komplex helyreállítása és fejlesztése" KEHOP projektben	nemzeti	A Kbt. 113. §-a szerinti eljárás	5 munkanapig lehet jelentkezni az eljárásra a KH honlapján történő közzététel alapján (2016. szeptember 22.)	ajánlatok bírálatát követő 3 munkanapon belül az összegezés megküldése + 10 nap szerződéskötési moratórium (2016. október 30.)	nem
Műszaki ellenőri tevékenység "A Hanság természetes élőhelyeinek komplex helyreállítása és fejlesztése" KEHOP projektben	nemzeti	A Kbt. 115. §-a szerinti eljárás	felhívás kiküldése van közvetlenül, jóváhagyás nélkül (2016. szeptember 16.)	ajánlatok bírálatát követő 3 munkanapon belül az összegezés megküldése + 5 nap szerződéskötési moratórium (2016. október 17.)	nem
Építés beruházás					
GINOP „Fertő-tavi vízi ökoturisztikai központ kialakítása” építésberuházás GINOP-7.1.5 - 16	nemzeti	Előzetes tájékoztatóval meghirdetett, nyílt [Kbt. 113. § (1) bek]	2016.09.15	2018.04.30	nem

**Fertő-Hanság Nemzeti Park Igazgatóság
2016. évi módosított közbeszerzési terv**

Vízépítési munkák "A Hanság természetes élőhelyeinek komplex helyreállítása és fejlesztése" KEHOP projektben	nemzeti	A Kbt. 113. §-a szerinti eljárás	5 munkanapig lehet jelentkezni az eljárásra a KH honlapján történő közzététel alapján (2016. október 5.)	ajánlatok bírálatát követő 16. munkanap az összegezés megküldése + 10 nap szerződéskötési moratórium (2016. december 9.)	nem
Útfelújítás "A Hanság természetes élőhelyeinek komplex helyreállítása és fejlesztése" KEHOP projektben	nemzeti	A Kbt. 113. §-a szerinti eljárás	5 munkanapig lehet jelentkezni az eljárásra a KH honlapján történő közzététel alapján (2016. október 24.)	ajánlatok bírálatát követő 3 munkanapon belül az összegezés megküldése + 10 nap szerződéskötési moratórium (2016. december 5.)	nem
Állattartási infrastruktúra fejlesztés "A Hanság természetes élőhelyeinek komplex helyreállítása és fejlesztése" KEHOP projektben	nemzeti	A Kbt. 113. §-a szerinti eljárás	munkanapig lehet jelentkezni az eljárásra a KH honlapján történő közzététel alapján (2017. április 25.)	ajánlatok bírálatát követő 3 munkanapon belül az összegezés megküldése + 10 nap szerződéskötési moratórium (2017. június 12.)	nem